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INFORME DE CIERRE DE LAS ACTUACIONES 
REALIZADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
REGIONAL DE LA INICIATIVA COMUNITARIA LEADER 
PLUS (2000-2006) EN CASTILLA Y LEÓN 
1.- INFORMACION BÁSICA 
CCI: 2000ES060PC008. 
OBJETIVO N° 1. 
INICIATIVA COMUNITARIA: LEADER+. 
ESTADO MIEMBRO: ESPAÑA. 
REGION: CASTILLA Y LEÓN. 
DENOMINACION DE LA INTERVENCIÓN: PROGRAMA REGIONAL DE 
CASTILLA Y LEÓN PARA LA INICIATIVA LEADER + (2000-2006). 
AÑOS DE PROGRAMACIÓN: PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2000-2006. 
PERIODO EFECTIVO PARA LA JUSTIFICACIÓN DE PAGOS HASTA 30 DE 
JUNIO DE 2009. 
AUTORIDAD DE GESTIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. 
AUTORIDADES PAGADORAS: DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO 
RURAL DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y 
MARINO. 
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO: 
POR PROCEDIMIENTO ESCRITO INICIADO CON FECHA 23 DE MARZO DE 
2010. APROBADO CON FECHA 28 DE MAYO DE 2010. 
¿CUBRE EL INFORME TAMBIEN EL AÑO 2008?: EL INFORME DE 2008 YA 
FUE TRAMITADO EN SU MOMENTO. EL PRESENTE INFORME CUBRE EL 
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2009. 
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2.- INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
En los Informes elaborados en su momento, relativos a las memorias de 
actuaciones de los años 2000 a 2008, ya se hizo una referencia importante a todo 
lo que se refiere a los comienzos de esta Iniciativa y los principales antecedentes 
de la misma. A modo de resumen, se puede destacar lo siguiente: 
- Comunicación de la Comisión a los Estados Miembros de 14 de abril de 
2000, por la que se fijan las orientaciones sobre la Iniciativa Comunitaria 
de Desarrollo Rural (LEADER+) 2000/C139/05, publicada en el DOCE 
de fecha 18 de mayo de 2000. 
- Presentación a la Comisión del Programa Regional de Castilla y León 
para la Iniciativa Comunitaria LEADER+ (2000-2006), en noviembre de 
2000. 
- Decisión de la Comisión C(2001)2176, de 20 de agosto de 2001, por la 
que se concede una Ayuda de la Sección Orientación del Fondo 
Europeo de Orientación y Garantía Agraria (FEOGA), a un Programa de 
la Iniciativa Comunitaria LEADER+ en Castilla y León (España) 
- Orden de 5 de septiembre de 2000, de la consejería de Agricultura y 
Ganadería, por la que se hace pública la convocatoria para la 
presentación y Selección de Programas de desarrollo local, adaptados al 
Programa Regional de Castilla y León, de la Iniciativa Comunitaria de 
Desarrollo Rural LEADER+ (2000-2006), para su aplicación en la 
Comunidad Autónoma (BOCyL n° 176, el 10 de septiembre de 2001), y 
Orden de 26 de septiembre de 2001, por la que se modifica la anterior 
(BOCyL n° 192, de 2 de octubre de 2001) 
- Reuniones del Comité de Selección de las candidaturas a Grupos de 
Acción Local de la Iniciativa Comunitaria LEADER+, la primera de las 
cuales se celebró en el 2001 (19 de diciembre) y las restantes (otras 4) a 
lo largo del año 2002, entre los meses de enero a mayo. 
- Ordenes y Resoluciones (de varias fechas en el año 2002), publicadas 
en el BOCyL y relativas al proceso de selección mencionado en el 
apartado anterior. 
- Preparación y firma de los Convenios entre el Organismo Intermediario y 
los 17 Grupos de Acción Local actualmente seleccionados, para la 
aplicación de la Iniciativa Comunitaria LEADER+ en Castilla y León (la 
firma de los Convenios tiene lugar, para 16 de ellos el 28 de octubre de 
2002 y en otro caso el 19 de noviembre de 2002) 
5 
- También fue preciso llevar a cabo la regulación de las aportaciones 
procedentes de las Administraciones: General del Estado y la 
Autonómica, lo que se hace mediante Orden de 26 de noviembre de 
2002, de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por la que se hacen 
públicas la dotaciones presupuestarias y se regula la subvención directa 
aprobada por la Junta de Castilla y León para la aplicación de los 
programas de desarrollo local aprobados a los Grupos de Acción Local 
de Castilla y León, de la Iniciativa Comunitaria LEADER+ (2000-2006) 
2.1.- EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA 
Teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, el arranque efectivo de 
las actuaciones de los Grupos de Acción Local se produce a partir de la firma del 
convenio entre los mismos y el organismo Intermediario, a finales del año 2002. 
A partir de este momento y siguiendo las estipulaciones establecidas para 
esta iniciativa se lleva a cabo la elaboración y aprobación de los diferentes informes 
anuales en los que se recogen las actuaciones de los grupos y la evolución que va 
siguiendo la aplicación de LEADER+ en Castilla y León. 
Antes de pasar a estudiar los datos finales de la aplicación de esta Iniciativa 
en Castilla y León, se hace un breve resumen de lo que ha sido su aplicación en el 
transcurso del periodo real de aplicación, desde finales del año 2002 hasta el 30 de 
junio de 2009. 
Tal y como figura a continuación, en las fases iniciales la labor fundamental 
de los Grupos es la promoción del programa y la captación de posibles promotores, 
para continuar en una fase posterior con la firma de los contratos de ayuda y 
finalmente con el seguimiento de la ejecución de los mismos, su certificación y el 
pago de la ayuda correspondiente. 
De este modo como se ha ido indicando en los sucesivos informes de 
ejecución que se han ido elaborando y remitiendo, se ha hecho hincapié en esta 
circunstancia y mientras en los primeros años (salvo en 2002 y 2003, que se 
pueden considerar como de arranque de las actuaciones), se producía un 
aceptable ritmo del nivel de compromisos (firma de los contratos con los 
promotores de las ayudas), no se daba la misma evolución en el ritmo de 
certificaciones, que evolucionaban mucho más despacio y alcanzaban porcentajes 
de ejecución mucho menores. 
Por un lado y como ya se explicaba en los informes anteriores, dicha 
situación viene como consecuencia de la propia dinámica de este tipo de 
actuaciones ya que, con carácter previo a la certificación es preciso que se 
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presente la solicitud por parte de los titulares de las mismas, el estudio de la 
documentación correspondiente por parte del grupo, la determinación de la 
elegibilidad o no de las actuaciones planteadas y la posterior aprobación, en su 
caso, por los Órganos de Decisión correspondientes. Todos estos pasos se deben 
llevar a cabo con carácter previo a la suscripción de los contratos con los 
promotores. 
Toda esta tramitación origina que en las fases iniciales los compromisos se 
vayan desarrollando lentamente y solo se alcance un ritmo importante de los 
mismos en las fases intermedias de aplicación, cuando los promotores conocen el 
trabajo de los grupos, se dirigen a los mismos con solicitudes de ayuda y los 
trámites previos a la firma de los contratos se van agilizando. 
Por otro lado, una vez que los contratos de ayuda están firmados por el 
Grupo y el promotor, las inversiones objeto de la ayuda deben llevarse a cabo, con 
carácter previo a su certificación. Por dicho motivo y sobre todo en los proyectos 
con mayores volúmenes de inversión, transcurre un periodo de tiempo importante 
entre el contrato y la certificación. Esta es la justificación de que, además de lo 
mencionado en apartados anteriores, el ritmo de compromisos y certificaciones 
tenga cierto desfase y que estas últimas, cuando empiezan a reflejar valores 
importantes es en el último tercio del periodo de aplicación, fase en la cual se va 
ralentizando el ritmo de los compromisos, debido a que se van agotando los fondos 
disponibles para la aplicación de los programas y se va acelerando el ritmo de las 
justificaciones de las inversiones. 
En este ritmo de ejecución se registró un importante punto de inflexión que 
comenzó a notarse en el primer trimestre del año 2008, como consecuencia de la 
repercusión que iba teniendo la crisis económica generalizada sobre las 
disponibilidades financieras de los promotores y la viabilidad de algunas 
inversiones que estaban en estado de ejecución. Este aspecto se estudiará en un 
apartado posterior de este informe. 
Además, hay que tener en cuenta que los cuadros financieros iniciales se 
habían elaborado teniendo en cuenta unas previsiones efectuadas en el año 2002, 
previsiones que se ha ido comprobando como, en un programa con esta duración 
pueden verse modificadas a medida que se lleva a cabo su ejecución. Por dicho 
motivo fue preciso llevar a cabo ciertas modificaciones, para adecuar los cuadros 
de los grupos a la ejecución real, una vez que esta iba avanzando. Una de las 
mencionadas modificaciones se produce como consecuencia de la incorporación 
de fondos adicionales para el programa LEADER+ de Castilla y León, dada la 
repercusión que esto tiene en los cuadros financieros de cada uno de los grupos 
(dicha modificación se plantea en el transcurso del año 2004 y es aprobada por 
decisión de la Comisión C(2004)3250, de 17 de agosto de 2004, que modifica la 
Decisión C(2001)2176, de 20 de agosto de 2001 sobre la concesión de la Ayuda 
de la Sección "Orientación" del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía 
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Agrícola (FEOGA), para la Iniciativa Comunitaria LEADER+ de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León". 
El resto de las modificaciones de los cuadros financieros afectaron al 
reparto de fondos entre medidas y acciones, pero no a incrementos o reducciones 
de las aportaciones financieras totales al programa de Castilla y León y tenían 
como finalidad ajustar las previsiones iniciales a la evolución que se iba 
observando en la aplicación del Programa. 
Todas estas circunstancias se fueron reflejando en los informes que se han 
ido remitiendo, por lo que se hace tan solo referencia resumida de las mismas a 
continuación. 
Como resumen de la evolución de la iniciativa a partir de la firma de los 
convenios se puede indicar lo siguiente: 
- A finales del año 2002, los Grupos están en condiciones de iniciar la 
aplicación de sus programas de desarrollo en sus respectivas Comarcas, 
si bien, durante los últimos meses del mencionado año, sus trabajos se 
dirigieron fundamentalmente al asentamiento de los Grupos y a poner en 
conocimiento de su Comarca el inicio de las actuaciones. 
- En el inicio de 2003, los Grupos de Acción Local se encuentran ya en 
condiciones y disposición suficiente para llevar a cabo, de modo efectivo, 
las actuaciones programadas en su momento, toda vez que, el propio 
Convenio le adjudica unos Fondos Públicos para su gestión y han 
transcurrido siete meses desde la publicación de su selección y dos 
desde la firma de los mismos. No obstante hay que hacer una mención 
especial a que esta forma de aplicación requiere una fase inicial en la 
que debe producirse un asentamiento de los Grupos en sus comarcas y 
también un importante proceso de divulgación del programa y captación 
de promotores. 
- Puede considerarse que esta fases iniciales se desarrollan durante una 
parte importante del año 2003, circunstancia que ya se mencionó 
convenientemente en el Informe correspondiente a dicho periodo, en el 
que se hacía referencia a la justificación de que durante un año de 
funcionamiento, los niveles de ejecución que proporcionaban los datos 
del seguimiento de los Grupos de Acción Local, todavía se situaban en 
niveles relativamente inferiores a los que cabría esperar, dado a que el 
esfuerzo en la gestión no tiene un reflejo inmediato en dichos niveles de 
ejecución. 
- Durante el año 2004 las actuaciones de los Grupos son más acordes 
con lo que cabe esperar de un Programa de esas características, 
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acompasándose los compromisos y certificaciones a la vez que 
continúan firmándose contratos con promotores de proyectos y se va 
incrementando el ritmo de las certificaciones de actuaciones 
comprometidas con anterioridad. 
- En el año 2004 es preciso proceder a una modificación de los cuadros 
financieros del programa, aprobado por "Decisión de la Comisión 
C(2004)3250, de 17 de agosto de 2004, que modifica la Decisión 
C(2001)2176, de 20 de agosto de 2001 sobre la concesión de la Ayuda 
de la Sección "Orientación" del Fondo Europeo de Orientación y de 
Garantía Agrícola (FEOGA), para la Iniciativa Comunitaria LEADER+ de 
la Comunidad Autónoma de Castilla y León". 
- Durante el transcurso del año 2005, la evolución del programa se sitúa 
mucho más próximo a lo que cabe esperar, debido a que, tras el 
esfuerzo divulgativo de los programas y el asentamiento de los Grupos 
en sus territorios de actuación, los potenciales promotores de proyectos, 
comienzan a acudir a las oficinas establecidas por los Grupos para el 
desarrollo de sus actuaciones, en demanda de información relativa a los 
posibles proyectos que se van planteando por los mismos. 
- A pesar de un apercibimiento por parte de la Comisión sobre un posible 
descompromiso de Fondos, debido a un posible incumplimiento de la 
Regla n+2, los informes aclaratorios remitidos y las reuniones celebrabas 
con responsables de la Comisión, consiguieron que finalmente no 
tuviese lugar la aplicación del mencionado descompromiso. No obstante, 
en tanto no se resuelve este asunto, se 'produce una paralización 
temporal de la llegada de fondos FEOGA-O a los Grupos, lo que origina 
una ralentización de sus actuaciones. 
- En el año 2006, una vez solventados los problemas de llegada de 
Fondos a los Grupos de Acción Local, el programa recobró la 
normalidad y ritmo de ejecución, produciéndose un considerable avance 
del mismo durante dicho periodo. 
- Con fecha 1 de agosto de 2006, se aprueba la Decisión de la Comisión 
que modifica la Decisión C(2001)2176, de 20 de agosto de 2001, relativa 
a la concesión de una ayuda del Fondo Europeo de Orientación y 
Garantía Agrícola (FEOGA), Sección "Orientación" para un programa de 
la Iniciativa Comunitaria LEADER+ en la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León, en la que se incluyen una serie de cambios que se 
habían solicitado en su momento y que se resumen: 
a) No hay variaciones en el eje 4 
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b) Se produce un incremento de las dotaciones relativas al Eje 1, por 
un total de 494.365,00 € (403.873,00 € de FEOGA y 90.492,00 € 
de Fondos Nacionales) 
c) Se minora el Eje 2 en las mismas cuantía mencionadas. 
d) No hay modificaciones en las cuantías de las anualidades para el 
conjunto de los Ejes, pero para el 2006, se modifican las cuantías 
relativas al Eje 1 (se incrementa) y Eje 2 (se minora) 
- En el año 2007, Los Grupos de Acción Local continúan llevando a cabo 
las actuaciones propias de sus programas de desarrollo, centrándose 
fundamentalmente en la certificación de aquellas actuaciones 
comprometidas en años anteriores. 
- Por otro lado, con el fin de adaptar los cuadros financieros a la situación 
más real del programa, se llevó a cabo una reprogramación de los 
mismos, que no supuso cambios entre los ejes que los configuran y solo 
contemplaba cambios entre las medidas que se incluían en los ejes 1 y 
2. 
- No fue preciso llevar a cabo descompromisos de fondos, dado que la 
ejecución avanzaba de modo satisfactorio y no hubo lugar a aplicar lo 
dispuesto en el artículo 31.2 del reglamento (CE) 1260/1999. 
- Destacar que, durante el año 2007 se procede a al publicación de la 
ORDEN AYG/1918/2007, de 21 de noviembre, por la que se regula y 
convoca el procedimiento para la selección de Programas de Desarrollo 
Local, adaptados al Eje 4 (enfoque LEADER) del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y León (2007/2013). 
- También hay que destacar ( y se menciona en este punto, dado que, 
por error, no se había incluido en informes anteriores) que, mediante 
escrito de la Comisión de fecha 19.04.06 se pone en nuestro 
conocimiento que, en nuestro caso y dado que la Decisión n° C (2004) 
3250 de 17 de agosto, modificaba la base de calculo de la contribución 
comunitaria de Gasto Público a Coste Total, con fecha de aplicación 
desde el 10 de junio de 2004 : " la D.G. AGRI ha decidido ajustar su 
posición a este respecto con vistas a una armonización con el conjunto 
de los Fondos Estructurales, respetando el reglamento (CE) 1260/1999. 
En consecuencia, se ha tomado la decisión de que, en caso de cambio 
de la base de cálculo del Gasto Público a Coste Total, podrán ser 
elegibles los gastos privados subvencionables declarados desde el 
comienzo de la aplicación del programa, con al condición de que sea 
posible la verificación de la regularidad y la pertenencia al programa de 
dichos gastos" (Documento 1). 
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- Hay que tener en cuenta que la fecha establecida para la finalización de 
las actuaciones de este Programa era el 31 de diciembre de 2008, 
aunque posteriormente y como se indicará en el apartado siguiente se 
ha prorrogado hasta el 30 de junio de 2009. No obstante a 31/12/2008, 
los niveles de ejecución ya eran satisfactorios, dándose valores 
importantes tanto en los niveles de compromisos como de 
certificaciones. Conviene recordar que la fecha establecida como límite 
para la suscripción de contratos entre el Grupo y los promotores de los 
proyectos es la de 31/12/2007. Así, en el apartado de los compromisos, 
en valores de coste total se superan, a 31 de diciembre de 2008, los 
valores previstos, situándose en el 126% y en términos de gasto público, 
el porcentaje es del 101%. 
- Es importante destacar en este apartado que, en todos los casos, a esta 
fecha (31/12/2008) los Grupos habían comprometido la totalidad de 
Fondos públicos disponibles para sus programas, disponiendo además 
de algunos proyectos de reserva para la posibilidad de que se produzcan 
bajas de expedientes, certificaciones a la baja, etc. En el apartado de 
certificaciones se había registrado un importante avance, alcanzando el 
97% del gasto público y el 125% en términos de coste total, 
incrementando 27 y 35 puntos porcentuales, respectivamente, en 
comparación con las cifras a 31 de diciembre de 2007. 
- Como es lógico el volumen de las Certificaciones se ha ido 
acompasando y evolucionando de modo similar a como lo hacen los 
compromisos, situándose ambos valores (compromisos y 
certificaciones), a 31 de diciembre de 2008 en cifras muy próximas, 
circunstancia lógica teniendo en cuenta que nos encontramos en las 
fechas que inicialmente estaban establecidas para el cierre de esta 
iniciativa. 
- En el primer semestre de 2009 (plazo ampliado para el cierre de las 
actuaciones), las actuaciones de los Grupos se centraron en llevar a 
cabo las pocas certificaciones que quedaban pendientes después del 
31/12/2008, para llegar a justificar la totalidad o la mayor parte de las 
actuaciones programadas. Dado que no de ha tramitado con 
anterioridad se incluye como ANEXO 1 el informe relativo al primer 
semestre de 2009. 
2.2.- PROBLEMAS SURGIDOS EN LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA Y 
MEDIDAS ADOPTADAS PARA SU SUPERACION 
No se han detectado problemas importantes a la hora de llevar a cabo la 
aplicación de los programas, si bien es cierto que en las primeras fases de su 
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puesta en marcha, como es lógico, se producían determinadas dudas 
relacionadas con la nueva normativa que afectaba a los mismos y también en 
relación a los nuevos requisitos que se exigían en cuanto al modo de llevar a cabo 
la gestión de los expedientes de ayuda y su inclusión a través de la aplicación 
informática aplicada para el seguimiento de las actuaciones de los Grupos. 
Todas estas pequeñas incidencias se fueron solucionando a través de la 
celebración de reuniones de trabajo con los grupos en las que se procedía a 
estudiar los diferentes casos y solucionar los problemas que se presentaban. Por 
otro lado se han ido introduciendo modificaciones en la aplicación informática, con 
el fin de hacer más operativa la misma e intentar que fuese un instrumento de 
ayuda a la gestión de los Grupos. 
3.- MODIFICACIONES DE LAS CONDICIONES GENERALES QUE AFECTAN A 
LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA. 
3.1.- CAMBIOS EN LAS PRINCIPALES TENDENCIAS 
SOCIOECONOMICAS 
La ruralidad es un factor que caracteriza la mayor parte del territorio de 
esta Comunidad Autónoma y, en el caso de las zonas integradas en la Iniciativa 
LEADER+, han tenido que enfrentarse a los fenómenos de paulatino 
decrecimiento poblacional al tiempo que se viene observando un descenso en 
aquellos núcleos con menor número de habitantes y a la tendencia migratoria 
hacia municipios con mayor población y mejores alternativas de empleo, 
servicios y desarrollo. 
Estos flujos de población en el territorio LEADER+ hacia los pueblos de 
mayor tamaño han determinado que el medio rural esté poblado, 
fundamentalmente, por personas de avanzada edad cuya fuente de ingresos se 
ha visto reducida debido a las jubilaciones y/o prejubilaciones, circunstancia que 
se convierte en un freno adicional al desarrollo, tanto por la disminución del 
potencial de trabajo, como por los cuantiosos recursos destinados a facilitar 
servicios sociales a la población de una de las regiones más envejecidas de la 
UE-27 y que, durante los últimos años sigue manifestando un continuo deterioro 
en los territorios incluidos en la Iniciativa LEADER. 
El territorio LEADER+ ubicado en la comunidad autónoma de Castilla y 
León, corresponde a la tipología de una región interior que, debido a las 
características de su clima, presenta unas producciones agrarias fuertemente 
condicionadas por su emplazamiento geográfico, coincidiendo además con las 
grandes producciones europeas de cereales, carne de bovino, leche y azúcar, 
las cuales están viéndose seriamente afectadas por el proceso de reforma de la 
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PAC iniciado hace más de una década. Estas circunstancias están 
condicionando fuertemente las rentas agrarias de estas zonas rurales, por lo que 
se hace necesario buscar otros ingresos provenientes de la explotación del 
espacio rural para usos distintos a los tradicionales. En este sentido, la 
aplicación de la Iniciativa LEADER+ durante el marco 2000/2006 ha propiciado 
nuevas posibilidades de empleo en actividades que contribuyan, en el entorno 
de las explotaciones agrarias o fuera de ellas, a ofrecer una mejor calidad de 
vida en este medio, llegando a generar durante los años señalados un total de 
1.362 empleos, cuatro por cada mil habitantes, así como el apoyo al 
mantenimiento de 1.593 puestos de trabajo ya existentes en las actividades 
financiadas a través de esta Iniciativa. 
Se incluyen a continuación unos datos resumen de la evolución de la 
población, extraídos de un estudio reciente elaborado por Caja España, en el 
que se pueden apreciar los datos principales relativos a las zonas LEADER+, a 
Castilla y León y al conjunto de España: 
EVOLUCION DE LA POBLACIÓN (2000/2008) 
GRUPO 
2000 2008 DIFERENCIA 2008-2000 (%) CRECIMIENTO 
VEGETATIVO 
DENSIDAD 
HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 2000 2008 
ASIDER 8.590 8.208 16.798 7.404 6.935 14.339 -13,81 -15,51 -14,64 NEGATIVO 8,60 7,90 
MERINDADES 12.769 12.000 24.769 13.960 12.137 26.097 9,33 1,14 5,36 NEGATIVO 8,60 8,80 
AGALSA 5.909 5.094 11.003 5.992 4.827 10.819 1,40 -5,24 -1,67 NEGATIVO 6,30 5,80 
TELENO 22.784 23.674 46.458 21.353 21.881 43.234 -6,28 -7,57 -6,94 NEGATIVO 9,80 8,30 
RIANO 11.222 11.077 22.299 9.947 9.244 19.191 -11,36 -16,55 -13,94 NEGATIVO 8,10 7,20 
MOT PALENTIA 8.355 8.110 16.465 7.239 7.100 14.339 -13,36 -12,45 -12,91 NEGATIVO 14,00 14,70 
PARAMOS Y VALLES 8.301 7.536 15.837 7.503 6.579 14.082 -9,61 -12,70 -11,08 NEGATIVO 8,40 8,20 
ASAM 11.950 11.481 23.431 10.942 10.290 21.232 -8,44 -10,37 -9,39 NEGATIVO 14,00 12,90 
ADECOCIR 16.870 17.115 33.985 15.344 15.210 30.554 -9,05 -11,13 -10,10 NEGATIVO 7,20 6,30 
CODINSE 5.976 5.458 11.434 6.680 5.717 12.397 11,78 4,75 8,42 NEGATIVO 6,30 6,50 
AIDESCOM 9.923 9.501 19.424 10.723 9.903 20.626 8,06 4,23 6,19 NEGATIVO 12,70 12,90 
ASOPIVA 9.135 8.523 17.658 9.207 8.169 17.376 0,79 -4,15 -1,60 NEGATIVO 11,20 10,90 
ADEMA 8.200 7.862 16.062 7.832 7.288 15.120 -4,49 -7,30 -5,86 NEGATIVO 4,80 4,50 
VA NORTE 5.075 5.113 10.188 4.895 4.645 9.540 -3,55 -9,15 -6,36 NEGATIVO 8,30 7,80 
PALOMARES 12.157 11.850 24.007 11.248 10.628 21.876 -7,48 -10,31 -8,88 NEGATIVO 12,00 11,10 
ADATA 9.036 8.637 17.673 7.959 7.377 15.336 -11,92 -14,59 -13,22 NEGATIVO 8,60 7,90 
ADISAC 7.667 7.930 15.597 7.024 6.790 13.814 -8,39 -14,38 -11,43 NEGATIVO 7,40 5,50 
TOTAL LEADER + 173.919 169.169 343.088 165.252 154.720 319.972 -4,98 -8,54 -6,74 NEGATIVO 9,20 8,30 
TOTALCYL 1.221.973 1.257.145 2.479.118 1.269.338 1.287.992 2.557.330 3,88 2,45 3,15 NEGATIVO 26,30 27,10 
TOTAL ESPAÑA 19.821.384 20.678.407 40.499.791 22.847.737 23.301.085 46.148.822 15,27 12,68 13,95 POSITIVO 80,00 91,20 
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De estos datos se deduce que: 
a.- En el periodo 2000/2008, se produce un descenso generalizado 
de los niveles de población en las zonas LEADER+ (6.74 %). Solo en 3 de las 
17 comarcas de actuación se han producido incrementos en el número de 
habitantes. Dicho descenso generalizado afecta más a la población femenina 
(8.54%) que a la masculina (4.98%), por lo que se va acentuando la 
masculinización de la población en los territorios rurales. Esta tendencia de los 
territorios rurales es contraria a la que se registra para el conjunto de Castilla y 
León y de España, que, en este mismo periodo han visto como se incrementaba 
el conjunto de su población (en un 3,15 % y 13.95 % respectivamente). 
b.- Esta disminución en los niveles de población, como es lógico 
viene acompañado por un descenso de la densidad de población que pasa, para 
el conjunto de las comarcas LEADER+ de 9.2 hab/km2 a 8.3 hab/km2. A nivel 
regional y nacional como es lógico, dado el incremento de la población, esta 
densidad de población ha ido en ascenso. 
c.- Estos valores negativos en cuanto a la evolución de la 
población están acompañados por un crecimiento vegetativo negativo, 
generalizado en todo el territorio LEADER+ y en el conjunto de Castilla y León. 
No hay que olvidar en este capitulo la importancia que tiene en las zonas 
rurales la presencia de población procedente de otros países, que ha motivado 
que los descensos de población no sean superiores a los mencionados 
anteriormente. 
En el siguiente cuadro se incluyen los datos relativos a la población 




EN 2008 % 
HOMBRES MUJERES TOTAL S POBLACION DE UE 
ASIDER 180,00 157,00 337,00 2,35 69,14 
MERINDADES 1.576,00 984,00 2.560,00 9,81 90,35 
AGALSA 339,00 290,00 629,00 5,85 73,45 
TELENO 663,00 706,00 1.369,00 3,17 48,43 
RIAÑO 223,00 181,00 404,00 2,11 51,49 
MOT PALENTIA 132,00 140,00 272,00 1,9 45,96 
PARAMOS Y VALLES 319,00 204,00 523,00 3,71 45,32 
ASAM 0,00 
ADECOCIR 387,00 622,00 1.009,00 4,28 71,66 
CODINSE 1.269,00 947,00 2.216,00 17,88 62,05 
AIDESCOM 1.117,00 991,00 2.108,00 10,22 78,7 
ASOPIVA 682,00 501,00 1.183,00 6,81 66,95 
ADEMA 659,00 575,00 1.234,00 8,16 37,52 
VA NORTE 549,00 502,00 1.051,00 11,02 89,15 
PALOMARES 341,00 277,00 618,00 2,83 74,92 
ADATA 297,00 189,00 486,00 3,17 87,04 
ADISAC 324,00 221,00 545,00 3,95 82,02 
TOTAL 9.057,00 7.487,00 16.544,00 7,48 82,63 
En este caso puede apreciarse que, si bien existen diferencias de unas 
comarcas a otras, en todos los casos se registra en las mismas un numero 
importante de la población inmigrante que, por termino medio supone un 7,48 % 
del total de la población de estos territorios, aunque existen comarcas en las que 
estos valores son bastante superiores, llegando a alcanzar el 17 % en un caso y 
alcanzándose valores próximos al 10% en otras 3 comarcas. La mayor parte de 
la población inmigrante procede de Estados de la Unión Europea. 
En lo que se refiere a los índices de ocupación en cada uno de los 
sectores productivos, los datos disponibles a 31/12/2007 son los siguientes: 
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MERCADO LABORAL (DATOS A 31/12/2007) 
% POR SECTORES % 
GRUPO AG IND CONS SER PARO 
ASIDER 24,46 8,25 17,05 5,02 6,20 
MERINDADES 16,10 17,91 20,61 45,39 8,21 
AGALSA 16,56 24,65 14,39 44,40 6,17 
TELENO 9,64 26,19 13,65 50,52 10,86 
RIANO 22,29 13,92 17,39 46,40 8,04 
MOT PALENTIA 8,71 21,22 15,96 54,11 11,02 
PARAMOS Y VALLES 38,50 9,24 17,89 34,37 6,96 
ASAM 21,00 19,00 15,00 45,00 12,51 
ADECOCIR 16,55 11,48 17,16 54,80 13,01 
CODINSE 18,33 11,56 23,38 46,73 4,67 
AIDESCOM 22,66 25,69 13,64 38,01 6,68 
ASOPIVA 8,25 46,67 11,66 33,41 7,66 
ADEMA 22,60 22,09 13,01 42,29 6,91 
VA NORTE 45,20 7,74 12,69 34,37 6,38 
PALOMARES 35,09 14,71 18,44 31,76 8,69 
ADATA 27,14 21,60 15,58 35,68 9,41 
ADISAC 15,71 9,03 26,69 48,57 9,88 
TOTAL LEADER 21,69 18,29 16,72 40,64 8,43 
TOTAL CYL 7,6 17,4 12,4 62,6 11,22 
TOTAL NACIONAL 4,42 16,01 13,16 66,41 11,32 
Como se aprecia en el cuadro anterior la población ocupada en el sector 
agrario continúa suponiendo, en los territorios rurales, un porcentaje importante 
y superior al dato medio de Castilla y León y España (21,7 % en los territorios 
LEADER+, frente al 7,6 % de Castilla y León y el 4,4% nacional). Los datos 
correspondientes a los sectores de industria y construcción se sitúan en valores 
relativamente próximos a los regionales y nacionales, registrándose diferencias 
importantes en cuanto a la ocupación en el sector servicios, en el cual la media 
de los territorios LEADER+ se sitúa en el 40,7 %, frente al 62,6% de Castilla y 
león y el 66,4 % del total nacional. 
En cuanto al paro registrado, este dato es inferior en los territorios 
LEADER+ (8.4 %), en comparación con los datos regionales (11.2 %) y 
nacionales (11.3%), cifras que tienen su justificación en que los movimientos 
migratorios de salida de la población de los núcleos rurales hacia las zonas 
urbanas afectan sobre todo a la población más joven, en edad laboral 
La dispersión de la población en el territorio LEADER+, así como las 
siempre limitadas disponibilidades económicas hacen difícil atender 
debidamente las múltiples necesidades que requieren ímprobos esfuerzos 
presupuestarios para dotar al territorio rural de Castilla y León de los servicios y 
16 
de la infraestructura básica necesaria para que exista una cierta calidad de vida 
en el medio rural, entendida como la existencia de servicios a la población 
equivalentes a los existentes en el medio urbano de la Comunidad, y ello sin 
poder pasar, al menos a corto plazo, a invertir las tendencias señaladas. 
La situación del mundo rural de Castilla y León es, por tanto, bastante 
complicada pero a su vez, y por contrapartida, el campo de aplicación de planes 
de desarrollo rural integrado es muy amplio, tanto por el escenario como por sus 
potencialidades de desarrollo y, tal como se desprende de la evolución de las 
variables socioeconómicas de la región, puede apreciarse lo decisivo que resulta 
tratar de favorecer las condiciones de crecimiento económico en un espacio, 
cuyo problema fundamental es el peligro de desertización económica y 
poblacional con efectos irreversibles sobre el territorio, tanto en términos 
sociales como medioambientales. De modo que el objetivo de mantener la 
población en el territorio y dinamizar los potenciales de actividad, ha sido 
considerado el eje básico en el Programa LEADER+ que ha desarrollado esta 
Comunidad, y, para ello, se pretende impulsar las iniciativas económicas 
vinculadas a las zonas rurales, a través de proyectos de inversión, cuya base 
está en la diversificación de actividades y mejora del entorno para facilitar la 
creación de empleo. 
No obstante, en estudios recientes se ha podido comprobar que, dentro 
del contexto generalizado de ruralidad existente en la mayor parte de los 
municipios de la región, existen importantes diferencias entre los distintos 
núcleos, destacando en su territorio cerca de 200 pueblos en toda la región que, 
a pesar de su carácter rural, presentan sin embargo un mayor dinamismo 
económico frente a los demás, ya sea por su mayor tamaño poblacional o por el 
mayor protagonismo que alcanzan en ellos las actividades industriales y de 
servicios, o también debido a su situación de proximidad a los núcleos urbanos 
de las capitales de provincia. Si nos referimos concretamente al territorio 
LEADER+ podemos observar que existe un gran número de municipios en 
declive, aunque algunos de ellos aportan mano de obra a aquellos otros que 
están siendo capaces de diversificar sus actividades económicas; asimismo 
aparecen otros pueblos que empiezan a desarrollar un importante potencial 
turístico, o bien un importante crecimiento favorecido por la proximidad a los 
núcleos urbanos. 
Por último, es preciso señalar que, de acuerdo con los datos facilitados 
por Caja España, la evolución de una serie de variables representativas del 
dinamismo económico y del nivel de renta de los 17 GAL responsables de la 
ejecución del Programa LEADER+ en la región, se puede observar que, en la 
práctica totalidad de los mismos, la trayectoria registrada durante los 2 últimos 
años de ejecución del Programa en las correspondientes comarcas ha mostrado 
una evolución bastante positiva en la mayoría de los municipios del territorio 
LEADER+ en cuanto al número de establecimientos comerciales, negocios de 
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restaurantes, bares y cafeterías, así como la variación de los índices de 
motorización en función del número de vehículos existentes, yal y como se 
puede observar en el cuadro siguiente: 
G A L % Var. E. Comerc. % Var. Ent. Financ. % Var. rest. % Var. Bares y caf. % Var. Vehículos 
ASIDER 15,14 10,53 73,08 3,50 12,40 
MERINDADES 2,79 12,77 57,14 14,80 5,09 
AGALSA 8,86 23,53 156,25 11,58 14,56 
TELENO -3,79 9,09 80,60 12,43 10,78 
RIANO -2,76 40,91 60,38 -9,31 10,68 
MONTANA PALENTINA 0,00 0,00 58,33 30,84 12,26 
PARAMOS Y VALLES 0,38 -11,76 171,43 62,69 11,32 
ADECOCIR 7,18 -9,38 118,75 40,89 10,66 
ASAM 
CODINSE 14,34 13,33 24,64 44,04 5,96 
AIDESCOM 2,98 3,57 66,67 18,66 7,97 
ASOPIVA 5,95 5,88 44,68 15,87 12,12 
ADEMA 16,24 -3,23 76,19 32,91 10,42 
VALLADOLID NORTE 1,14 -23,53 88,89 26,92 11,63 
ADRI PALOMARES 12,32 0,00 42,11 47,12 12,44 
ADATA 10,87 4,17 50,00 38,71 12,04 
ADISAC 6,23 18,18 208,33 34,09 9,92 
M E D I A 4,52 5,94 69,40 21,32 10,34 
3.2.- CAMBIOS RREGISTRADOS EN LAS POLITICAS NACIONALES, 
REGIONALES O SECTORIALES 
En primer lugar, indicar lo que ya se mencionaba en los informes 
anteriores, por cuanto a medida que en los distintos territorios se van 
conociendo las actuaciones de los Grupos y los proyectos concretos que se van 
llevando a cabo con las Ayudas gestionadas por los mismos, se produce un 
mayor interés de los habitantes de las distintas comarcas en presentar sus 
propuestas, con el ánimo de conseguir las subvenciones que faciliten su 
ejecución. Por otro lado, algunos grupos manifiestan que se acude a los mismos 
no sólo en la búsqueda de financiación, sino también de información y 
asesoramiento. 
Se pretendió dar una cierta continuidad a las actuaciones de los grupos 
de Acción Local en la Orden de convocatoria para la Selección de los Grupos de 
cara al nuevo periodo de programación (2007-2013), incluyendo en la misma 
una Disposición Transitoria que permite recibir solicitudes provisionales a los 
Grupos, dando así continuidad a sus actuaciones. Dichas solicitudes 
"provisionales" no adquirirán el carácter de definitivas en tanto no se lleve a cabo 
la Resolución de la convocatoria. 
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Durante la mayor parte del periodo de aplicación, tal y como se iba 
reflejando en los sucesivos informes que se han ido elaborando, las condiciones 
generales que podían afectar a la ejecución del programa, apenas sufrieron 
cambios destacables. Seguía intentadose atraer inversiones a un medio rural 
despoblado y en la mayoría de los casos, carente de iniciativas, con el fin de 
buscar soluciones alternativas a las que se pretendían por las formulas 
habituales. Se buscaban mayores niveles de participación en las actividades de 
los grupos y se perseguía implicar a la población en el desarrollo del propio 
territorio. A medio y largo plazo se ha venido comprobando como la 
permanencia de las inversiones llevadas a cabo han contribuido a la generación 
de empleo, a la consecución y prestación de nuevos servicios, a mejorar 
equipamientos en los núcleos de población y a la fijación de la población en un 
territorio necesitado de este tipo de actuaciones. 
Desde inicios del año 2008, los efectos de la crisis financiera 
generalizada y sin precedentes empezaron a hacerse notar, tanto a nivel global 
de la Unión Europea, como a nivel de cada uno de sus Estados Miembros. 
Dicha circunstancia ha repercutido en los niveles territoriales inferiores y de una 
manera muy especial en el medio rural, al que ya resulta complicado atraer 
inversiones en condiciones normales y, por lo tanto, se dan problemas 
especiales en situaciones económicas como la que actualmente se esta 
padeciendo. 
Hay que tener en cuenta que, por un lado la crisis económica afecta a 
todos los sectores, lo que origina que las posibles inversiones que se pensaban 
llevar a cabo se viesen paralizadas y que, además debido a la crisis mencionada 
costaba mas esfuerzos y se complicaba la obtención de los créditos, avales, 
etc., necesarios para la finalización de las inversiones en curso de realización. 
Por otro lado, como consecuencia de la crisis en el sector de la construcción, se 
venia apreciando en los últimos meses el efecto de la misma en cuanto a la 
ralentización de los trabajos llevados a cabo por las empresas de este tipo, la 
quiebra de alguna de ellas, etc. lo que motivaba que los plazos inicialmente 
previstos para la ejecución de las obras se hayan visto dilatados y haya sido 
necesario ir prorrogando los plazos de ejecución. 
A estas circunstancias se unía el que se podían producir demoras en los 
pagos efectuados por los promotores de las operaciones financiadas, lo que 
originaba también retrasos en la justificación material de las inversiones. Estas 
demoras condicionaban el que se pudiesen obtener las licencias de apertura, 
actividad, inscripciones en registros, etc., lo que finalmente era un motivo más 
de que se pudiesen certificar determinadas inversiones que estaban 
pendientes, en algunos casos, de estos trámites administrativos. 
Debido a esta situación, con el fin de facilitar al máximo la recuperación 
de las zonas rurales y evitar el que quedasen recursos ociosos sin aplicar en las 
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mismas, se considero oportuno plantear la ampliación el periodo inicialmente 
establecido para el cierre de las actuaciones, con el fin de dar mayores 
facilidades a los promotores de las diferentes operaciones financiadas con cargo 
a LEADER+. 
De este modo y en orden a facilitar el cierre más suave posible de la 
ayuda de los Fondos Estructurales 2000-2006, de acuerdo con lo establecido 
los artículos 30(2) y 14(2) del Reglamento CE n° 1260/1999 y teniendo en 
cuenta la posibilidad de solicitar una prorroga de la fecha final de elegibilidad de 
los gastos hasta el 30 de junio de 2009, la Consejería de Agricultura y 
Ganadería de la Junta de Castilla y León, previo sometimiento a la consulta a los 
miembros del Comité de Seguimiento de la Iniciativa LEADER+ y con la 
aprobación de los mismos, decidió solicitar acogerse a la misma, tramitándose 
dicha solicitud a la Comisión. 
La aprobación de la mencionada prorroga se produce por decisión de la 
Comisión C (2009) 1128 de 18/2/2009 (Documento 2) 
En cuanto a los cambios que se han producido en el primer pilar de 
la Política Agrícola Común y su posible incidencia en la ejecución del programa 
hay que indicar que, si bien no se ha apreciado una incidencia cuantitativa que 
haya podido influir en los resultados de la aplicación de LEADER+, si se ha 
apreciado como han surgido dos corrientes de opinión claramente diferenciadas: 
1.- Una primera corriente de opinión, que se puede considerar como 
AGRARISTA, en la que se incluyen los propios empresarios del sector así como 
las Organizaciones Profesionales Agrarias y el sector cooperativo, manifiestan 
su discrepancia en cuanto a que los fondos procedentes de la modulación que 
se pase a gestionar a través de las medidas de desarrollo rural, por considerar 
que siendo fondos que proceden del sector agrario se vayan a aplicar a medidas 
que no inciden directamente en el mismo. 
2.- Por otro lado, la corriente que podemos denominar DESARROLLISTA, 
defendida por los grupos de Acción Local y sus asociaciones, así como por otros 
agentes de desarrollo, consideran acertado el hecho de que el medio rural sea 
considerado en su conjunto y sin olvidar la importancia que tiene el sector 
agrario para el sostenimiento de los núcleos rurales, considerar que este por si 
solo no va a ser capaz de conseguir la fijación de la población en los mismos. 
Por ello, consideran que es necesario hacer un esfuerzo importante para que las 
zonas rurales dejen de tener una dependencia excesiva del mismo y buscar 
actividades e inversiones alternativas y/o complementarias a dicha actividad. 
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3.3.- CAMBIOS EN EL MARCO DE REFERENCIA DEL OBJETIVO N° 3, 
ASI COMO EN LA INTERVENCION DE LOS DISTINTOS FONDOS E 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS (INICIATIVAS COMUNITARIAS, 
PRESTAMOS BEI, SECCIÓN GARANTIA DEL FEOGA, ETC.) 
No ha lugar en este caso dado que se tratan de actuaciones dentro del 
objetivo n° 1, financiadas con cargo a la sección de orientación del FEOGA, por 
lo que no existen repercusiones importantes relacionadas con otro tipo de 
intervenciones y fondos comunitarios en el programa de la iniciativa LEADER+. 
4.- REPERCUSIONES DE LOS CAMBIOS EN LA COHERENCIA: 
CAMBIOS EN LOS CONVENIOS (CUADROS FINANCIEROS Y RÉGIMEN DE 
AYUDAS) 
Como se ha mencionado en el punto 2, durante todo el periodo de 
aplicación de la iniciativa ha sido preciso llevar a cabo, en determinados momentos 
y por diferentes causas, algunas modificaciones en los cuadros financieros del 
programa de Castilla y León y, como es lógico en los de los diferentes grupos de 
Acción Local. De dichos cambios ya se dio cumplida información en los distintos 
informes anuales en los que se llevaban a cabo. No obstante pasan a resumirse a 
continuación: 
1.- En el año 2004, como consecuencia de la incorporación de fondos 
adicionales por la indexación, es preciso proceder a una modificación de los 
cuadros financieros del programa, aprobado por "Decisión de la Comisión 
C(2004)3250, de 17 de agosto de 2004, que modifica la Decisión 
C(2001)2176, de 20 de agosto de 2001 sobre la concesión de la Ayuda de 
la Sección "Orientación" del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía 
Agrícola (FEOGA), para la Iniciativa Comunitaria LEADER+ de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León". En dicha decisión se contempla 
también el pasar a considerar como GASTO ELEGIBLE el COSTE TOTAL. 
2.- Con fecha 1 de agosto de 2006, se aprueba la Decisión de la Comisión 
que modifica la Decisión C(2001)2176, de 20 de agosto de 2001, relativa a 
la concesión de una ayuda del Fondo Europeo de Orientación y Garantía 
Agrícola (FEOGA), Sección "Orientación" para un programa de la Iniciativa 
Comunitaria LEADER+ en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en la 
que se incluyen una serie de cambios que se habían solicitado en su 
momento y que se resumen: 
e) No hay variaciones en el eje 4 
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f) Se produce un incremento de las dotaciones relativas al Eje 1, por 
un total de 494.365,00 € (403.873,00 € de FEOGA y 90.492,00 € 
de Fondos Nacionales) 
g) Se minora el Eje 2 en las mismas cuantía mencionadas. 
h) No hay modificaciones en las cuantías de las anualidades para el 
conjunto de los Ejes, pero para el 2006, se modifican las cuantías 
relativas al Eje 1 (se incrementa) y Eje 2 (se minora) 
3.- Con el fin de adaptar los cuadros financieros a la situación más real del 
programa, durante el año 2007 se llevó a cabo una reprogramación de los 
mismos, que no supuso cambios entre los ejes que los configuran y solo 
contemplaba cambios entre las medidas que se incluían en los ejes 1 y 2, 
por lo que no fue precisa una nueva Decisión de la Comisión. 
4.- Durante el segundo trimestre del año 2008, se llevó a cabo una 
modificación de los cuadros financieros del Programa Regional de Castilla y 
León, con el fin de adaptar los mismos a las necesidades manifestadas por 
los distintos Grupos de Acción Local. Tampoco esta modificación supuso la 
necesidad de efectuar cambios entre Ejes y tampoco en las anualidades, 
por lo que no fue preciso el que se sometieran a una nueva Decisión de la 
Comisión. 
Los cambios introducidos fueron aprobados mediante Resolución de la 
Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y 
Ganadería, de fecha 6 de octubre de 2008 y se tramitó ante la Dirección 
General de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (actualmente Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino) para que se procediese a su oportuna tramitación. 
Posteriormente, con fecha 23 de diciembre de 2008, por parte del MAPA 
(actualmente MARM) se nos comunica la conformidad de la Dirección 
General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea a las 
modificaciones efectuadas. 
Se incluye como Documento 3 del presente informe el nuevo cuadro 
financiero por medidas ya que, por ser el último aprobado por la Comisión, 
es el que se deberá tener en cuenta a efectos del cierre de las actuaciones. 
En lo que se refiere al Régimen de ayudas de aplicación a LEADER+, tal y 
como se indicó en el punto 4 de informe correspondiente al año 2004, se 
propusieron una serie de modificaciones que finalmente formaron parte de un 
Régimen de ayudas aprobado por la Comisión mediante Decisión C (2005) 305 de 
2 de febrero, estableciéndose como fecha de entrada en vigor del mismo el 16 de 
noviembre de 2004. Toda la documentación relacionada con este tema formo parte 
del informe del año 2004. 
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5.- EJECUCION FINANCIERA: SITUACIÓN EN LA APLICACIÓN DE LOS EJES 
PRIORITARIOS Y MEDIDAS DEL PROGRAMA 
Puede considerarse que la evolución del programa durante todo el 
periodo de aplicación ha evolucionado como cabía esperar, apreciándose 
inicialmente valores mínimos de ejecución y con posterioridad un adecuado 
acompasamiento de las actuaciones relativas a adquisición de compromisos y 
justificación de actuaciones. Toda la casuística relativa del mismo ya se ha 
mencionado en puntos anteriores y se hacía referencia a la evolución concreta 
de cada momento en los diferentes informes anuales que periódicamente se han 
venido elaborando. 
En estos momentos, finalizadas ya las actuaciones de LEADER+, hay 
que hablar de un balance netamente positivo y de que los objetivos previstos 
inicialmente se han superado, tal y como se puede comprobar del estudio de los 
datos de resultados que se hace a continuación. 
5.1.- EJECUCIÓN DEL CONJUNTO DEL PROGRAMA REGIONAL 
Se incluyen a continuación sendos cuadros resumen en los que figuran 
los datos finales de ejecución del Programa, expresados por un lado en valores 
de COSTE TOTAL o lo que es lo mismo el gasto elegible de las actuaciones y 
por otro los mismos datos de ejecución, teniendo en cuenta, en este caso los 
datos correspondientes al FEOGA. 
En ambos cuadros figuran: 
Columna (1).- Datos relativos a las previsiones que figuraban en los 
últimos cuadros financieros. 
Columna (2).- Datos de ejecución a 30 de junio de 2009. 
Columna (3).- Diferencia en € entre lo ejecutado y lo previsto. 
Columna (4).- % de variación entre las previsiones y la ejecución final. 
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DATOS FINALES DE EJECUCION EN COSTE TOTAL 
G R U P O 
(1) 
C O S T E T O T A L 
(2) 
PAGADO A 30/06/2009 
(3) = (2) - (1) 
D IFERENCIA 
(4) = (3)/(1) * 100 
% VARIACION 
ASIDER 9.201.603,00 10.574.005,91 1.372.402,91 14,91 
MERINDADES 9.780.786,00 11.012.314,10 1.231.528,10 12,59 
AGALSA 9.374.819,00 14.802.447,94 5.427.628,94 57,90 
M. T E L E N O 10.589.890,00 13.734.789,46 3.144.899,46 29,70 
M. RIAÑO 11.362.262,00 14.811.601,94 3.449.339,94 30,36 
M. PALENTINA 7.346.370,00 9.106.467,89 1.760.097,89 23,96 
P A R A M O S Y VALLES 9.692.186,00 11.639.123,83 1.946.937,83 20,09 
A S A M 8.918.442,00 9.800.767,70 882.325,70 9,89 
A D E C O C I R 11.584.161,00 14.360.181,48 2.776.020,48 23,96 
CODINSE 10.079.066,00 11.742.710,42 1.663.644,42 16,51 
A I D E S C O M 8.202.361,00 12.699.868,19 4.497.507,19 54,83 
ASOPIVA 8.587.323,00 12.928.078,59 4.340.755,59 50,55 
A D E M A 12.383.291,00 15.880.712,85 3.497.421,85 28,24 
VA. N O R T E 8.247.358,00 9.737.625,24 1.490.267,24 18,07 
P A L O M A R E S 9.578.909,00 13.820.938,72 4.242.029,72 44,29 
ADATA 9.675.994,00 13.914.839,52 4.238.845,52 43,81 
ADISAC LA V O Z 10.383.472,00 12.020.689,25 1.637.217,25 15,77 
T O T A L G R U P O S 164.988.293,00 212.587.163,03 47.598.870,03 28,85 
SEGU. Y EVALUACION 592.934,00 616.608,43 23.674,43 3,99 
T O T A L CYL 165.581.227,00 213.203.771,46 47.622.544,46 28,76 
De estos datos se concluye lo siguiente: 
1.- En lo que se refiere al coste total, los niveles de ejecución finalmente 
alcanzados, son superiores a las previsiones de los cuadros financieros, 
superando el coste total final, en un 28, 76 % a lo previsto inicialmente, por lo 
que se sitúa en un montante total de 213,2 M€, frente a los 165,6 M€ previstos. 
Se justifica esta situación en que se ha conseguido atraer una aportación 
privada superior a la prevista inicialmente y también a que se ha conseguido una 
mayor participación de las Administraciones Locales, y conseguido financiación 
adicional para algunas de las actuaciones auxiliadas. 
2.- Lo indicado anteriormente, en cuanto a una ejecución superior a la 
prevista, sirve también si se considera de manera individualizada la ejecución 
de los 17 Grupos de Acción Local, ya que, en todos ellos, el valor de lo 
finalmente ejecutado es superior al previsto, situándose esta sobre-ejecución 
entre el 9,89 % de ASAM y el 57,8 % de AGALSA. 
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3.- En el caso de las actuaciones del Eje 4, seguimiento y evaluación, 
gestionado directamente por la Consejería de Agricultura y Ganadería, esta 
sobre ejecución es menor y se sitúa en el 4 %. 
D A T O S F I N A L E S DE E J E C U C I O N DE F E O G A O R I E N T A C I O N 
G R U P O 
(1) 
D O T A C I O N DE F E O G A 
(2) 
P A G A D O A 30/06 /2009 
(3) = (2) - (1) 
D I F E R E N C I A 
(4) = (3)/(1) * 100 
% V A R I A C I O N 
A S I D E R 3.904.084,00 3.904.084,00 0,00 0,00 
M E R I N D A D E S 4.247.063,00 4.246.724,54 -338,46 -0 ,01 
A G A L S A 3.883.473,00 3.883.473,00 0,00 0,00 
M. T E L E N O 4.268.359,00 4.268.359,00 0,00 0,00 
M. R I A Ñ O 4.765.902,00 4.753.777,72 -12.124,28 -0,25 
M. P A L E N T I N A 3.025.510,00 3.019.519,62 -5.990,38 -0,20 
P A R A M O S Y V A L L E S 3.902.425,00 3.896.759,27 -5.665,73 -0,15 
A S A M 3.988.806,00 3.988.806,00 0,00 0,00 
A D E C O C I R 4.951.811,00 4.951.811,00 0,00 0,00 
C O D I N S E 4.403.134,00 4.403.134,00 0,00 0,00 
A I D E S C O M 3.492.630,00 3.483.756,07 -8.873,93 -0,25 
A S O P I V A 3.608.258,00 3.608.258,00 0,00 0,00 
A D E M A 5.240.147,00 5.240.145,02 -1,98 0,00 
VA. N O R T E 3.432.931,00 3.432.931,00 0,00 0,00 
P A L O M A R E S 4.010.048,00 4.010.048,00 0,00 0,00 
A D A T A 4.115.402,00 4.092.954,82 -22.447,18 -0,55 
A D I S A C LA V O Z 4.534.050,00 4.534.050,00 0,00 0,00 
T O T A L G R U P O S 69.774.033,00 69.718.591,06 55 .441 ,94 0,08 
S E G U . Y E V A L U A C I O N 444 .700 ,00 462 .456 ,27 17.756,27 3,99 
T O T A L C Y L 70.218.733,00 70.181.047,33 -37.685,67 -0,05 
No existe un paralelismo absoluto entre los datos de ejecución 
expresados en términos de COSTE TOTAL y los que se extraen del cuadro de 
ejecución correspondiente al volumen de los pagos efectuados con cargo al 
FEOGA-O. En este caso: 
1.- En primer lugar mencionar que, tal y como se aprecia en el cuadro que 
se adjunta, para el caso de FEOGA-O, los datos de ejecución se sitúan 
ligeramente por debajo de las previsiones iniciales, habiéndose justificado 
PAGOS de FEOGA por un montante que, a nivel de Castilla y León se sitúa en 
un 0,05% por debajo de la dotación disponible (un total de 37.685,67 €, sobre un 
total de 70.218.733 € disponibles). 
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2.- Este mínimo desfase se origina como consecuencia de que, por un 
lado ningún Grupo ha podido justificar pagos por una cuantía suprior a la que 
figuraba en sus cuadros financieros, mientas que si ha habido algunos Grupos 
que, como consecuencia de imprevistos de última hora, han visto como alguna 
de las actuaciones ya comprometidas, finalmente no se justificaban, por lo que 
se originaba un ligero excedente de fondos que, debido a las fechas en que esta 
situación se producía no era posible incorporar a otros grupos. 
3.- A pesar de que el Eje 4 de seguimiento y evaluación presenta una 
sobre ejecución de 17.756,27 € en relación con las previsiones del programa, la 
misma no ha podido compensar el déficit de ejecución de 55.441,94 € del 
conjunto de los 17 grupos. 
4.- Del análisis de los datos de los 17 grupos de aprecia como en 10 de 
ellos (ASIDER, AGALSA, TELENO, ASAM, ADECOCIR, CODINSE, ASOPIVA, 
VA. NORTE, PALOMARES Y ADISAC LA VOZ), la ejecución correspondiente al 
FEOGA alcanza al 100 %. En dos de ellos (MERINDADES Y ADEMA) se 
puede considerar también del cumplimiento total de sus previsiones, dado que 
las diferencias entre previsto y ejecutado son mínimas ( 338,46 € y 1,98 € 
respectivamente) y tan solo en 5 casos (MONTAÑA DE RIAÑO, MONTAÑA 
PALENTINA, PARAMOS Y VALLES, AIDESCOM Y ADATA), los fondos no 
ejecutados presentan cierta relevancia, si bien, incluso en esos últimos casos 
mencionados, las diferencias pueden considerarse como mínimas, dado que la 
"no ejecución" en ningún caso alcanza el 0,6 %. 
Estos datos corroboran lo que ya se ha venido indicando en cuanto al 
"más que cumplimiento" de los objetivos inicialmente programados, pues los 
datos económicos que se han expuesto así lo atestigua. Esto es más relevante 
todavía si tenemos en cuenta el medio en el que estos resultados se han 
obtenido, un medio rural con elevados índices de despoblación y en los que se 
requiere un esfuerzo importante para atraer nuevas iniciativas. 
5.2.- EJECUCION POR MEDIDAS DEL PROGRAMA REGIONAL 
Se pasan a estudiar en este apartado los datos de ejecución, en este 
caso teniendo en cuenta los resultados que se producen en función del 
desglose por ejes y medidas del propio Programa. 
Se hace un primer estudio de los datos de ejecución, tanto en relación al 
coste total como al correspondiente al FEOGA y posteriormente, en un segundo 
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cuadro resumen se incluyen los datos que hacen referencia a la participación 
relativa de cada una de las medidas en el conjunto de las actuaciones. 
DATOS FINALES DE EJECUCION POR MEDIDAS Y EJES 
MEDIDA 











(6) = (5)/(4) *100 
% 
102.- GAS. FUNCIONAM. 14.644.719,00 14.828.631,17 101,26 8.432.998,00 8.475.488,26 100,50 
103.- SERV. POBLACION 15.700.398,00 17.979.709,07 114,52 7.504.435,00 7.443.833,82 99,19 
104.- PATRIMONIO NAT 9.688.285,00 12.107.976,24 124,98 5.607.815,00 5.537.610,07 98,75 
105.- VAL. PROD,LOCALES 17.732.307,00 21.979.806,27 123,95 5.946.665,00 6.005.275,08 100,99 
106.- PYMES 44.279.449,00 69.246.897,46 156,39 13.249.542,00 13.115.565,57 98,99 
107.- PAT. CULTT. Y ARQUI. 15.309.730,00 20.341.158,22 132,86 8.767.240,00 8.931.323,15 101,87 
108.- TURI. RURAL 32.274.682,00 40.110.859,11 124,28 9.725.075,00 9.806.351,57 100,84 
109.- OTR. INVERSIONES 4.124.977,00 4.363.356,84 105,78 2.243.484,00 2.186.946,15 97,48 
110.- FORMACION 1.874.911,00 1.835.688,87 97,91 1.310.752,00 1.209.383,47 92,27 
TOTAL EJE 1.- ESTRATEGIA 155.629.458,00 202.794.083,25 130,31 62.788.006,00 62.711.777,14 99,88 
201.- COOPT- INTERTERR. 7.643.057,00 8.090.744,27 105,86 5.701.072,00 5.741.552,08 100,71 
202.- COOP. TRANSNAC. 1.715.778,00 1.702.335,51 99,22 1.284.955,00 1.265.261,83 98,47 
TOTAL EJE 2.- COOPERACION 9.358.835,00 9.793.079,78 104,64 6.986.027,00 7.006.813,91 100,30 
TOTAL EJE 4.- SEGU. Y EVAL. 592.934,00 616.608,43 103,99 444.700,00 462.456,27 103,99 
TOTAL PROGRAMA 165.581.227,00 213.203.771,46 128,76 70.218.733,00 70.181.047,32 99,95 
En valores de COSTE TOTAL, salvo en el caso de la medida de 
formación (110), cuya ejecución se sitúa ligeramente por debajo de las 
previsiones, en el resto de las medidas, los niveles de ejecución sobrepasan a 
las previsiones iniciales. Esta sobre ejecución es mínima en el caso de la 
medida 102 (gastos de funcionamiento) con solo el 1,26 % de exceso, mientras 
en el resto se aprecian variaciones importantes que van desde una ejecución del 
156 % en la medida de PYMES (106), hasta un 105,78 % en la de otras 
inversiones (109), pasando por valores intermedios en el resto de las medidas. 
En cuanto a estos mismos valores, pero referenciados al gasto de 
FEOGA, se aprecia como, en todos los casos los valores se sitúan próximos al 
100 %, dato lógico si tenemos en cuenta que los grupos han tenido que ajustar 
su ejecución final a los últimos cuadros en vigor. Por ello las únicas variaciones 
que se producen se originan como consecuencia de las variaciones, al alza o a 
la baja, de las certificaciones de los últimos proyectos. 
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En cualquier caso, se insiste de nuevo en los altos índices de ejecución 
que se han alcanzado y que los mismos no reflejan variaciones importantes 
entre las distintas medidas. 
En el cuadro siguiente se refleja la importancia relativa que cada medida 
representa en comparación con el conjunto del programa, de modo que se 
puede apreciar la naturaleza de las actuaciones más importantes. 
DATOS FINALES DE EJECUCION POR MEDIDAS 




SOBRE TOTAL EJE 1 
% 
SOBRE TOTAL JUSTIFICADO 
% 
SOBRE TOTAL EJE 1 
% 
SOBRE TOTAL 
102.- GAS. FUNCIONAM. 14.828.631,17 7,31 6,96 8.475.488,26 13,51 12,08 
103.- SERV. POBLACION 17.979.709,07 8,87 8,43 7.443.833,82 11,87 10,61 
104.- PATRIMONIO NAT 12.107.976,24 5,97 5,68 5.537.610,07 8,83 7,89 
105.- VAL. PROD, LOCALES 21.979.806,27 10,84 10,31 6.005.275,08 9,58 8,56 
106.- PYMES 69.246.897,46 34,15 32,48 13.115.565,57 20,91 18,69 
107.- PAT. CULTT. Y ARQUI. 20.341.158,22 10,03 9,54 8.931.323,15 14,24 12,73 
108.- TURI. RURAL 40.110.859,11 19,78 18,81 9.806.351,57 15,64 13,97 
109.- OTR. INVERSIONES 4.363.356,84 2,15 2,05 2.186.946,15 3,49 3,12 
110.- FORMACION 1.835.688,87 0,91 0,86 1.209.383,47 1,93 1,72 
TOTAL EJE 1.- ESTRATEGIA 202.794.083,25 100,00 95,12 62.711.777,14 100,00 89,36 
% SOBRE TOTAL EJE 2 % SOBRE TOTAL EJE 2 
201.- COOPT- INTERTERR. 8.090.744,27 82,62 3,79 5.741.552,08 81,94 8,18 
202.- COOP. TRANSNAC. 1.702.335,51 17,38 0,80 1.265.261,83 18,06 1,80 
TOTAL EJE 2.- COOPERACION 9.793.079,78 100,00 4,59 7.006.813,91 100,00 9,98 
TOTAL EJE 4.- SEGU. Y EVAL. 616.608,43 0,29 462.456,27 0,66 
TOTAL PROGRAMA 213.203.771,46 100,00 70.181.047,32 100,00 
El total de fondos justificados dentro del Programa de Castilla y León, 
asciende a 213,2 M€ si nos referimos a datos de COSTE TOTAL y a 70,18 M€ si 
nos estamos refiriendo a FEOGA. En ambos casos el destino mayoritario de los 
fondos han sido las actuaciones financiadas a través del EJE 1 (estrategias de 
Desarrollo), ya que en el se ha justificado el 95 % del coste total y el 89 % de los 
fondos de FEOGA. 
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El resto de los ejes tienen una importancia cuantitativa mucho menor, 
suponiendo el EJE 2 (cooperación) tan solo el 4,6 % de la ejecución en valores de 
COSTE TOTAL y el 10 % si nos referimos a FEOGA. El EJE 3 (Seguimiento y 
evaluación) significa tan solo el 0,29 % del COSTE TOTAL y el 0,66 % del 
FEOGA. 
Dentro del EJE1, no todas las medidas han tenido la misma importancia, 
hablando en términos meramente económicos, ya que las actuaciones del se 
reparten de modo desigual entre ellas. Así, cabe destacar la medida 106 (PYMES), 
por cuanto en la misma se justifica más del 34 % del total de los fondos del Eje1 en 
valores de coste total y el 21 % en términos de Feoga. En contrapartida la Medida 
en la que la importancia económica de las actuaciones ha sido menor es la 110 
(Formación), que solamente justifica el 0,91 % del coste total y el 1,93 % del gasto 
de Feoga. El resto de las medidas revisten una importancia menor, siguiendo a la 
106 (pymes), y por orden decreciente de importancia: la medida 108 (turismo rural), 
tanto en valores de cote publico como de gasto de feoga, situándose a 
continuación y con valores muy parecidos la 105 (Valoración de productos locales) 
y la 107 (patrimonio cultural y arquitectónico), se sitúan a mayor distancia el resto 
de las medidas como la 103 (servicios a la población), 104(patrimonio natural) y 
109 (otras inversiones), 
Del estudio del cuadro anterior se observa como no existe una concordancia 
exacta en las diferentes medidas en cuanto a su importancia relativa, en función de 
que nos estemos refiriendo a coste total o fondos Feoga., Esto se debe a que, en 
las medidas típicamente productivas, en las cuales los niveles de participación de 
los fondos públicos a la financiación de las diferentes actuaciones son menores, el 
% que estas medidas aportan a la ejecución total es mayor si se estudian los 
valores de COSTE TOTAL que si se comparan los datos de aportación de FEOGA. 
Este es el caso de las medidas 106, 105 y 108. La tendencia contraria se produce 
en las otras medidas, en las cuales el número de actuaciones de tipo no productivo 
es relativamente importante y, por tanto los valores comparativos de FEOGA son 
mayores que los de COSTE TOTAL. Es el caso de las medidas 102, 103, 104, 
107, 109 y 110. 
Mención a aparte merece la medida 102, en la que se incluyen los gastos de 
funcionamiento de los grupos destinados a la gestión de sus programas. Este 
apartado tenía una limitación máxima del 15 % de los fondos públicos asignados a 
los programas. Siendo el resumen de esta medida el siguiente: 
Total fondos públicos justificados (eje1+eje2) 102.507.020, 17 € 
Total fondos públicos justificados en medida 102 14.722.259, 88€ 
% destinado a medida 102 14.36 % 
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Se ha respetado por tanto el límite establecido para los gastos de esta 
medida. 
Se incluyen, como documento 4 los cuadros resumen del programa 
Regional, uno por Grupo y otro por medidas, en los cuales aparecen integrados los 
resultados de los 17 Grupos de acción Local y que son los que han servido para 
elaborar los resultados que se han incluido en este punto. 
5.3.- CUMPLIMIENTO DE LA REGLA N+ 2 
Como consecuencia de una adecuada evolución en la aplicación del 
Programa LEADER+, no ha sido preciso recurrir a los descompromisos 
establecidos en el artículo 31.2 del Reglamento (CE) 1260/1999. 
6.-CUANTIFICACION Y ESTUDIO DE LOS PRINCIPALES INDICADORES 
Se incluyen como documento 5, los principales cuadros con los indicadores 
de los resultados obtenidos tras la aplicación de este programa en Castilla y León, 
pasando a resumir a continuación los más importantes. 
6.1.- NUMERO DE PROYECTOS, DE BENEFICIARIOS Y EFECTO 
MULTIPLICADOR. 
Se incluye a continuación una tabla con el resumen de estos indicadores 
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EJE 1 EJE 2 TOTAL 
NUMERO DE PROYECTOS 
APROBADOS 2.556 234 2.790 
EN CURSO 0 0 0 
TERMINADOS 2.556 234 2.790 
BENEFICIARIOS DE PROYECTOS 
HOMBRES 239 0 239 
MUJERES 171 0 171 
SOC. CIVILES O MERCANTILES 275 0 275 
ENTIDADES PUBLICAS 645 0 645 
ASOCIACIONES O FUNDACIONES 310 17 327 
COOPERAT. SAT. ETC 103 0 103 
TOTAL 1.743 17 1.760 
EFECTO MULTIPLICADOR | 1,13| 0 ,03 1,03 
De dichos datos se deduce que: 
1.- Se han gestionado a través de las actuaciones de los grupos, un total de 
2.790 expedientes, correspondientes en su mayoría al eje 1 (2.556) y con una 
importancia menor, en cuanto a valor absoluto de los expedientes de la medida de 
cooperación (234). 
En el primer caso, el total de 2.556 expedientes han sido indiciados por un 
total de 1.743 promotores, por lo que se aprecia que se dan varios casos en los 
que un mismo promotor puede ser el titular de varios expedientes distintos. Según 
los cuadros completos que se incluyen en el documento 5 se aprecia que esta 
tendencia es general en todas las medidas, destacando sobre todo en el caso de la 
102 de gastos de funcionamiento en la que para un total de 17 beneficiarios (los 17 
grupos de acción local) el número de expedientes asciende a 351. 
La misma situación se produce en el caso del eje 2 (cooperación), en el cual 
el número de beneficiarios es de 17, ya que son los grupos los promotores de este 
tipo de actuaciones, mientras que el número de expedientes asciende a 234 que se 
corresponde con el total de los iniciados y finalizados para aplicar, por el conjunto 
de los grupos un total de 74 proyectos de cooperación, cuy desglose se llevara a 
cabo en un apartado posterior de este informe. 
Si no tenemos en cuenta los datos de la medida 102, el mayor numero de 
actuaciones se han acumulado en las medidas 107 (valorización del patrimonio), 
106 (pymes) y 108 (turismo), con una cierta importancia de la 103 (servicios a la 
población) y significando entre las 4 el 55 % del total de las actuaciones 
desarrolladas por los grupos. 
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Estos datos están directamente relacionados con los que aparecen en otro 
cuadro de los indicadores incluidos en el documento 5, por cuanto los dos ámbitos 
de intervención a los que se destinan mas del 50 % de las inversiones son el 161 y 
171, que contemplan inversiones materiales en instalaciones, equipamiento, 
centros de información, alojamientos turísticos, etc. 
2.- El efecto multiplicador mide la capacidad de los grupos para atraer 
fondos adicionales a los que forman parte de la dotación asignada a sus programas 
de desarrollo. En este caso hay que destacar que los fondos adicionales surgirán 
fundamentalmente en actuaciones distintas a las de gastos de funcionamiento y 
proyectos de cooperación, a las cuales es muy difícil que se puedan atraer fondos 
adicionales a los asignados a estas medidas en el propio programa por tratarse de 
actuaciones, en su mayor parte de tipo no productivo y correspondientes a gastos 
no destinados a inversiones. Considerando dicha circunstancia, se aprecia como 
es lógico, que en el conjunto del eje 2 el dato se sitúa en el 0,03. En el caso del 
eje 1 este valor se sitúa en 1,13 para el conjunto del mismo, aunque los valores 
más altos se registran el las medidas 106 (pymes), 108 (turismo) y 105 
(valorización de productos agrarios locales) que son las típicamente productivas y 
el cuales los fondos proceden de la capacidad de los grupos para atraer la iniciativa 
privada. 
6.2.- EMPLEO 
La incidencia que las actuaciones de los grupos han tenido sobre el 
empleo ha sido muy importante, tal y como se puede constatar en el cuadro 
siguiente: 
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Se ha incidido sobre un total de 2.955 empleos, de los cuales 1.362 (el 46 
%) son nuevos empleos, de ellos el 67,1 % fijos y el resto (32,9%) corresponden a 
consolidación y mantenimiento de empleos existentes. 
De los empleos creados, un 44, 71 % son hombres y un 55, 28% 
corresponden a mujeres, con una gran importancia, en ambos caso de los menores 
de 40 años que significan casi el 70 % de todos los empleos creados. 
En el caso de los consolidados hay un % muy alto que corresponden a 
hombres (72,8%) y una mayor relevancia de los que afectan a mujeres (27,18%), 
situación lógica teniendo en cuenta la masculinización de los territorios rurales, lo 
que se ve reflejado en que un % muy alto de los empleos actuales estén ocupados 
por varones. También en el caso de las consolidaciones, el segmento más 
favorecido ha sido el de los empleados menores de 40 años. 
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Si tenemos en cuenta los datos globales (creación + consolidación), se 
aprecia que es ligeramente superior el número de empleos que afecta a los 
varones, ya que, del total de 2.955 empleos creados o consolidados, casi el 60 % 
corresponde a los varones, frente al 40 % de las mujeres. 
Como es lógico y se puede apreciar en la tabla general, la mayor incidencia 
en los empleos se registra en las actuaciones de carácter productivo, de modo que, 
los 2.955 empleos creados o consolidados se concentran en un 91 % en el 
conjunto de las medidas 106 (pymes con 1.740 empleos), 105 (valorización de 
productos agrarios locales con 506 empleos), 108 (turismo, con 311 empleos) y 
103 (servicios a la población, con 136 empleos). En cambio, los datos de empleo 
son inferiores en el resto de las medidas, en las que predominan las actuaciones 
de tipo no productivo. 
6.3.- FORMACION 
Este ha sido uno de los aspectos destacados de las actuaciones llevadas a 
cabo por los Grupos, no tanto en lo que hace referencia a la importancia 
económica de los fondos destinados a cursos y jornadas, como en lo que se 
refiere al alcance de las actuaciones teniendo en cuenta la población afectada por 
las mismas. 
Los aspectos fundamentales de la formación impartida están relacionados 
con las nuevas tecnologías y también en formar a personas del territorio en 
ámbitos relacionados con los proyectos que se han llevado a cabo con el apoyo de 
los grupos, de este modo se consigue una sinergia entre las inversiones 
propiamente dichas y la formación de personas destinadas a estas nuevas 
actividades. 
También las jornadas han tenido temáticas diversas que van desde las 
destinadas a la mejora y conservación del medio ambiente a las destinadas a la 
captación de nuevos promotores y también a actuaciones relacionadas con la 
promoción y difusión cultural. Han tenido importancia también las llevadas a cabo 
en relación con los proyectos de cooperación enmarcados en el eje 2, por cuanto 
en los mismos era imprescindible, en algunos casos, la celebración de varias 
jornadas o encuentros para llegar a concretar finalmente las actuaciones a llevar a 
cabo dentro del proyecto respectivo. 
Se incluye un cuadro resumen con los datos más importantes de este 
apartado. 
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RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 
RESUMEN DE CURSOS 
NUMERO 403,00 
HORAS LECTIVAS TOTALES 23.500,00 
MEDIA POR CURSO 58,31 
PARTICIPANTES 
N° % 
TOTALES 4.521,00 100,00 
HOMBRES 
TOTAL 1.951,00 43,15 
-40 1.211,00 26,79 
+ 40 740,00 16,37 
MUJERES 
TOTAL 2.570,00 56,85 
-40 1.436,00 31,76 
+ 40 1.134,00 25,08 
MEDIA POR CURSO 11,22 
RESUMEN DE JORNADAS Y SEMINARIOS 
NUMERO 408,00 
HORAS LECTIVAS TOTALES 3.908,00 MEDIA POR JORND/SEMIN 9,58 
PARTICIPANTES 
N° % 
TOTALES 9.370,00 100,00 
HOMBRES 
TOTAL 5.310,00 56,67 
-40 3.956,00 42,22 
+ 40 1.354,00 14,45 
MUJERES 
TOTAL 4.060,00 43,33 
-40 2.520,00 26,89 
+ 40 1.540,00 16,44 
MEDIA POR JORND/SEMIN 22,97 
RESUMEN DE CURSOS + JORNADAS 
NUMERO 811,00 




TOTALES 13.891,00 100,00 
HOMBRES 
TOTAL 7.261,00 52,27 
-40 5.167,00 37,20 
+ 40 2.094,00 15,07 
MUJERES 
TOTAL 6.630,00 47,73 
-40 3.956,00 28,48 
+ 40 2.674,00 19,25 
MEDIA 17,13 
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Se han desarrollado un total de 403 cursos, con un total de 23.500 horas 
lectivas, lo que da una media de 58 horas por curso. A este tipo de actividades 
formativas han asistido un total de 4.521 alumnos, de los cuales algo más de la 
mitad son mujeres (57 %) y el resto hombres. La media de asistentes por curso se 
ha situado en 11 alumnos. Tanto en hombres como en mujeres el estrato de 
población más receptivo es el de menores de 40 años. 
En el caso de las jornadas, seminarios, etc., el número de eventos ha sido 
de 408, con un total de 3.908 horas y una media de 9.6 horas por evento. En este 
caso la naturaleza de los asistentes varia, siendo mayor el número de varones (57 
% ) que el de mujeres (43%). También en este caso el perfil de los asistentes es 
similar al anterior, aunque el % de asistentes menores de 40 años es mayor en 
este caso que en el de los cursos. 
6.4.- RESUMEN DE LA TIPOLOGIA DE ACTUACIONES 
Dado la amplitud de las posibles actuaciones a llevar a cabo al amparo de 
los programas gestionados por los Grupos de Acción Local, es muy difícil 
establecer una clasificación con la tipología de las mismas. A continuación se 
intenta llevar a cabo un análisis de las mismas teniendo en cuenta los datos que se 
extraen de los cuadros de indicadores que forman parte del documento 5. 
1.- Dentro de la medida 6 (pymes y servicios), en la que se incluyen un gran 
número de actuaciones relacionadas con pequeñas empresas de servicios, se 
incluyen aquellas actuaciones que tienen una difícil catalogación en el resto de las 
medidas, incluyéndose a través de la misma todo tipo de proyectos que vienen a 
mejorar los servicios prestados en los territorios rurales y que vienen a contribuir a 
mejorar el nivel de vida existente en los mismos. Se trata muchas veces de 
pequeñas inversiones en tiendas de venta de productos o de prestación de 
servicios que hace que los pobladores de los núcleos en los que se llevan a cabo 
no tengan que desplazarse a otros núcleos más grades buscando los mismos. 
También se incluyen inversiones de mayor o menor volumen que 
encuentran en estos territorios mayores posibilidades de instalación, por cuento 
dispones de mejores condiciones para acceder a suelo a buen precio, mano de 
obra suficiente, etc. 
En otras ocasiones son pequeñas iniciativas que utilizan productos propios 
del territorio y dan un valor añadido importante a los mismos, etc. 
En esta medida se incluyen un total de 282 actuaciones que han supuesto la 
creación de 135 nuevas empresas y la ampliación o mejora de otras 147. 
2.- En lo que se refieres a actuaciones enmarcadas dentro del sector de la 
hosteleria y turismo, los grupos han tenido una incidencia importante en la dotación 
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de este tipo de establecimientos a sus territorios de actuación, de modo que 
consiguen hacerlos más atractivos para los posibles visitantes que puedan acudir a 
los mismos y que pueden encontrar servicios que de otro modo no estaban 
disponibles. 
Se incluyen en este apartado tanto los puramente destinados a la hostelería, 
como los relacionándoos con la instalación de plazas de alojamiento, en su 
mayoría en casas rurales, pequeños hoteles, etc. Por el conjunto de los grupos se 
han auxiliado un total de 41 bares, restaurantes, etc, de los cuales 28 son de nueva 
instalación. Importantes han sido también las actuaciones en el campo de los 
alojamientos, teniendo incidencia en mas de 3.000 plazas, que se reparten entre 
136 hoteles, posadas, hostales y similares, 24 establecimientos de alojamiento 
compartido, 9 en agroturismo, 7 en campings, albergues, etc, 3 en balnearios y 77 
en establecimientos sin catalogar. 
3.- Tampoco conviene dejar de destacar las actuaciones de los Grupos en 
las industrias agroalimentarias, teniendo en cuenta que sus actuaciones han 
contribuido a la creación de 42 nuevas empresas y a la modernización y/o 
ampliación de otras 61, que se reparten entre los diferentes sectores que presentan 
importancia en Castilla y León (22 industrias lácteas, 25 cárnicas, 21 de frutas y 
hortalizas, 13 de pan bollería y galletería, etc.). En la mayoría de los casos se trata 
de pequeñas inversiones en establecimientos muchas veces de carácter artesanal 
en los que la materia prima procede de las propias explotaciones de los promotores 
o de zonas próximas a su ubicación. 
En este tipo de actuaciones, con intensidades de ayuda no demasiado 
elevadas se consigue la instalación de estas pequeñas industrias que, además de 
fijar población, contribuyen a la utilización e incremento del valor añadido de las 
producciones locales. 
4.- También han sido importantes las actuaciones de los grupos en el 
ámbito de la recuperación de recursos patrimoniales, en la más amplia acepción 
de dicho término, dado que las actuaciones han sido muy heterogéneas y han 
afectado tanto a elementos de la arquitectura tradicional, como a recuperación de 
entornos naturales y a otros valores intangibles como la cultura popular, 
costumbres y tradiciones populares, etc. 
Se ha contribuido de este modo a poner en valor toda una serie de 
elementos patrimoniales que sirven como atractivo de los territorios y contribuyen a 
enriquecer los mismos y hacerlos más atractivos. 
5.-No hay que olvidar las actividades relacionadas con la organización de 
certámenes feriales, ferias populares, etc. que pueden actuar como reclamo para 
que la población de núcleos mayores se sienta atraída por las zonas rurales y 
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acudan a dichos territorios son, en definitiva actividades que dan a conocer el 
territorio y contribuyen a promocionar el mismo. 
Se pueden incluir también en este apartado las publicaciones, 
audiovisuales, folletos promociónales, paginas web, cuya existencia y distribución 
en diferentes certámenes contribuyen a la promoción de las zonas rurales. 
6.- Otro de los aspectos importantes en los que se ha basado el éxito de las 
actuaciones desarrolladas por los grupos es el de las actuaciones en el ámbito de 
los Servicios sociales y culturales. 
En el caso de los servicios sociales hay que destacar la creación de un total 
de 38 centros de día con una capacidad de 257 plazas y residencias de la tercera 
edad con el apoyo a 112 centros con una capacidad total de 653 plazas. También 
se ha contribuido a la creación de 7 guarderías y 6 empresas dedicadas a la 
atención domiciliaria. 
En el caso de los servicios culturales, destacar las actuaciones en 132 
bibliotecas y casas de cultura, 47 museos y 41 tele-centros. 
7.- PROYECTOS DE COOPERACIÓN 
Ya se ha venido mencionando el grado de ejecución de esta Medida y como 
se planteaban en sus inicios dificultades importantes para conseguir niveles de 
ejecución adecuados. Dichas dificultades se han ido solventando a medida que 
avanzaban los programas y salvo excepciones puntuales han podido desarrollarse 
las actuaciones programadas en los mismos. 
Se incluye como documento n° 6, la información relativa a este tipo de 
proyectos, incluyendo un Resumen de los Proyectos de Cooperación en los que 
han participado Grupos de Castilla y León. Dentro de los Grupos que pertenecen a 
Castilla y León, que aparecen sombreados, se hace una distinción entre los que 
gestionan un programa incluido en la Iniciativa LEADER PLUS (L) y los que 
participan en el PRODERCAL (P). 
Los proyectos de Cooperación se clasifican en tres tipologías diferentes, en 
función de la procedencia de los grupos de acción local que participan en los 
mismos. Estas tipologías son: 
1.- PROYECTOS DE COOPERACION REGIONAL.- Proyectos en los que 
todos los grupos que participan pertenecen en su totalidad a castilla y León 
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2 - PROYECTOS DE COOPERACION NACIONAL - Proyectos en los que 
participan grupos de Castilla y León, junto con grupos de otras Comunidades 
Autónomas. 
3 - PROYECTOS DE COOPERATCION TRANSNACIONAL- Proyectos en 
los que participan grupos de Castilla y León junto con grupos pertenecientes a 
otros Estados. 
La dificultad para llevar a cabo los mencionados proyectos se complica a 
medida que se desciende en las tipologías antes mencionadas. Esto justifica el 
que, tal y como se muestra en la tabla resumen que se adjunta sobre los 
proyectos de cooperación, de un total de 74 proyectos en los que han participado 
Grupos de LEADER+ de Castilla y León, 37 eran proyectos de cooperación 
regional, 19 nacional y 18 transnacional. 
RESUMEN DE LOS PROYECTOS DE COOPERACION EN LOS QUE PARTICIPAN GRUPOS DE LEADER + 
P R O Y E C T O S D E C O O P E R A C I O N E N L O S Q U E P A R T I C I P A 
G R U P O 
R E G I O N A L N A C I O N A L T R A N S N A C I O N A L T O T A L 
T O T A L C O O R D I N A D O R T O T A L C O O R D I N A D O R T O T A L C O O R D I N A D O R T O T A L C O O R D I N A D O R 
A S I D E R 7 2 4 1 3 14 3 
M E R I N D A D E S 11 8 4 1 2 17 9 
A G A L S A 11 1 1 12 1 
T E L E N O 6 2 3 1 0 
R I A Ñ O 7 2 1 1 9 2 
M O N T A Ñ A P A L E N T I N A 3 1 2 2 2 7 3 
P A R A M O S Y V A L L E S P A L E N T I N O S 5 2 1 6 2 
A S A M 5 10 1 2 2 17 3 
A D E C O C I R 3 1 5 2 1 10 2 
C O D I N S E 7 2 10 2 2 19 4 
A I D E S C O M 5 3 3 1 2 1 10 5 
A S O P I V A 7 5 2 1 1 10 6 
A D E M A 8 4 2 1 1 4 
V A L L A D O L I D N O R T E 5 2 2 1 1 8 3 
P A L O M A R E S 6 2 2 1 9 2 
A D A T A 7 1 2 4 4 13 5 
A D I S A C L A V O Z 5 1 8 3 1 14 4 
T O T A L 3 7 1 2 9 5 8 
ITOTAL P R O Y E C T O S D E C O O P E R A C I O N I 3 7 I 1 9 | 1 8 | 7 4 
Se puede apreciar también que: 
1.- Hay una alta participación de los grupos de Castilla y León en este tipo 
de proyectos y todos los grupos han participado en más un proyecto de 
cooperación, oscilando esta participación entre CODINSE que ha participado en un 
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total de 19 proyectos y PARAMOS Y VALLES PALENTINOS que ha participado 
en 6. Además, salvo en el caso de TELENO, todos los grupos han actuado como 
Coordinadores en al menos un proyecto de cooperación. 
2.- Aunque el mayor número de proyectos se corresponden con los de tipo 
REGIONAL, algunos grupos se inclinan más por los de carácter NACIONAL, 
dominando, en general estas dos tipologías sobre los proyectos de naturaleza 
TRANSNACIONAL. 
8.- ADMINISTRACION Y GESTION 
8.1.- DISPOSICIONES ADOPTADAS PARA EL SEGUIMIENTO Y 
CONTROL 
Durante todo el periodo de aplicación del programa, por parte de la 
Dirección General de Infraestructuras y Diversificación Rural, de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería, se han llevado a cabo las funciones que, como parte 
integrante del Organismo Intermediario, se tienen encomendadas. 
Las más importantes de todas ellas son las que, de manera cotidiana y 
generalmente por teléfono, correo electrónico y fax, se llevan a cabo en el aspecto 
de asesoramiento, tanto a los Grupos de Acción Local como a los Técnicos que, 
dentro de los Servicios Territoriales de Agricultura y Ganadería, se ocupan de esta 
Iniciativa. Ellos, a su vez, son los que mantienen un contacto más directo con los 
responsables de los Grupos, como consecuencia de una mayor proximidad, 
conocimiento del territorio y de los propios Grupos. 
En la medida en que se consideraba necesario se procedía a elaborar 
Instrucciones por esta Dirección General, bien por decisión propia o, tras una 
consulta al MAPA (actualmente MARM), como parte integrante del organismo 
Intermediario, cuando se ha considerado oportuno llevar a cabo aclaraciones que, 
con carácter general, afectan a todos los Grupos. Estas instrucciones se remitían a 
los grupos de Acción Local y se ha ido haciendo referencia a las mismas en los 
sucesivos informes de seguimiento que se han ido elaborando. 
Salvo en los momentos iniciales de puesta en marcha de los programas y 
de la aplicación informática para el seguimiento de los mismos, no han existido 
problemas especiales a la hora de proceder a la recogida de los datos que, 
procedentes de cada uno de los 17 Grupos deben integrarse para conseguir los 
cuadros del Programa Regional. En general hay que destacar la buena 
colaboración entre los Grupos y la Administración Regional. 
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Durante todo el periodo se ha venido utilizando una aplicación informática 
para llevar a cabo el seguimiento y gestión de los programas. A medida que ha ido 
avanzando la ejecución se ha conseguido un mejor funcionamiento y, salvo en las 
fases iniciales como ya se ha indicado, la misma se ha utilizado para la elaboración 
de los Informes periódicos y de las Certificaciones para solicitar pagos intermedios. 
Las relaciones con los distintos Grupos de Acción Local han sido fluidas, 
utilizando la vía telefónica, los correos electrónicos, fax, etc. así como a través de 
las visitas periódicas que llevan a cabo los Técnicos de los Servicios Territoriales 
de Agricultura y Ganadería a sus respectivas sedes, en cumplimiento de lo 
establecido en el Procedimiento de Gestión y Control que formaba parte del 
Informe de 2003. En algunas ocasiones, en las visitas, dichos Técnicos son 
acompañados por los de la Dirección General de Desarrollo Rural, con el fin de ir 
conociendo el avance y situación de los diferentes programas. 
Además de los contactos frecuentes mencionados, se han mantenido, 
durante todo el periodo de aplicación, continuas reuniones en las que han 
participado, tanto los propios responsables de los Grupos como los Técnicos de los 
Servicios Territoriales. Como es lógico la frecuencia de las mismas se ha reducido 
a medida que avanza la ejecución de los programas dado que no existen tantas 
dudas y cuestiones a tratar como en el comienzo de la aplicación de los 
Programas. De todas estas reuniones se ha venido dando cuenta en todos los 
informes que se han venido realizando, en los cuales se incluían las convocatorias 
de las mimas. 
A lo largo de todo el periodo se han mantenido tanto reuniones presénciales 
del Comité de Seguimiento de este Programa en Castilla y León, como 
tramitaciones siguiendo el procedimiento escrito que se contempla en el 
reglamento del mismo. Generalmente las reuniones presénciales se convocaban 
anualmente para el estudio y aprobación del informe de actuaciones 
correspondiente al año anterior, mientras que se ha utilizado el procedimiento 
escrito para tramitar las modificaciones que se han ido sucediendo en los cuadros 
financieros. Se incluye a continuación un cuadro resumen en el que se incluyen, 
tanto las reuniones presénciales celebradas, como las tramitaciones llevadas a 
cabo por el procedimiento escrito: 
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FECHA PROCEDIMIENTO MOTIVO 
11/02/2003 PRESENCIAL 
Constitución Comité e informes 2001 
y 2002 
Abril 2003 ESCRITO 
Modificación programa LEADER+, 
pasando de gasto público a Coste 
Total 
Junio 2003 PRESENCIAL Informe año 2002 
Diciembre 2003/enero 2004 ESCRITO 
Reprogramación de cuadros 
financieros 
18/05/2004 PRESENCIAL Informe año 2003 
Mayo/Junio 2004 ESCRITO 
Reprogramación para incorporar la 
indexación 
2/06/2005 PRESENCIAL Informe año 2004 
Enero/Febrero 2006 ESCRITO 
Reprogramación de cuadros 
financieros 
12/06/2006 PRESENCIAL Informe año 2005 
26/06/2007 PRESENCIAL Informe año 2006 
Junio 2008 ESCRITO Informe año 2007 
Junio 2009 ESCRITO Informe año 2008 
Marzo de 2010 ESCRITO Informe de cierre. La aprobación 
definitiva de este informe se hace con 
fecha 28 de mayo. 
De todas estas reuniones y tramitaciones por procedimiento escrito se ha 
remitido en su momento la correspondiente documentación, por lo que seria 
reiterativo volver a enviarla ahora. 
Bien en las reuniones presénciales o por el procedimiento escrito se han ido 
aprobando sucesivamente los informes anuales correspondientes a los años 2001, 
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008. 
Como es obvió, no se remite toda la documentación que en su momento 
formaba parte de los mencionados informes, pero si se incluye como documento 8, 
los índices de cada uno de los mencionados informes en los que se relaciona la 
documentación que se incluía en los mismos. 
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8.2.- RESUMEN DE LAS EVALUACIONES LLEVADAS A CABO 
Al amparo del Convenio suscrito en su momento entre la consejería de 
Agricultura y Ganadería y la Universidad de Valladolid para que, por su 
Departamento de Economía aplicada se lleve a cabo la Evaluación continuada del 
Programa Regional (copia de dicho Convenio forma parte del Informe del año 
2003), se ha venido realizado, durante todo el periodo de aplicación la 
"EVALUACIÓN CONTINUADA DEL PROGRAMA REGIONAL DE CASTILLA Y 
LEÓN PARA LA INICIATIVA COMUNITARIA LEADER+ 2000-2006". Los informes 
que se han ido elaborando a partir de dicha evaluación se han ido remitiendo al 
Ministerio, para su tramitación a la Comisión. La última evaluación se corresponde 
a la consolidación de los datos de la evaluación EX POST, llevada a cabo en el año 
2007. Esta documentación que nos fue entregada el 24 octubre de 2008 se 
remitió tanto a la Dirección General de Desarrollo Rural del MAPA (MARM) (para 
su conocimiento de efectos), como a los 9 Servicios Territoriales de Agricultura y 
Ganadería (para que, por su parte, se enviase a los Grupos de su provincia) y 
también a la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León. 
El documento completo de la mencionada evaluación no se incluye en este 
informe, dado que ya se remitió en su momento. Si se incluye como documento n° 
7, aunque ya formo parte del informe del año 2008, las consideraciones finales y 
conclusiones del mismo. 
Teniendo en cuenta tanto estas últimas conclusiones como las que se 
venían realizando por el equipo evaluador en las anteriormente efectuadas, se han 
tomado una serie de decisiones de cara al marco de programación 2007/2013, que 
se pueden resumir: 
1.- Con el fin de que no exista una excesiva concentración de ayudas en 
territorios mas activos y con mayores niveles de desarrollo se ha incrementado el 
territorio excluido de la aplicación de este tipo de actuaciones en relación con el 
marco 2000/2006, ampliando las exclusiones a algunos municipios que se 
encuentran en la periferia de las grandes ciudades, considerando que los mismos 
se podrían convertir en un foco importante de concentración de ayudas. 
2.- En las reuniones mantenidas con los responsables de los grupos de 
acción Local se insiste en la importancia que tiene el no descuidar la labor de 
difusión y dinamización de sus respectivos territorios. 
3.- Con el fin de fortalecer y dar una importancia mayor a la cooperación, 
dentro de la propia convocatoria para el marco 2007/2013 se incluye la 
obligatoriedad de que todos los grupos participen, al menos en un proyecto de 
cooperación. 
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4.- Siguiendo la dinámica del periodo 2000/2006, se continúa limitando la 
participación de los representantes públicos en los órganos de decisión de los 
grupos de Acción Local. 
5.- Con el fin de intentar que los fondos se apliquen a proyectos 
generadores de empleo y de rentabilidad económica, dentro del Programa de 
Desarrollo rural de Castilla y león para el periodo 2007/2013, se incluye una 
limitación al número de proyectos no productivos que se pueden financiar por los 
Grupos dentro de sus estrategias de desarrollo local. 
6.- Aunque con los problemas de arranque de las actuaciones, que se 
pueden considerar como lógicos en una intervención de este tipo, por lo 
complicado que resulta su gestión y más en un marco en el que se han introducido 
cambios normativos importantes, dada la experiencia de los grupos gestores se 
espera alcanzar una eficacia financiera similar a la del marco 2006/2006 y superar, 
en niveles de coste total, las previsiones que inicialmente figuran en el eje 
LEADER. 
8.3.- MEDIDAS ADOPTADAS PARA GARANTIZAR LA DIFUSIÓN Y 
PUBLICIDAD DEL PROGRAMA. 
Se continúa con lo ya indicado en este apartado dentro de los informes de 
los años anteriores y que puede resumirse en: 
- Inclusión en la página web de la Junta de Castilla y León del Programa 
Regional de la Iniciativa Comunitaria LEADER+ (www.jcyl.es) 
- Se ha enviado toda la información que nos ha demandado a la célula de 
promoción y animación del Desarrollo Rural, que también ha incluido en 
su página (http://redrural).maypa.es), información relativa a LEADER+ en 
Castilla y León. 
- Distribución de los folletos informativos existentes: Uno con información 
básica relativa a la iniciativa LEADER+ y otro, más complejo y con una 
información más detallada de la Iniciativa. En este último caso la 
publicación se realizó conjuntamente para LEADER+ y PRODERCAL. 
- Colaboración en charlas, mesas redondas, Jornadas, etc... 
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Se continúa colaborando, cuando así se nos solicita con la Consejería de 
hacienda de la Junta de Castilla y León para la elaboración de su "Boletín de 
documentación Europea". 
A partir del Informe de 2005, se decidió solicitar a los Grupos una 
información en la que se indicara las medidas tomadas por la misma en el apartado 
relativo a la publicidad. Dicha Información aparece individualizada, para cada 
Grupo de Acción Local en la memoria de actividades que forma parte de los 
correspondientes Informes Anuales. 
Por parte de los grupos se ha continuado llevando a cabo la divulgación de 
sus programas y la Dinamización de sus territorios, utilizando para ello aquellos 
medios que han considerado que mejor se adaptan y pueden tener una mayor 
repercusión. 
En cuanto a las actuaciones llevadas a cabo por parte de los grupos en 
materia de DIFUSION Y PUBLICIDAD, tal y como se puede observar en los 
anexos 3A y 3B del presente informe, en el cuadro resumen elaborado por los 
mismos, se resumen en las siguientes tipologías: 
1.- Páginas Web de los distintos Grupos en los que se encuentra la 
información correspondiente a las actividades llevadas a cabo por los mismos. 
2.- Publicidad a través de la edición de folletos informativos y la publicación 
de notas de prensa, televisión, etc., generalmente en medios de tirada local o 
provincial. 
3.- Charlas informativas desarrolladas en las diferentes localidades de sus 
territorios de actuación, encaminadas a informar a la población de las mismas 
sobre las actividades correspondientes a los grupos en el ámbito de la aplicación 
de sus programas. 
4.- Participación en reuniones, jornadas y mesas redondas organizadas por 
otras entidades, en las que se ha solicitado la participación de los grupos. 
5.- Carteles informativos relativos a las actuaciones llevadas a cabo por los 
Grupos (cursos, exposiciones, etc) 
6.- Señalización de las oficinas de los Grupos, territorio y colocación de 
placas identificativas en las actuaciones desarrolladas por los Grupos en las que se 
hace referencia a su financiación dentro de LEADER+. 
7.- Edición de revistas u otro tipo de publicaciones. 
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8.- Participación en ferias u otros certámenes divulgativos para promocionar 
las actuaciones llevadas a cabo en sus territorios. 
Para que las actuaciones llevadas a cabo por los Grupos de Acción Local 
tengan una adecuada repercusión, en el año 2007 se decidió llevar a cabo una 
publicación en la que figurasen los proyectos más destacados que se hayan 
beneficiado de las ayudas otorgadas por los Grupos de Acción Local en el periodo 
de programación 2000-2006. 
Con dicha finalidad, en el mes de noviembre de 2007 se puso en marcha la 
primera parte de este proyecto, encaminada a llevar a cabo las visitas "in situ" a los 
Grupos de Acción Local y a los proyectos seleccionados para figurar en la 
publicación. Esta selección de proyectos se ha realizado coordinadamente entre 
los propios Grupos y personal de la Dirección General de Infraestructuras y 
Diversificación Rural, pretendiendo que figure un amplio abanico de las actuaciones 
subvencionadas, que sea un fiel reflejo de lo que se ha venido realizando a través 
de las actuaciones de los Grupos de Acción Local. 
A lo largo del año 2008 y principio de 2009 se llevaron a cabo los trabajos 
correspondientes a la selección de los proyectos, elaboración de los reportajes 
gráficos de los mismos y de los Grupos de Acción Local, depuraciones, 
correcciones, maquetación y montaje de la mencionada publicación en la que, con 
el fin de darle una mayor amplitud y representatividad, se han incluido también las 
actuaciones de los Grupos de Acción Local del PRODERCAL. 
Su edición se llevo a cabo a comienzo de 2009, como cierre de las 
actuaciones llevadas a cabo a través de ambas intervenciones (LEADER+ y 
PRODERCAL) y su presentación pública se hizo coincidir con la fecha de la firma 
de los convenios relativos al programa LEADERCAL el día 4 de mayo de 2009, 
habiéndose remitido ejemplares de la misma a la Dirección General de Desarrollo 
rural del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino para su traslado a la 
Comisión. 
8.4.- MEDIDAS ADOPTADAS PARA GARANTIZAR LA 
COMPATIBILIDAD DEL PROGRAMA CON LAS POLÍTICAS 
"HORIZONTALES" 
En este apartado hay que incidir, una vez más, en lo que ya se ha venido 
indicando en los Informes anteriores, por cuanto lo esencial es el seguimiento 
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continuo que se realiza en las visitas que se llevan a cabo a las oficinas y territorios 
de los Grupos de Acción Local. 
Además, cuando se estudió la composición del Comité de Seguimiento del 
Programa Regional LEADER+ de Castilla y León, se integraron en el mismo 
responsables de aquellas Unidades Administrativas con competencia en aquellas 
materias sobre las que se hace una especial incidencia en todas las intervenciones 
comunitarias. Forman parte de este Comité, además de tres representantes del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (ACTUALMENTE Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino), otros cuatro de la Consejería de Agricultura y Ganadería: 
- Un representante de la D.G. de Presupuestos y Fondos Comunitarios, 
de la Consejería de Hacienda 
- Un representante de la Red de Autoridades Ambientales. 
- Un representante de la Dirección General de Juventud 
- Un representante de la Dirección General de la Mujer 
- Un representante de la Dirección General de Turismo 
- Un representante de la Federación Regional de Municipios y Provincias 
- Un representante de la Comisión 
- Un representante de cada una de las dos Asociaciones de Ámbito 
Regional a los que pertenecen los Grupos de Castilla y León (HUEBRA y 
PRINCAL) 
- Un representante del Consejero Económico y Social de Castilla y León. 
De este modo, como miembros del mencionado Comité, todos ellos pueden 
llevar a cabo las aportaciones que consideren precisas en aquellos temas que son 
de su competencia, para su estudio y discusión 
Como complemento a lo establecido en el Régimen de Ayudas del 
Convenio y considerando el apartado 10 del mismo, por parte de la Dirección 
General y con el fin de vigilar lo dispuesto en relación con la concurrencia de 
Ayudas, límite máximo de las mismas, etc.. , se ha establecido una Instrucción, de 
manera que, en cumplimiento de la misma, por parte de los Grupos de Acción 
Local, se debe comunicar al Registro de Ayudas aquellas que ellos concedan y se 
indica el modo de realizar dicha tramitación, una copia de la misma formaba parte 
del Informe de 2003. 
Por otro lado, con el fin de que los Grupos de Acción Local tuviesen un 
conocimiento más profundo de todas aquellas políticas horizontales que deben 
tenerse en cuenta para la aplicación de sus programas, se organizaron las 
Primeras Jornadas de Castilla y León de "Políticas comunitarias para la aplicación 
de los Planes de Desarrollo Local", que se celebraron en Valladolid, los días 10 y 
11 de febrero de 2004, con un programa, que ya se incluyó en el Informe 
correspondiente, en el que se trataban de exponer los temas más actuales 
relacionados con; Aplicación de convenios, Medio Ambiente, Seguimiento y control 
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de actuaciones, Control financiero, Registro de Ayudas, Empleo, Igualdad de 
Oportunidades, etc.. A dichas Jornadas asistieron representantes de todos los 
Grupos de Acción Local de Castilla y León. 
Del mismo modo y dada la especificidad e importancia de las labores a 
llevar a cabo por los Responsables Administrativo-Financieros en la aplicación de 
los planes de desarrollo local, se organizaron unas Jornadas, destinadas 
exclusivamente a los mismos que se localizaron en dos lugares y fechas distintas, 
para trabajar con Grupos más pequeños y facilitar la asistencia a los mismos por 
parte de los interesados. También asistieron a estas jornadas los responsables de 
todos los Grupos, tal y como se ha indicado en el correspondiente Informe de 2004. 
Los programas de desarrollo comarcal de los Grupos han previsto desde su 
inicio el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades para jóvenes y 
mujeres, así como el respeto a las políticas medioambientales. Dentro de sus 
procedimientos de gestión se incluyen las principales líneas de actuación en cada 
caso, del mismo modo que dichas circunstancias se incluyen dentro de los criterios 
de baremación de los proyectos a financiar por parte del grupo. 
Además, dentro de los convenios suscritos entre los grupos y el organismo 
Intermediario y en el Régimen de ayudas que es de aplicación a esta iniciativa se 
establece que las operaciones que se lleven a cabo en el marco de la misma se 
desarrollen de conformidad con las políticas comunitarias, especialmente en lo que 
hace referencia a las normas de competencia, protección de medio ambiente, 
eliminación de desigualdades, etc. 
Para garantizar la coordinación de la ayuda LEADER con otros programas, 
por parte de los grupos se informa a los beneficiarios de la incompatibilidad 
existente para este tipo de ayudas y solicitan del mismo una declaración de las 
ayudas solicitadas o que vaya a solicitar y el compromiso de comunicar al grupo 
cualquier situación respecto a la situación inicial. 
8.5.- CONTROLES REALIZADOS Y RESULTADO DE LOS MISMOS 
Durante todo el periodo de aplicación los Grupos de Acción Local y las 
operaciones por ellos financiadas han sido objeto de diferentes controles. De los 
distintos calendarios e controles se ha ido dando cumplida información en los 
diferentes informes anuales. Llegado el momento del cierre de las actuaciones es 
preciso hacer un balance de los mismos. 
Indicar, en primer lugar la distinta procedencia de los mencionados 
controles: 
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1.- Por un lado los correspondientes al calendario anual de controles 
llevados a cabo por parte de de la Intervención General de la Consejería de 
Hacienda de la Junta de Castilla y León, en el apartado que hace referencia a los 
Grupos de Castilla y León de la Iniciativa Comunitaria LEADER+. 
2.- Por otro lado, teniendo en cuenta lo establecido en la "Resolución de la 
Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y Ganadería, 
de 19 de diciembre de 2005, por la que se establece el plan anual de controles a 
posteriori del Programa Regional de Castilla y León para la Iniciativa Comunitaria 
LEADER+ (2000-2006)", se ha venido llevando a cabo aquellos correspondientes 
a cada plan anual. 
Aunque el origen de los controles tenía una doble procedencia, el esquema 
y tramitación de los mismos ha sido muy similar. Los pasos seguidos han sido los 
siguientes: 
1.- Extracción de la muestra: 
a).- Por un lado desde la Intervención General de la Junta de Castilla 
y León, utilizando los datos que se le facilitaban desde la Dirección General de 
Infraestructuras y Diversificación, obtenidos del programa de seguimiento de las 
actuaciones de los grupos. 
b).- Utilizando la misma fuente de datos, con el calendario 
establecido para ello se lleva a cabo la obtención de la muestra para la realización 
de los controles ex post. 
2.- Elaboración de informes 
a).- En primera instancia, en ambos casos el primer paso es llevar a 
cabo por los responsables de los controles, una vez efectuada la visita al Grupo y 
realizadas las comprobaciones pertinentes, la elaboración del informe provisional. 
b).- En el caso de los controles ex post, este informe provisional se 
lleva a cabo desde la Dirección General de Infraestructuras y Diversificación Rural, 
teniendo en cuenta las actas de los controles elaboradas por los Técnicos de los 
Servicios Territoriales. Dicho informe provisional se remite al Grupo, dando un 
plazo de 15 días para que lleve a cabo las alegaciones que consideren oportunas. 
c).- En el caso de los controles de la Intervención General, los 
responsables del mismo envían al grupo el informe provisional, dando el 
correspondiente plazo de alegaciones. Tras recibir las mismas se elabora un 
informe que se remite al Servicio Territorial correspondiente estableciendo para el 
mismo un nuevo plazo para realizar las aportaciones que se consideren oportunas. 
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d).- Una vez resueltas las alegaciones por las instancias 
correspondientes: En el caso de los Controles Ex post es la Dirección General y en 
caso de los controles de la Intervención General lo es la Intervención encargada de 
realizarlos, se procede a elaborar y tramitar el correspondiente INFORME 
DEFINITIVO. 
e).- Este informe definitivo, en el caso de los controles ex post se 
remite tanto al grupo afectado como a la Dirección General de Desarrollo Rural del 
Ministerio, que en caso de que exista la recomendación de algún reintegro es la 
responsable de iniciar el expediente oportuno. En caso de los informes definitivos 
de los controles de la Intervención, esta los envía a la Dirección General de 
Infraestructuras y Diversificación Rural, que se encarga de remitirlos, al igual que 
en el caso anterior, tanto al Grupo afectado, como a la Dirección General del 
MARM. 
3.- Expediente de reintegro 
En caso de proceda el mismo se inicia, por parte del MARM mediante la 
apertura de un expediente que se comunica al Grupo dando el oportuno trámite de 
alegaciones, a la vez que se pone conocimiento de dicho inicio a la D.G. de 
Infraestructuras. 
Recibidas estas, remite las mismas a la D.G de Infraestructuras para que se 
conozcan y en su caso haga aportaciones en relación con el expediente incoado. 
Transcurridos los plazos oportunos se procede a resolver el expediente de 
reintegro. 
De todo el conjunto de Controles llevados a cabo y cuya tramitación ha 
finalizado, se puede hacer el resumen siguiente: 
A).- Ha habido un número importante de controles en los que no se han 
producido ningún tipo de incidencias o estas eran mínimas y correspondían a 
pequeñas deficiencias en la tramitación administrativa de la documentación relativa 
a los diferentes expedientes de ayuda. Estas pequeñas deficiencias son fácilmente 
justificables y admisibles en la aplicación de este tipo de actuaciones dado lo 
complejo de las mismas. En general estas deficiencias no tenían ningún tipo de 
influencia en el apartado relativo a la elegibilidad y financiación de las actuaciones 
objeto de control. 
B).- En otras ocasiones, como consecuencia de los controles efectuados se 
detectaba la existencia de algunos gastos incluidos erróneamente, bien por no ser 
elegibles dentro del proyecto afectado o por no estar adecuadamente justificados. 
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En ningún caso ha sido necesario llevar a cabo la anulación total de los 
expedientes objeto de control. 
C).- Cuando en los controles se detectaba alguna incidencia de las 
mencionadas en el apartado anterior, se actuaba teniendo en cuenta lo 
establecido en los apartados 3 y 4 de la cláusula decimotercera del convenio: 
Apartado 3.- Si la realización de un proyecto no justificase, en todo o 
en parte, la contribución financiera aprobada, el Grupo de Acción Local incorporará 
el importe minorado o anulado de la ayuda, a la medida y dotación financiadora de 
origen. 
Apartado 4.- En el caso de que la ayuda hubiera sido pagada a los 
titulares de los proyectos, la cantidad que, por motivos de irregularidad, deba ser 
devuelta, será reembolsad de forma inmediata por el Grupo de Acción Local, sin 
perjuicio de la acción de repetición que, incluso por la vía judicial, pueda ejercitar 
frente el titular del proyecto. Los importes que no sean devueltos inmediatamente 
se incrementaran con intereses de demora. Las dotaciones así liberadas podrán 
reasignarse, previa conformidad, en nombre del Organismo Intermediario, de la 
Comunidad Autónoma, a cualesquiera medidas del programa comarcal, 
respetando, en todo caso, su imputación a la dotación de la Administración 
financiadora de origen. 
En todas las operaciones que se incluyen en este informe, salvo las que se 
especifican a continuación, se han subsanado las incidencias que se han ido 
detectando en los controles. En estas últimas y en relación con los fondos que se 
han pagado a las mencionadas operaciones habrá que cumplir en su momento lo 
que se dictamine por los órganos competentes, una vez que se finalicen los 
procedimientos en los que se encuentran inmersas. 
51 
Cierre de la intervención de los Fondos Estructurales 2000-2006 
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ACABADOS O NO 
OPERATIVOS 
P R O Y E C T O S EN 
SUSPENSO DEBIDO A 
PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS 
P R O Y E C T O S EN 
SUSPENSO DEBIDO A 
PROCEDIMIENTOS 
JUDICIALES 
Eje 1 106 4.106.048 
Adquisic ión de maquinaria para 
empresa de nueva creación 
AGALSA, Producciones 
Últ ima Hora, S.L. 1 .191 ,43 8 6 0 , 4 5 X 
Eje 1 106 4.106.231 Creación de restaurante cafetería AGALSA, Grandol ina, S.L. 2 5 . 3 4 3 , 1 9 18 .280 ,04 X 
Eje 1 103 2.103.156 
Equipamiento informático para 
asociación de enfermos de 
Alzheimer 
CEDER Merindades, 
Asociación de enfermos de 
Alzheimer 2 .141 ,31 1 .204 ,48 X 
Eje 1 106 4.106.009 
Acondic ionamiento de hostal, 
restaurante y cafetería 
Montaña de Riaño, 
Explotaciones múltiples de 
ocio 9 8 . 8 7 8 , 7 4 6 9 . 6 5 6 , 2 8 X 
Eje 1 102 4.102.351 
Gastos de funcionamiento del año 
2008 ADECOCIR , ADECOCIR 7 . 2 1 9 , 7 6 3 . 6 0 9 , 8 8 X 
Eje 1 1.043 2.104.122 
Acondic ionamiento del entorno de 
las 
cuevas de los Enebralejos 
CODINSE, Ayuntamiento de 
Prádena 3 . 3 1 7 , 8 8 1 .741 ,89 X 
Eje 1 105 4.105.062 
Linea de manipulado de 
productos de 
cuarta gama 
A IDESCOM, Freshgourmet, 
S.L. 4 1 . 6 4 5 , 2 0 4 1 . 6 4 5 , 2 0 X 
Eje 1 103 4.103.221 
Edificio municipal de usos 
múlt iples 
y equipamiento del mismo 
ASOPIVA, Ayuntamiento de 
Canicosa de la Sierra 6 . 4 7 5 , 9 6 3 . 3 3 2 , 5 3 X 
Eje 1 105 2.105.133 Sala de despiece de bovino 
ADRI Montaña Palentina, 
S.C.L. Montaña Palentina 2 1 7 . 9 1 8 , 9 9 1 4 0 . 6 8 8 , 5 0 X 
Se incluye este cuadro como documento n° 10 del presente informe. 
8.6.- UTILIZACION DE LA ASITENCIA TECNICA 
Las actuaciones relativas a la asistencia técnica se corresponden con la que 
se incluyen dentro de la MEDIDA 4 del Programa Regional (seguimiento y 
evaluación), y pueden resumirse en 6 actuaciones concretas: 
1.- Participación en la SAP RURAL 2003.- Se trató de un certamen que se 
llevo a cabo entre el 7 y 9 de marzo de 2003, que tenia como finalidad dar a 
conocer a la sociedad en general las actuaciones que se venia llevando a cabo en 
el medio rural por todos aquellos agentes sociales presentes en el mismo así como 
servir de debate y punto de encuentro de todos aquellos agentes interesados en 
participar en políticas de desarrollo rural. Se aprovecharon estas fechas 
coincidiendo con el momento de arranque de las actuaciones del marco 200/2006 
para dar publicidad de las actuaciones previstas por los grupos de cara a este 
periodo. 
2.- Convenio de colaboración con la Universidad de Valladolid, para llevar a 
cabo la evaluación continuada del programa regional LEADER+ (2000-2006) de 
Castilla y León, a partir de la aplicación por los Grupos de acción Local de sus 
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planes de desarrollo en territorios rurales de la Comunidad Autónoma. En el marco 
de este convenio se han venido realizando los sucesivos informes de evaluación 
que en su momento se remitían al MARM, para su conocimiento y traslado a la 
Comisión y cuyas conclusiones se han incluido en los distintos informes anuales 
que se han ido elaborando a lo largo de todo el periodo de programación. 
3.- Asistencia a la Conferencia de Salzburgo, en el año 2003, a la que se 
acudió con la intención de conocer las nuevas directrices en materia de desarrollo 
rural y el futuro de la aplicación de la metodología LEADER de cara a futuros 
marcos de programación. 
4.- Contratación de un técnico, con la titulación de Ingeniero Agrónomo, que 
ha realizado las funciones de seguimiento y elaboración de los informes periódicos 
de las actuaciones llevadas a cabo por parte de los grupos de acción local. 
5.- Elaboración y publicación del libro "nuestra apuesta por el desarrollo rural 
de Castilla y León 2000-2006, del que se ya he hecho mención en apartados 
anteriores y que en su momento fue remitido a la comisión. 
9.- FONDOS FEOGA ORIENTACION PENDIENTES DE RECIBIR DEL 
PROGRAMA REGIONAL LEADER+ DE CASTILLA Y LEON 
Los fondos procedentes del FEOGA-O destinados a cofinanciar el programa 
de Castilla y León se han ido haciendo efectivos del modo siguiente: 
1.- Tras la firma de los convenios se solicitó y nos fue enviado un primer 
anticipo del 7 % de la dotación total del programa. 
2.- Durante el periodo de aplicación de este programa se han ido tramitando 
una serie de solicitudes de pagos intermedios, hasta un total de 17, que sumadas 
al 7% del anticipo inicial dieron derecho a recibir el 95 % del total de los fondos 
asignados al programa de Castilla y León. 
Procede, una vez finalizado el periodo de aplicación de este programa llevar 
a acabo la solicitud del saldo pendiente de recibir del FEOGA, teniendo en cuenta: 
1.- Por un lado los niveles de ejecución final de cada uno de los programas y 
por añadidura del programa regional. 
2.- Fondos de FEOGA recibidos hasta el momento, tanto en concento de 
anticipo inicial como de reembolsos parciales. 
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Para la solicitud del saldo final es necesario elaborar y tener en cuenta el 
cuadro resumen que figura como anexo 3 de la Decisión de la Comisión COM 
(2006) 3424, DE 1 DE AGOSTO DE 2006, de Directrices relativas al cierre de las 
intervenciones (2000-2006) con cargo a fondos estructurales y tener en cuenta lo 
establecido en el punto 8 de las mismas (CALCULO DE LA CONTRIBUCIÓN 
FINAL) en relación con los márgenes de flexibilidad que se ofrecen, tanto para las 
medidas como para las prioridades. Esta Decisión fue modificada posteriormente 
mediante DECISION DE LA COMISIÓN C (2009) 9630 DE 11 DE FEBRERO DE 
2009, en la que se pasaba a considerar una flexibilidad entre prioridades del 10 
%, frente al 2% de la Decisión anterior. 
Teniendo en cuenta ambas Decisiones se elabora el Cuadro que aparece 
recogido en el anexo 3 de la Decisión de 1 de agosto de 2006, pero aplicando el 10 
% de flexibilidad entre prioridades, tal y como establece la decisión de 11 de 
febrero de 2009 que modifica a la anterior. 
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CUADRO RESUMEN ELABORADO SEGÚN EL ANEXO 3 DE LA DECISIÓN C (2006) 3424 DE 1 DE AGOSTO DE 2006 
MODIFICADA POR DECISIÓN C (2009) 960 DE 11 DE FEBRERO DE 2009, QUE ESTABLECEN LAS 
DIRECTRICES RELATIVAS AL CIERRE DE LAS INTERVENCIONES (2000-2006) CON CARGO A LOS FONDOS ESTRUCTURALES 
CASTILLA Y LEON ACUMULADO A 30-6-2009 
PLAN FINANCIERO PAGADO Calculo j o r medida Cáculo por prioridad 
Coste Total 
subvencionable 






















A1 B1 C1 D1=C1/A1 A2 B2 C2 D2=C2/A2 H=A2*D1 J=min(C2,H) K L=min(J,K) M=L/A2 
Medida 102 14.644.719,00 6.191.404,00 8.432.998,00 0,57584 14.828.631,17 6.246.771,62 8.475.488,26 0,57156 8.538.901,77 8.475.488,26 0,00 
Medida 103 15.700.398,00 3.710.947,00 7.504.435,00 0,47798 17.979.709,07 3.832.681,32 7.443.833,82 0,41401 8.593.894,12 7.443.833,82 0,00 
Medida 104 9.688.285,00 2.758.463,00 5.607.815,00 0,57882 12.107.976,24 2.860.716,85 5.537.610,07 0,45735 7.008.391,14 5.537.610,07 0,00 
Medida 105 17.732.307,00 2.389.658,00 5.946.665,00 0,33536 21.979.806,27 2.427.880,18 6.005.275,08 0,27322 7.371.096,42 6.005.275,08 0,00 
Medida 106 44.279.449,00 5.315.304,00 13.249.542,00 0,29923 69.246.897,46 5.345.600,62 13.115.565,57 0,18940 20.720.440,23 13.115.565,57 0,00 
Medida 107 15.309.730,00 3.761.431,00 8.767.240,00 0,57266 20.341.158,22 4.152.762,84 8.931.323,15 0,43908 11.648.527,83 8.931.323,15 0,00 
Medida 108 32.274.682,00 3.811.190,00 9.725.075,00 0,30132 40.110.859,11 3.956.569,24 9.806.351,57 0,24448 12.086.288,35 9.806.351,57 0,00 
Medida 109 4.124.977,00 1.046.930,00 2.243.484,00 0,54388 4.363.356,84 1.019.434,17 2.186.946,15 0,50121 2.373.133,54 2.186.946,15 0,00 
Medida 110 1.874.911,00 539.825,00 1.310.752,00 0,69910 1.835.688,87 502.482,90 1.209.383,47 0,65882 1.283.331,77 1.209.383,47 0,00 
TOTAL 1 155.629.458,00 29.525.152,00 62.788.006,00 0,40345 202.794.083,25 30.344.899,74 62.711.777,14 0,30924 79.624.005,17 62.711.777,14 69.066.806,60 62.711.777,14 0,30924 
Medida 201 7.643.057,00 1.941.985,00 5.701.072,00 0,74592 8.090.744,28 2.021.775,76 5.741.552,09 0,70964 6.035.008,72 5.741.552,09 0,00 
Medida 202 1.715.778,00 430.823,00 1.284.955,00 0,74891 1.702.335,51 421.753,62 1.265.261,83 0,74325 1.274.887,85 1.265.261,83 0,00 
TOTAL 2 9.358.835,00 2.372.808,00 6.986.027,00 0,74646 9.793.079,79 2.443.529,38 7.006.813,92 0,71549 7.309.896,57 7.006.813,92 7.684.629,70 7.006.813,92 0,71549 
EJE 4 592.934,00 148.234,00 444.700,00 0,75000 616.608,43 154.152,16 462.456,27 0,75000 462.456,32 462.456,27 489.170,00 462.456,27 0,75000 
PROGRAMA 165.581.227,00 32.046.194,00 70.218.733,00 0,42407 213.203.771,47 32.942.581,28 70.181.047,33 0,32917 87.396.358,07 70.181.047,33 77.240.606,30 70.181.047,33 0,32917 
De dichos datos se deduce que: 
1.- Si bien en términos de COSTE TOTAL la ejecución final 
(213.203.771,47 €) sobrepasa a la inicialmente prevista (165.581.227,00 €), no 
ocurre lo mismo en el apartado de fondos FEOGA realmente justificados, ya que 
en este caso los niveles de ejecución (70.181.047,33 €) no alcanzan el total de 
las previsiones (70.218.733,00 €), quedando sin justificar un total de 37.685,67 
€. 
2.- Aunque hay ligeras variaciones en las diferentes medidas entre las 
previsiones de FEOGA-O de los últimos cuadros financieros (columna C1) y lo 
realmente justificado con cargo a dicho fondo (C2), teniendo en cuenta los 
criterios de flexibilidad establecidos en las dos Decisiones mencionadas en este 
apartado, que son las que se aplican en la elaboración del cuadro anterior, se 
aprecia que dichas fluctuaciones entran dentro de los márgenes permitidos y 
se cumple con lo establecido para que en el conjunto del Programa Regional de 
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Castilla y León se esté en condiciones de recibir la totalidad de los fondos 
FEOGA realmente justificados, que asciende a 70.181.047,33 €. 
3.- Por Ejes, se aprecia como tanto en el Eje 2 (Cooperación), como en el 
Eje 4 (seguimiento y evaluación), se produce una ligera sobre ejecución, 
habiéndose efectuado pagos con cargo a FEOGA-O ligeramente por encima de 
lo programado en los últimos cuadros financieros. A pesar de esta sobre 
ejecución en ambos Ejes, no se ha podido compensar en su totalidad la menor 
ejecución registrada en el Eje 1, en el cual solo se han justificado pagos por un 
montante total de 62.711.777,14 €, frente a los 62.788.006,00 € que figuraban 
en los últimos cuadros financieros. 
4.- También conviene aclarar que no coincide que A1=B1+C1 y que 
A2=B2+C2, dado que en ambos casos en la columna A figura el GASTO 
ELEGIBLE que, en nuestro caso y como ya se ha comentado, corresponde al 
COSTE TOTAL, que se obtiene como resultado de sumar las siguientes 
aportaciones: Nacional (central+autonómica+local)+FEOGA+otras ayudas no 
cofinanciadas+ aportación privada), mientras que la suma de B+C se 
corresponde con las aportaciones públicas previstas en los cuadros financieros: 
por un lado la Nacional (Central+Autonómica+Local ,columna B) y por otro la 
parte de FEOGA (Columna C). 
Teniendo en cuenta el FEOGA realmente ejecutado finalmente en el 
Programa Regional y también las cantidades que se han ido enviando al mismo 
en concepto de anticipo y pagos intermedios, la cuantía que resta por enviar y 
su desglose por Grupos y eje 4 es la siguiente: 
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RECIBIDO A 30/06/2009 
(3) = (1) - (2) 
PENDIENTE 
ASIDER 3.904.084,00 3.708.879,80 195.204,20 
MERINDADES 4.246.724,54 4.034.709,85 212.014,69 
AGALSA 3.883.473,00 3.689.299,35 194.173,65 
M. TELENO 4.268.359,00 4.054.941,05 213.417,95 
M. RIAÑO 4.753.777,72 4.527.606,90 226.170,82 
M. PALENTINA 3.019.519,62 2.874.234,50 145.285,12 
PARAMOS Y VALLES 3.896.759,27 3.707.303,75 189.455,52 
ASAM 3.988.806,00 3.789.365,70 199.440,30 
ADECOCIR 4.951.811,00 4.704.220,45 247.590,55 
CODINSE 4.403.134,00 4.182.977,30 220.156,70 
AIDESCOM 3.483.756,07 3.317.998,50 165.757,57 
ASOPIVA 3.608.258,00 3.427.845,10 180.412,90 
ADEMA 5.240.145,02 4.978.139,65 262.005,37 
VA. NORTE 3.432.931,00 3.261.284,45 171.646,55 
PALOMARES 4.010.048,00 3.809.545,60 200.502,40 
ADATA 4.092.954,82 3.909.631,90 183.322,92 
ADISAC LA VOZ 4.534.050,00 4.307.347,50 226.702,50 
TOTAL GRUPOS 69.718.591,06 66.285.331,35 3.433.259,71 
SEGU. Y EVALUACION 462.456,27 422.464,65 39.991,62 
TOTAL CYL 70.181.047,33 66.707.796,00 3.473.251,33 
Se incluye a continuación un cuadro resumen con el montante total de 
fondos remitidos a los Grupos de Acción local por cada uno de los 
cofinanciadores, desde el origen hasta el 30 de junio de 2009: 
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RESUMEN DE LOS FONDOS RECIBIDOS POR LOS G.A.L. 
| DOTACION TOTAL DE FONDOS FEOGA MAPA JUNTA TOTAL 
70.218.733,00 11.884.520,00 11.884.520,00 93.987.773,00 
GRUPO FEOGA MAPA JUNTA TOTAL 
ASIDER 3.708.879,80 476.697,30 570.077,35 4.755.654,45 
MERINDADES 4.034.709,85 451.726,12 560.181,03 5.046.617,00 
AGALSA 3.689.299,35 529.555,77 573.522,16 4.792.377,28 
MONTAÑAS DEL TELENO 4.054.941,05 626.642,62 575.263,80 5.256.847,47 
MONTAÑA DE RIAÑO 4.527.606,90 558.817,75 658.530,97 5.744.955,62 
MONTAÑA PALENTINA 2.874.234,50 303.151,59 383.709,19 3.561.095,28 
PARAMOS Y VALLES PALENTINOS 3.707.303,75 457.963,25 564.389,25 4.729.656,25 
ASAM 3.789.365,70 438.294,01 541.118,74 4.768.778,45 
ADECOCIR 4.704.220,45 570.094,03 706.350,03 5.980.664,51 
CODINSE 4.182.977,30 514.183,92 635.240,92 5.332.402,14 
AIDESCOM 3.317.998,50 401.262,98 457.235,74 4.176.497,22 
ASOPIVA 3.427.845,10 537.446,00 538.624,00 4.503.915,10 
ADEMA 4.978.139,65 659.174,00 804.189,00 6.441.502,65 
VALLADOLID NORTE 3.261.284,45 417.364,34 450.553,32 4.129.202,11 
ADRI PALOMARES 3.809.545,60 602.865,00 602.863,00 5.015.273,60 
ADATA 3.909.631,90 455.370,55 571.893,55 4.936.896,00 
ADISAC-LA VOZ 4.307.347,50 473.548,00 654.300,95 5.435.196,45 
TOTAL 66.285.331,35 8.474.157,23 9.848.043,00 84.607.531,58 
Eje 4.-EVALUACION Y SEGUIMIENTO 422.464,65 
7% 30.429,00 
pago intermedio 3 20.433,00 
Pago intermedio 4 25.760,00 
Pago intermedio 5 46.371,00 
pago intermedio 6 9.500,00 
Pago intermedio 7 58.232,00 
Pago intermedio 8 46.201,57 
Pago intermedio 9 17.260,00 
Pago intermedio 10 10.632,55 
Pago intermedio 11 4.700,45 
Pago intermedio 12 45.871,87 
Pago intermedio 13 10.120,28 
Pago intermedio 14 8.584,24 
Pago intermedio 15 0,00 
Pago intermedio 16 11.512,94 
Pago intermedio 17 76.855,75 
TOTAL GENERAL | 66.707.796,00 | 
95% Feoga | 66.707.796,35~| 
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10.- APLICACIÓN DE LOS INTERESES GENERADOS POR FONDOS 
PUBLICOS. 
Una vez firmados los convenios entre los grupos de Acción Local y el 
Organismo Intermediario, se procedió a enviar a los grupos los fondos 
cofinanciadores relativos a cada uno de sus programas. 
En cumplimiento de lo exigido en el artículo 27.3.c) del Reglamento (CE) 
1260/1999, en el artículo 5 de Convenio entre la Comisión y el Organismo 
Intermediario y en el apartado 4.1.2 de la Decisión C(2006) 3424, de 1 de 
agosto, de directrices de cierre de las intervenciones 2000-2006, se informa que 
el anticipo del Fondo comunitario pagado por la Comisión en virtud de lo 
dispuesto en el tercer párrafo del apartado 2 del artículo 32 del citado 
Reglamento, fue recibido por la Unidad Administradora del FEOGA-Orientación, 
cuyas funciones son ejercidas por la Dirección General de Desarrollo Sostenible 
del Medio Rural del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a 
través de la cuenta del Tesoro Público en el Banco de España, que no genera 
intereses de ningún tipo. 
Sin perjuicio de lo anterior, y sin venir exigido por norma reglamentaria 
alguna, se informa que la Unidad Administradora del FEOGA-Orientación, 
además de enviar la parte correspondiente del eje 4 a las Comunidades 
Autónomas, transfirió la parte de este anticipo correspondiente a los ejes 1 y 2 a 
los Grupos de Acción Local, en su condición de beneficiarios finales, según el 
apartado 12 de la Comunicación LEADER PLUS, de 14 de abril de 2000, 
transferencia realizada al amparo de lo dispuesto en el quinto párrafo del 
apartado 1 del artículo 32 del Reglamento (CE) 1260/1999. 
En el caso de Castilla y León, si bien la cofinanciación comunitaria se 
produce en régimen de gasto público, los Grupos han de adelantar el pago de 
las ayudas para justificar la totalidad de las mismas, por lo que se ven obligados 
a suscribir pólizas de préstamo, al pago de cuyos costes financieros han podido 
destinar, como aportación privada propia, los escasos intereses percibidos por 
sus cuentas corrientes (aunque en otros casos hayan optado por adjudicarlos a 
otros expedientes), imputando el resto con cargo a la medida 109, al amparo de 
lo dispuesto en los apartados 1 y 4 de la norma número 3 del Reglamento (CE) 
448/2004, que modifica el Reglamento (CE) 1685/2000. 
En cuanto a FEOGA-O se remitió a cada grupo un primer anticipo del 7 % 
de su asignación y posteriormente se fueron tramitando las solicitudes de pagos 
intermedios, teniendo en cuenta los niveles de ejecución que se iban alcanzando 
59 
en cada momento. Como ya se ha indicado en apartados anteriores se han 
tramitado un total de 17 pagos intermedios. 
La corriente de los Fondos correspondientes a los otros dos 
cofinanciadores (Admon. General de estado y Comunidad Autónoma), se han ido 
remitiendo a los grupos según lo establecido en la "ORDEN de 26 de noviembre 
de 2002, de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por la que se hacen 
públicas las dotaciones presupuestarias y se regula la subvención directa 
aprobada por la Junta de Castilla y León para la aplicación de los planes 
de desarrollo local aprobados a los Grupos de Acción Local de Castilla y 
León de la iniciativa comunitaria Leader+ (2000-200), modificada por ORDEN 
AYG/1146/2009, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden de 26 de 
noviembre de 2002" y por ORDEN AYG/2182/2009, de 11 de noviembre, por 
la que se modifica la Orden de 26 de noviembre de 2002". Se incluye como 
documento 9 las dos últimas mencionadas, ya que la primera se incluyó en el 
informe del año 2002, como anexo 5 del mismo. 
Una vez que estos fondos llegaban a las cuentas de los Grupos de 
Acción, en función de la naturaleza y condiciones de las mismas, eran 
susceptibles de generar intereses cuyo tratamiento se recogía en la CLAUSULA 
SEPTIMA DEL CONVENIO, que indicaba: 
"Los intereses generados por los Fondos comunitarios y las dotaciones 
aportadas por las Administraciones Nacionales, deberán destinarse a 
actividades conformes con la iniciativa, en forma de aportación privada del 
Grupo de acción Local. 
Estos intereses podrán financiar los interese deudores de los préstamos 
solicitados por el Grupo a entidades financieras para resolver problemas de 
tesorería hasta la efectiva recepción del los Fondos financiadores, o 
cualesquiera otros gastos que sean conformes con los objetivos del programa 
comarcal. 
En todo caso la aplicación concreta de estos intereses requerirá la 
aprobación, en nombre del Organismo Intermediario, de la Comunidad 
Autónoma" 
Hasta el momento de aprobación del presente Informe Final por parte del 
Comité de Seguimiento, las pólizas de préstamo continúan manteniendo una 
posición deudora por, al menos, el importe del saldo final, por lo que continúan 
devengando intereses deudores que los Grupos de Acción Local están haciendo 
frente con sus propios recursos y, cerrado el programa, sin posibilidad alguna de 
cofinanciación. 
Se incluye a continuación un cuadro resumen elaborado con los datos 
facilitados por los Grupos de Acción Local, en el que figura, desglosado por Grupo, 
tanto el total de fondos generados como el destino que se ha dado a los mismos. 
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RESUMEN DE LA APLICACIÓN DE INTERESES GENERADOS POR FONDOS PUBLICOS 
GRUPOS DE ACCION LOCAL TOTAL FONDOS INTERESES APLICADOS A 
EXPEDIENTES FINANCIACION POLIZAS 
ASIDER 731,41 293,49 437,92 
MERINDADES 21.768,34 21.768,34 0,00 
AGALSA 3.539,67 1.692,11 1.847,56 
MONTAÑA DE TELENO 5.392,57 5.294,32 98,25 
MONTAÑA DE RIAÑO 24.751,24 0,00 24.751,24 
MOTAÑA PALENTINA 0,00 0,00 0,00 
PARAMOS Y VALLES PALENTINOS 8.256,83 8.256,83 0,00 
ASAM 386,80 386,80 0,00 
ADECOCIR 19.678,36 19.678,36 0,00 
CONDINSE 235,55 235,55 0,00 
AIDESCOM 2.771,27 2.771,27 0,00 
ASOPIVA 157,61 157,61 0,00 
ADEMA 18.381,84 18.381,84 0,00 
VALALDOLID NORTE 24.429,98 24.429,98 0,00 
PALOMARES 6.615,71 6.615,71 0,00 
ADATA 16.585,26 16.585,26 0,00 
ADISAC - LA VOZ 6.411,62 0,00 6.411,62 
TOTAL 160.094,06 126.547,47 33.546,59 
De un total de 160.094,06 € generados por los anticipos que los Grupos 
han ido recibiendo, un mayor parte (126.547,47 €, el 79 %) se han destinado a 
expedientes concretos. El resto (33.546,59 €, el 21 %) se han destinado a 
financiar pólizas de crédito. 
11.- INFORME FINAL DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL 
Para completar la información que se incluye en el presente informe de 
cierre, se incluyen los documentos que se han elaborado por parte de cada uno de 
los 17 grupos de Acción Local que han venido gestionando los Programas de 
desarrollo dentro de LEADER+. 
La integración de los 17 informes individualizados que se incluyen como 
ANEXO 2, son los que se han utilizado para extraer y obtener los datos en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma. 
Para cada uno de los grupos se incluye: 
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1.- Memoria con las actuaciones desarrolladas 
2.- Cuadros financieros por medidas en los que figuran, además de las 
previsiones que formaban parte de los cuadros del Convenio, los datos relativos a 
lo Comprometido, Certificado y Pagado. 
3.- Relación de beneficiarios de cada Grupo, en la que se incluyen todos los 
proyectos y actuaciones que se han financiado con cargo a cada uno de los 17 
programas de desarrollo local. 
Se incluyen también como documento 11 de este informe un mapa y un 
cuadro resumen, con los territorios de aplicación de los 17 Grupos de Acción 
Local. 
12.- PERSPECTIVAS DE FUTURO 
En este caso el futuro es ya una realidad, teniendo en cuenta que en el 
primer semestre de 2009 se concluyeron las actuaciones para la puesta en marcha 
definitiva de los grupos de Acción local encargados de aplicar en Castilla y León las 
actuaciones del Eje 4 del reglamento (CE) 1698/2008 del Feader. 
Las actuaciones relativas a la puesta en marcha de los nuevos grupos para 
gestionar lo que se denomina LEADERCAL se inició en el año 2007, con la 
publicación de la convocatoria para proceder a la selección de los Grupos de 
Acción Local que desarrollan en Enfoque LEADER, mediante Orden 
AYG/1918/2007, de 21 de noviembre, por la que se regula y convoca el 
procedimiento para la Selección de Programas de Desarrollo Local, adaptados al 
Eje 4 (Enfoque LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 
(2007-2013). El texto íntegro de esta Orden así como una corrección de errores 
posterior y una Modificación de la misma (Orden AYG/593/2008) se incluye como 
documento 13 del Informe correspondiente al año 2007. 
Tras la publicación de la mencionada convocatoria y finalizados los trabajos 
de la Comisión de Selección establecida en al misma, se procedió a la publicación 
de la ORDEN AYG/1413/2008, de 11 de julio, por la que se resuelve la 
convocatoria de los Programas de Desarrollo Local, adaptados al Eje 4 (enfoque 
LEADER DEL Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León (207/2013), en el 
Boletín Oficial de Castilla y León N° 150 de 5 de agosto de 2008. 
En el Anexo I de la mencionada Orden de resolución se incluye la relación 
de los 44 Grupos de Acción Local seleccionados para la aplicación de sus 
programas durante el Marco 2007/2013. 
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El proceso de puesta en marcha quedó concluido con la firma de los 
convenios entre la Conejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y 
León y los representantes de los Grupos de acción Local, en un acto conjunto con 
todos los Grupos que se celebró en la sede de las Cortes de Castilla y León con 
fecha 4 de mayo de 2009. 
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13.- DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL INFORME DE CIERRE DE LAS 
ACTUACIONES REALIZADAS EN EL MARCO DE LA INICIATIVA 
COMUNITARIA LEADER PLUS EN CASTILLA Y LEÓN. ,DESDE EL INICIO DE 
LAS ACTUACIONES HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2009 
Documento n° 1 - Escrito de la Comisión en relación con el gasto elegible 
Documento n° 2 -Ampliación del plazo de cierre de las actuaciones 
- Últimos cuadros financieros por medidas. Documento n° 3 
Documento n° 4 
Documento n° 5 
Documento n° 6 
Documento n° 7 
- Cuadros de ejecución financiera, por Grupo y medidas 
Acumulados a 30 de junio de 2009. 
- Indicadores de seguimiento. 
- Proyectos de Cooperación. 
- Resumen de la evaluación Ex post. 
Documento n° 8 - Resumen de documentación enviada en los informes 
anteriores. 
Documento n° 9 - Ordenes de modificación de la Orden de Fondos 
Nacionales 
Documento n° 10 - Tabla resumen de proyectos sometidos a procesos 
administrativos 
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1 Q fU Í1 n 
COMISIÓN EUROPEA 4 , U Ü 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
Dirección Ell. Programas de desarrollo rural I! 
EIÍ.1. Chequia, Portugal, Eslovaquia, España 
fl f". Q í | 4 f% O e Q m u n i l x u o ü ü 
Bruselas, 
AQ:ea\D(2006) 11133 
A s u n t o : Programa LEADER + ele Castilla y León. Base de cálculo de la 
c o n t r i b u c i ó n c o m u n i t a r i a . 
Señor Subdirector general, 
La Commision aprobó, a petición de las autoridades españolas en el Comité de seguimiento del 
n ' c n o o i " s y d ^ n f 1 1 ' 1 Y Ce,Cbn ido d 18 d e de 2 0 0 4 ' m e d ¡ante "a Dedstón 
n C ( 2 0 0 4 ) 3 2 5 0 d e 17 d e a g o s t o , la m o d i f i c a c i ó n d e la b a s e d e c á l c u l o d e la contrita ó n 
S e fij S i h 1 f r Ü C U h 3 86 S e ñ a I a qUC ^ f e C h a d C C O m Í C n Z O d e ^vencionabilidad que tija el calculo de la participacón común,taria en base al coste total era el 10 de junio de 2004 
(fecha de recepción por parte de la Comisión de la solicitud de modificación en cuesto) y no el 
comienzo del período de programación. ^cmiuii) Y no el 
c o n f u n t o T t ^ T ^ T ** P ™ C Í 6 n a e s t e r e s P e c í 0 c o " vistas a una armonización con el 
conjunto de los Fondos estructurales, respetando el Reglamento (CE) n° 1260/1999 En 
consecuencia se ha tomado la decisión de que, en caso de cambio de la base de Osculo de gas l 
publico a coste total podrán ser elegibles los gastos privadlos subvencionares decla^dos desde 
el comienzo de la aplicación del programa, con la condición de que sea posible la v e l c a ión d 
la regularidad y la pertenencia al programa de dichos gastos venncacion de 
declarado3 t i ^ T ^ — ^ ^ ** * * * , a C o m i s i ó n aplicará al coste total decía ta do la tasa de cofmanciacion prevista en la última decisión, lo que supondrá la 
regulanzacion de la contribución comunitaria respecto a este programa. 
Teañ-Franfois HULOT 
Jefe de unidad 
MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA Y ASMHíACiÓ? 
Secretaría Graí, de Agr i cu l tu ra ) - A i i rosn íac ión 
Dirección General de Desarrol lo Rural 
Sr.D. Francisco Martínez Arroyo 
Subdirector General de Estrategias de Desa; rollo Rural 
C/Alfonso XII 62 
E-28071 MADRID 
h¡¡ü pim ??unni 
R i 1 i 
21 o 
Persona de contacto: Alfredo Quintanilla. E-mal: Alfredo.quintanllla@cec eu int 
r r nL "Bé,9ica-Te!éfono: — • 
S E C R \ E s P a 9 ^ L e t t r e s et f a x e s \ A u t r e s le t t res \2006\D ' i 1133 ^ Q - L e t í r e Bas'e ca lcu l F E O G A E S P 1 . d o c 
DOCUMENTO 2 
COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Bruselas, 18/2/2009 
C(2009) 1128 final 
NO DESTINADO A PUBLICACIÓN 
DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
de 18/2/2009 
por la que se modifican las decisiones enumeradas en Anexo en relación con la prórroga 
de la fecha final de elegibilidad de los gastos efectuados en el marco de los documentos 
únicos de programación del Objetivo 2 y de Fuera de Objetivo 1, así como de los 
programas operativos en el marco de los Objetivos 1 y 3, así como de los programas de 
iniciativa comunitaria URBAN y LEADER + en España, 
2000ES161P0002 2000ES162D0005 2000ES060PC01I 
2000ES161P0003 2000ES162D0006 2000ES060PC013 
2000ES161P0004 2000ES162D0007 2000ES061P0028 
2000ES161P0005 2000ES162D0008 2000ES053P0301 
2000ES161P0006 2001ES160PC001 2000ES053P0302 
2000ES161P0007 2001ES160PC002 2000ES053P0303 
2000ES161P0008 2001ES160PC003 2000ES053P0304 
2000ES161P0009 2001ES160PC004 2000ES053P0305 
2000ES161P0010 2001ES160PC005 2000ES053P0306 
2000ES161P0011 200IES160PC006 2000ES053P0307 
2000ES161P0012 2001ES160PC007 2000ES053P0310 
2000ES161P0013 2001ES160PC008 2000ES053P0311 
2000ES161P0014 2001ES160PC009 2000ES053PG312 
2000ES161P0015 200IES160PC010 2000ES053P0313 
2000ES161P0016 2000ES141P0001 2000ES053P0315 
2000ES161P0017 2000ES14FD0001 2000ES051P0014 
2000ES161P0029 2000ES060PC001 2000ES051P0015 
2000ES162D0002 2000ES060PC002 2000ES051P0016 
2000ES162D0003 2000ES060PC005 2000ES051P0017 
2000ES1621)0004 2000ES060PC008 
(EL TEXTO EN LENGUA ESPAÑOLA ES EL ÚNICO AUTÉNTICO) 
ES ES 
DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
de 18/2/2009 
por la que se modifican ias decisiones enumeradas en Anexo en relación con la prórroga 
de la fecha final de elegibilidad de los gastos efectuados en el marco de los documentos 
únicos de programación del Objetivo 2 y de Fuera de Objetivo 1, así como de los 
programas operativos en el marco de los Objetivos 1 y 3, así como de los programas de 
iniciativa comunitaria URBAN y LEADER + en España, 
2000ES161P0002 2000ES162D0005 2000ES060PC011 
2000ES161P0003 2000ES162D0006 2000ES060PC013 
2000ES161P0004 2000ES162D0007 2000ES061P0028 
2000ES161POOG5 2000ES162D0008 2000ES053P0301 
2000ES16IP0006 2001ES160PC001 2000ES053P0302 
200QES16IP0007 2001ES160PC002 2000ES053P0303 
2000ES161P0008 2001ES160PC003 2000ES053P0304 
2000ES1Ó1P0009 2001ES160PC004 2000ES053P0305 
2000ES161P0010 2001ES160PC005 2000ES053P0306 
2OOÜESI6IPOGII 2001ES160PC006 2000ES053P0307 
2000ES1 ¡61P0012 2001ES160PC007 2000ES053P0310 
2000ES161P0013 2001ES160PC008 2000ES053P0311 
2000ES161P0014 2001ES160PC009 2000ES053P0312 
2000ES161P0015 2001ES160PC010 2000ES053P0313 
2000ES161P0016 2000ES141P0001 2000ES053P03I5 
2000ES161P0017 2000ES14FD0001 2000ES051P0014 
2000ES161P0029 2000ES060PC001 2000ES051P0015 
2000ES162D0002 2000ES060PC002 2000ES051P0016 
2000ES162D0003 2000ES060PC005 2000ES051P0017 
2000ES162D0004 2000ES060PC008 
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, 
Visto el Reglamento (CE) No 1260/1999 del Consejo, de 21 de Junio de 1999, por el que se 
establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales1, y en particular su artículo 
30 apartado 2, 
DOL 161,26.6.1999, p. 1. 
Considerando lo siguiente: 
(1) Mediante las decisiones enumeradas en Anexo a la presente Decisión, la Comisión 
aprobó la ayuda estructural comunitaria a los documentos únicos de programación del 
Objetivo 2 y de Fuera del Objetivo 1, así como a los programas operativos de los 
Objetivos 1 y 2, así como a los programas de iniciativa comunitaria URBAN y 
LEADER + en España. 
(2) Con antelación a la fecha final de elegibilidad de los gastos, España presentó a la 
Comisión una serie de solicitudes debidamente justificadas, a fin de prorrogar la fecha 
final de elegibilidad de los gastos relativos a las formas de intervención enumeradas en 
el Anexo a la presente Decisión hasta el 30 de junio de 2009. Con carácter previo a 
dicha presentación, las solicitudes habían sido aprobadas por los respectivos Comités 
de Seguimiento. 
(3) Con arreglo a lo previsto en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 14 del 
Reglamento (CE) No 1260/1999, España ha justificado sus solicitudes sobre la base de 
los cambios significativos acaecidos en la situación socioeconómica y en el mercado 
de trabajo. Dichas justificaciones pueden ser aceptadas al haber demostrado 
claramente el Estado Miembro los efectos que ha provocado la actual crisis financiera 
sin precedentes en la situación socioeconómica y en el mercado de trabajo, la cual ha 
inducido una ralentización en el ritmo de ejecución de los programas a que se refieren 
las solicitudes. Por consiguiente, es adecuado prorrogar la fecha final de elegibilidad 
según lo solicitado. 
(4) Procede modificar en consecuencia las decisiones enumeradas en Anexo a la presente 
Decisión. 
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN: 
Artículo 1 
La segunda y tercera frases del artículo 5 de las Decisiones a que se refieren los números 1 a 
36 y 44 a 59 del Anexo de la presente Decisión quedan substituidas por el texto siguiente: 
"La fecha final de elegibilidad de los gastos queda fijada en el 30 de junio de 2009, 
incluidos los gastos efectuados por los organismos que conceden ayudas de acuerdo 
con lo indicado en la letra 1) del artículo 9 del Reglamento (CE) n° 1260/1999." 
Artículo 2 
El segundo párrafo del artículo 3 de las Decisiones a que se refieren los números 37 a 42 del 
Anexo de la presente Decisión queda substituido por el texto siguiente: 
"La fecha final de elegibilidad de los gastos queda fijada en el 30 de junio de 2009". 
3 
Artículo 3 
La segunda y tercera frases del artículo 4 de la Decisión a que se refiere el número 43 del 
Anexo de la presente Decisión, quedan substituidas por el texto siguiente: 
"La fecha final de elegibilidad de los gastos queda fijada en el 30 de junio de 2009, incluidos 
los gastos efectuados por los organismos que conceden ayudas de acuerdo con lo indicado en 
la letra 1) del artículo 9 del Reglamento (CE) n° 1260/1999." 
Artículo 4 
El destinatario de la presente Decisión será el Reino de España. 
Hecho en Bruselas, 18/2/2009 
Por la Comisión 
Danuta Hübner 
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i ¡ ¡ Junta de 
I ® Castilla y León 
Vaííadolid, a 5 de noviembre de 2008 
NR: SIPD/IS/eg 
Consejería de Agricultura y Ganadería 
Dirección General de Infraestructuras 
y Diversificación Rural Destinatario: 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO 
RURAL Y MARINO 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL. 
C/ Alfonso XII, n° 62 
28071 MADRID 
ASUNTO: MODIFICACIÓN DE CUADROS DE LOS GRUPOS DEL LEADER+. 
En. cumplimiento de las Instrucciones de la Dirección General de 
Infraestructuras y Diversificación Rural de ¡a Consejería de Agricultura y 
Ganadería de la Junta de Castilla y León, los Grupos de Acción Local del 
LEADER+ han solicitado la introducción de cambios en los cuadros financieros, 
según la evolución de los programas y las necesidades de financiación. 
Teniendo en cuenta las solicitudes recibidas, por Resolución de la 
Directora General de Infraestructuras y Diversificación Rural, cuya copia se 
adjunta, se manifiesta la conformidad a las mismas. 
Por todo ello y con el fin de dar formalidad a dichos cambios, se remiten 
cuatro ejemplares de cada uno de los acuerdos de modificación para que sean 
firmados por el Director General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y nos 
sean nuevamente enviados para ultimar su tramitación con la mayor brevedad 
posible, al tiempo que se traslada a la Comisión, para su conocimiento, el 
nuevo cuadro financiero y Medidas que forman parte del Anexo 5 de ¡a 
mencionada Resolución. 
EL JEFE DE SERVICIO DE INICIATIVAS 
Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 
r 
Ctra. de Burgos, Km. 119 - Apdo. 172. 47080 VALLADOLID - Te le f . : 983 419 500 - Fax: 983 414 790 - h tpp : w w w . j c y l . e s 
B|| Junta de 
t f P Castilla y León 
Consejería de Agricultura y Ganadería 
Dirección General de Infraestructuras 
y Diversificación Rural 
R E S O L U C I O N DE LA D I R E C C I Ó N G E N E R A L DE I N F R A E S T R U C T U R A S Y 
D I V E R S I F I C A C I Ó N RURAL DE L A C O N S E J E R Í A DE A G R I C U L T U R A Y 
GANADERÍA, P O R LA QUE SE A P R U E B A N CAMBIOS E N T R E M E D I D A S 
EN E L P R O G R A M A R E G I O N A L D E C A S T I L L A Y LEÓN Y DE L O S G R U P O S 
DE A C C I Ó N L O C A L DE LA I N I C I A T I V A L E A D E R + (2.000-2006) 
A N T E C E D E N T E S 
En la reunión del Comité de seguimiento del programa Regional Leader + 
(2000-2006) de Castilla y León, celebrada el 12 de junio de 2006 se trato, de cara al 
futuro, la posibilidad de llevar a cabo ajustes de los cuadros financieros de los Grupos a 
la situación real, a medida que iba avanzando la ejecución de los Programas. Así, en el 
acta correspondiente quedó recogido:"modificaciones de los cuadros financieros 
entre los Grupos de acción Local sin cambios en los ejes del Programa regional 
leader +: precisaría de una decisión interna del organismos Intermediario, con 
comunicación a la Comisión, inclusive después del año 2006 pero antes del 31 de 
Diciembre de 2008". (Documento n° 1) 
Por otro lado, en la reunión del Comité de Seguimiento del Programa Nacional 
de la Iniciativa Comunitaria "LEADER PLUS", celebrada en Madrid el 3 de Junio de 
2008, al tratar el punto 7 del orden del día (previsiones de cierre del leader plus. 
Evaluación ex post), al comentar la documentación a presentar en la declaración de 
cierre, el representante de la Comisión (Sr. Valls), tal y como aparece reflejado en el 
borrador del acta de la mencionada reunión comentó, tanto en relación al Programa 
Nacional como a los Regionales: "se admite un 2 % de flexibilidad entre Ejes. 
Además, hasta el final de 2008 existe la posibilidad de modificaciones entre 
Medidas del mismo Eje (en cada Grupo o entre Grupos). (Documento n° 2) 
JUSTIFICACIÓN 
Considerando que a fecha 31/12/2008, finaliza el plazo establecido para la 
justificación de todas las actuaciones llevadas a cabo dentro del marco de la Iniciativa 
LEADER + y con el fin de asegurar la mayor eficacia en la aplicación de los fondos 
destinados a al financiación de las diferentes actuaciones desarrolladas en el ámbito de 
los programas gestionados por parte de los grupos de Acción local, se considera 
necesario llevar a cabo un último ajuste en los cuadros que contienen las previsiones 
financieras, por medidas, del Programa Regional de Castilla y León, para esta Iniciativa. 
Ct ra . de Burgos, Km. 119 - Apdo. 172, 47080 VALLÁDOLID - T e t e f . : 983 419 500 - Fax: 983 414 790 - h t p p : w w w . j c y l . e s 
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Consejería de Agricultura y Ganadería 
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y Diversificación Rural 
Dicho cambio viene determinado por la necesidad de ajustar los cuadros de 
cierre y petición de saldos a lo establecido en la Decisión de la Comisión COM (2006) 
3424, en la que se establecen las Directrices relativas al cierre de las intervenciones 
(2000-2006) con cargo a los Fondos Estructurales, siendo necesario llevar a cabo un 
ajuste final que garantice que se va a recibir la totalidad de los fondos procedentes del 
Feoga Orientación, que se hayan ejecutado a través de las actuaciones de los Grupos de 
Acción Local. 
Debido a la evolución de la ejecución de los Programas de los Grupos de 
Acción Local, en un número importante de ellos se ha observado una mayor demanda 
de proyectos en determinadas medidas en detrimento de otras, por ello, en 
conversaciones mantenidas con responsables de los mismos y de las Redes en las que 
están integrados y tras la reunión mantenida el pasado día 11 de junio de 2008, se ha 
considerado necesario introducir una serie de cambios, con el fin de que no queden 
recursos ociosos y se ejecute del mejor modo posible cada uno de los Programas 
individuales y , como consecuencia de ello, el conjunto del Programa regional. 
Con el fin de que los cambios contengan los últimos ajustes, se procedió a dictar, 
por parte de esta Dirección General de Infraestructuras y Diversificación Rural, las 
instrucciones oportunas, mediante comunicación remitida a los Grupos de Acción local, 
con fecha de salida 16 de septiembre de 2008. (Ver documento n° 3). 
Los Grupos han debido elaborar sus nuevos cuadros financieros, teniendo en 
cuenta las siguientes premisas: 
1.- No se puede producir un trasvase entre Ejes, y los ajustes a llevar a cabo 
deberán afectar únicamente a variaciones entre medidas incluidas en el mismo Eje. 
2.- No se producen ajustes en el cuadro correspondiente a las anualidades. 
Todos los Grupos, en mayor o menor medida, han considerado conveniente 
introducir modificaciones en sus cuadros financieros. Los nuevos cuadros, con las 
modificaciones que se han introducido se incluyen como documento n° 4. 
P R O P U E S T A D E A J U S T E D E C U A D R O S F I N A N C I E R O S 
Como consecuencia de la integración de los cuadros financieros individuales de 
los grupos de Acción Local de Castilla y León, se producen modificaciones del cuadro 
total Regional. Este cuadro por medidas correspondiente al Programa regional de 
castilla y León de la iniciativa leader +, es el que se incluye como documento n° 5. 
Se incluye también en el mencionado documento n° 5 el cuadro que estaba en 
vigor hasta esta fecha y un cuadro en el 'que se contemplan las modificaciones que se 
Ct ra . de Burgos, Km. 119 - Apdo. 172, 47080 VALLADOLID - Te te f . : 983 419 500 - Fax: 983 414 790 - h tpp : w w w . j c y t . e s 
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Dirección General de Infraestructuras 
y Diversificación Rural 
producen como consecuencia de este último ajuste, en el que se aprecia como las 
modificaciones afectan solo a medidas dentro del mismo eje. 
Teniendo en cuenta los puntos mencionados, esta Dirección General considera 
oportuno proceder a la aprobación de las modificaciones que se incluyen con la 
presente, solicitando de esa Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio 
Rural: su adhesión a la misma, la tramitación oportuna de las cláusulas modificatorias 
que la acompañan y la remisión, por los cauces oportunos a la Comisión del nuevo 
cuadro financiero por Medidas, que es el que debe considerarse en vigor desde la fecha 
de esta Resolución. 
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En relación a su escrito de 05-11-08, adjunto se remiten, firmados, los 
Acuerdos de Modificación de los Convenios suscritos con los Grupos de Acción 
Local de esa Comunidad Autónoma, así como copia de la propuesta del cuadro 
regional por medidas, en versión SFC, tramitada el 17-10-08 a la Comisión 
Europea. 
Una vez completado el proceso de firma, se ruega el envío de dos 
ejemplares a esta Dirección General. 
El Director General, 
s \ ' \ ¿ I 
Jesús Casas GrañcW/ 
¡r-^íKCfraífftmarrn P<Í 
C/ ALFONSO XII, 62 
28071 MADRID 
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Adjunto se remite copia del escrito de la Dirección General de Agricultura y 
Desarrollo Rural de la Comisión Europea, por el que manifiesta su conformidad a la 
reprogramación entre medidas del cuadro financiero del programa de iniciativa 
LEADER PLUS de esa Comunidad. 
CORREO ELECTRONICO 
iesuscasasara@marm.es 
0/ALFONSO XII, 62 
28071 MADRID 
TEL.: 913471503 ' 
FAX.: 915645235 
RGRí D-''28 9 0 8 0242^08 
COMISIÓN EUROPEA 
D I R E C C I Ó N G E N E R A L D E A G R I C U L T U R A Y D E S A R R O L L O R U R A L 
D i recc ión F. P r o g r a m a s d e desar ro l l o rural II 
Bruselas, 
RRD(2Q08) 35054 
Asunto: LEADER plus de Castilla y León 
Ref: CS/baf de 23.10.2008 
Sr. Director General: 
Nuevo plan financiero 
Ministerio de Medio Aíti Diente • ' Medio 
Rural yfi.íBrlno. 
estrada N" 2008000450 3S 
15/12/2008 14:10:44 
Con fecha 31 de octubre de 2008 (por correo) y 17 de octubre 2008 (por SFC), ha tenido 
entrada en los servicios administrativos de esta Dirección General de Agricultura y 
Desarrollo Rural la nueva versión del plan financiero (en versiones Excel y SFC) 
correspondiente a la iniciativa comunitaria Leader plus de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León aprobada mediante Decisión C(2001) 2176, de 20 de agosto de 2001, 
modificada por Decisión C(2006) 3578 de 1 de agosto de 2006. Dicho documento, 
admitido por el Organismo Intermediario y transmitido de conformidad con el párrafo 2 
del artículo 14 del Convenio que formaliza la subvención global correspondiente a la 
decisión antes mencionada, reemplaza al anterior plan financiero aceptado en SFC el 28 
de junio de 2007. 
Una vez examinado el nuevo plan financiero por parte de mis servicios, entendemos que 
no ha lugar a ninguna observación. 
Atentamente, 
limo. Sr. D. Jesús Casas Grande 
Director General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural 
Ministerio medio ambiente, medio rural y marino 
C/ Alfonso XII, 62 
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ESTADO DE SITUACION 
ACUMULADO a 30 de junio de 2009 
DATOS POR MEDIDAS 
| INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (EUROS) || 
GASTO PÚBLICO 
SUBVENCIONES ADMINISTRACIONES NACIONALES 





(1) = (2) + (4) TOTAL 
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(12) = (1)+(9)+(10) 
Previsto 92.313.158,00 62.788.006,00 40,3 29.525.152,00 19,0 10.645.441,00 10.645.442,00 8.234.269,00 63.316.300,00 155.629.458,00 
Compro 93.056.676,88 62.711.777,14 31,7 30.344.899,74 15,3 10.618.258,85 10.614.978,00 9.111.662,89 11.633.535,13 93.349.570,83 198.039.782,84 
% 100,8 99,9 102,8 99,7 99,7 110,7 147,4 127,3 
ESTRATEGIAS DE Certificado 93.056.676,88 62.711.777,14 30,9 30.344.899,74 15,0 10.618.258,85 10.614.978,00 9.111.662,89 11.930.702,86 97.806.703,51 202.794.083,25 
DESARROLLO % 100,8 99,9 102,8 99,7 99,7 110,7 154,5 130,3 
Pagado 93.056.676,88 62.711.777,14 30,9 30.344.899,74 15,0 10.618.258,85 10.614.978,00 9.111.662,89 11.686.425,77 98.050.980,60 202.794.083,25 
% 100,8 99,9 102,8 99,7 99,7 110,7 154,9 130,3 
Previsto 
101 C o m p r o 
% 
Certificado 
Adquisición de % 
competencias Pagado 
% 
Previsto 14.624.402,00 8.432.998,00 57,6 6.191.404,00 42,3 2.573.617,00 2.777.667,00 840.120,00 20.317,00 14.644.719,00 
102 C o m p r o 14.722.259,88 8.475.488,26 57,4 6.246.771,62 42,3 2.571.393,63 2.773.673,93 901.704,06 45.790,67 14.768.050,55 
% 100,7 100,5 100,9 99,9 99,9 107,3 225,4 100,8 
Gastos de gestión, 
funcionamiento 
Certificado 14.722.259,88 8.475.488,26 57,2 6.246.771,62 42,1 2.571.393,63 2.773.673,93 901.704,06 106.371,29 14.828.631,17 
% 100,7 100,5 100,9 99,9 99,9 107,3 523,6 101,3 
administrativo y asistencia 
técnica 
Pagado 14.722.259,88 8.475.488,26 57,2 6.246.771,62 42,1 2.571.393,63 2.773.673,93 901.704,06 106.371,29 14.828.631,17 
% 100,7 100,5 100,9 99,9 99,9 107,3 523,6 101,3 
Previsto 11.215.382,00 7.504.435,00 47,8 3.710.947,00 23,6 1.010.067,00 967.987,00 1.732.893,00 4.485.016,00 15.700.398,00 
103 C o m p r o 11.276.515,14 7.443.833,82 41,9 3.832.681,32 21,6 948.648,28 911.222,15 1.972.810,89 3.560.747,48 2.940.447,01 17.777.709,63 
% 100,5 99,2 103,3 93,9 94,1 113,8 65,6 113,2 
Certificado 11.276.515,14 7.443.833,82 41,4 3.832.681,32 21,3 948.648,28 911.222,15 1.972.810,89 3.650.389,08 3.052.804,85 17.979.709,07 
Servicios a la población % 100,5 99,2 103,3 93,9 94,1 113,8 68,1 114,5 
Pagado 11.276.515,14 7.443.833,82 41,4 3.832.681,32 21,3 948.648,28 911.222,15 1.972.810,89 3.650.389,08 3.052.804,85 17.979.709,07 
% 100,5 99,2 103,3 93,9 94,1 113,8 68,1 114,5 
Previsto 8.366.278,00 5.607.815,00 57,9 2.758.463,00 28,5 753.375,00 621.324,00 1.383.764,00 1.322.007,00 9.688.285,00 
104 C o m p r o 8.398.326,92 5.537.610,07 46,0 2.860.716,85 23,8 743.968,93 611.802,44 1.504.945,48 2.363.297,36 1.266.891,10 12.028.515,38 
% 100,4 98,7 103,7 98,8 98,5 108,8 95,8 124,2 
Certificado 8.398.326,92 5.537.610,07 45,7 2.860.716,85 23,6 743.968,93 611.802,44 1.504.945,48 2.429.884,06 1.279.765,26 12.107.976,24 
Patrimonio natural % 100,4 98,7 103,7 98,8 98,5 108,8 96,8 125,0 
Pagado 8.398.326,92 5.537.610,07 45,7 2.860.716,85 23,6 743.968,93 611.802,44 1.504.945,48 2.429.884,06 1.279.765,26 12.107.976,24 
% 100,4 98,7 103,7 98,8 98,5 108,8 96,8 125,0 
Previsto 8.336.323,00 5.946.665,00 33,5 2.389.658,00 13,5 990.685,00 990.461,00 408.512,00 9.395.984,00 17.732.307,00 
105 C o m p r o 8.433.155,26 6.005.275,08 28,2 2.427.880,18 11,4 996.578,30 994.341,81 436.960,07 275.000,90 12.588.600,47 21.296.756,63 
% 101,2 101,0 101,6 100,6 100,4 107,0 134,0 120,1 
Certificado 8.433.155,26 6.005.275,08 27,3 2.427.880,18 11,0 996.578,30 994.341,81 436.960,07 279.465,97 13.267.185,04 21.979.806,27 
Valorizacion de productos % 101,2 101,0 101,6 100,6 100,4 107,0 141,2 124,0 
locales agrarios Pagado 8.433.155,26 6.005.275,08 27,3 2.427.880,18 11,0 996.578,30 994.341,81 436.960,07 265.986,44 13.280.664,57 21.979.806,27 
% 101,2 101,0 101,6 100,6 100,4 107,0 141,3 124,0 
Previsto 18.564.846,00 13.249.542,00 29,9 5.315.304,00 12,0 2.122.025,00 2.058.918,00 1.134.361,00 25.714.603,00 44.279.449,00 
106 C o m p r o 18.461.166,19 13.115.565,57 19,6 5.345.600,62 8,0 2.112.083,90 2.043.950,45 1.189.566,27 484.113,85 47.963.731,65 66.909.011,69 
% 99,4 99,0 100,6 99,5 99,3 104,9 186,5 151,1 
Certificado 18.461.166,19 13.115.565,57 18,9 5.345.600,62 7,7 2.112.083,90 2.043.950,45 1.189.566,27 484.113,85 50.301.617,42 69.246.897,46 
PYMES y servicios. % 99,4 99,0 100,6 99,5 99,3 104,9 195,6 156,4 
Pagado 18.461.166,19 13.115.565,57 18,9 5.345.600,62 7,7 2.112.083,90 2.043.950,45 1.189.566,27 253.316,29 50.532.414,98 69.246.897,46 
% 99,4 99,0 100,6 99,5 99,3 104,9 196,5 156,4 
Previsto 12.528.671,00 8.767.240,00 57,3 3.761.431,00 24,6 1.075.305,00 1.174.378,00 1.511.748,00 2.781.059,00 15.309.730,00 
107 C o m p r o 13.084.085,99 8.931.323,15 44,4 4.152.762,84 20,7 1.120.793,72 1.211.449,48 1.820.519,64 3.962.477,12 3.063.553,96 20.110.117,07 
% 104,4 101,9 110,4 104,2 103,2 120,4 110,2 131,4 
Certificado 13.084.085,99 8.931.323,15 43,9 4.152.762,84 20,4 1.120.793,72 1.211.449,48 1.820.519,64 4.079.678,84 3.177.393,39 20.341.158,22 
Valorizacion del patrimonio % 104,4 101,9 110,4 104,2 103,2 120,4 114,3 132,9 
cultural y arquitectónico Pagado 13.084.085,99 8.931.323,15 43,9 4.152.762,84 20,4 1.120.793,72 1.211.449,48 1.820.519,64 4.079.678,84 3.177.393,39 20.341.158,22 
% 104,4 101,9 110,4 104,2 103,2 120,4 114,3 132,9 
| INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (EUROS) || 
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(12) = (1)+(9)+(10) 
Previsto 13.536.265,00 9.725.075,00 30,1 3.811.190,00 11,8 1.537.829,00 1.376.972,00 896.389,00 18.738.417,00 32.274.682,00 
108 Compro 13.762.920,81 9.806.351,57 25,1 3.956.569,24 10,1 1.576.256,53 1.415.551,86 964.760,85 852.916,88 24.384.759,09 39.000.596,78 
% 101,7 100,8 103,8 102,5 102,8 107,6 130,1 120,8 
Certificado 13.762.920,81 9.806.351,57 24,4 3.956.569,24 9,9 1.576.256,53 1.415.551,86 964.760,85 859.024,62 25.488.913,68 40.110.859,11 
Turismo % 101,7 100,8 103,8 102,5 102,8 107,6 136,0 124,3 
Pagado 13.762.920,81 9.806.351,57 24,4 3.956.569,24 9,9 1.576.256,53 1.415.551,86 964.760,85 859.024,62 25.488.913,68 40.110.859,11 
% 101,7 100,8 103,8 102,5 102,8 107,6 136,0 124,3 
Previsto 3.290.414,00 2.243.484,00 54,4 1.046.930,00 25,4 360.472,00 427.908,00 258.550,00 834.563,00 4.124.977,00 
109 C o m p r o 3.206.380,32 2.186.946,15 50,6 1.019.434,17 23,6 345.349,21 421.754,07 252.330,89 107.969,04 1.007.183,90 4.321.533,26 
% 97,4 97,5 97,4 95,8 98,6 97,6 120,7 104,8 
Certificado 3.206.380,32 2.186.946,15 50,1 1.019.434,17 23,4 345.349,21 421.754,07 252.330,89 120.683,47 1.036.293,05 4.363.356,84 
Otras inversiones % 97,4 97,5 97,4 95,8 98,6 97,6 124,2 105,8 
Pagado 3.206.380,32 2.186.946,15 50,1 1.019.434,17 23,4 345.349,21 421.754,07 252.330,89 120.683,47 1.036.293,05 4.363.356,84 
% 97,4 97,5 97,4 95,8 98,6 97,6 124,2 105,8 
Previsto 1.850.577,00 1.310.752,00 69,9 539.825,00 28,8 222.066,00 249.827,00 67.932,00 24.334,00 1.874.911,00 
110 C o m p r o 1.711.866,37 1.209.383,47 66,2 502.482,90 27,5 203.186,35 231.231,81 68.064,74 27.012,50 88.612,98 1.827.491,85 
% 92,5 92,3 93,1 91,5 92,6 100,2 364,2 97,5 
Certificado 1.711.866,37 1.209.383,47 65,9 502.482,90 27,4 203.186,35 231.231,81 68.064,74 27.462,97 96.359,53 1.835.688,87 
Formación y empleo % 92,5 92,3 93,1 91,5 92,6 100,2 396,0 97,9 
Pagado 1.711.866,37 1.209.383,47 65,9 502.482,90 27,4 203.186,35 231.231,81 68.064,74 27.462,97 96.359,53 1.835.688,87 
% 92,5 92,3 93,1 91,5 92,6 100,2 396,0 97,9 
Previsto 9.358.835,00 6.986.027,00 74,6 2.372.808,00 25,4 1.164.962,00 1.164.961,00 42.885,00 9.358.835,00 
Compro 9.450.343,30 7.006.813,92 71,7 2.443.529,38 25,0 1.180.849,92 1.178.450,47 84.228,99 245.663,27 70.622,57 9.766.629,14 
% 101,0 100,3 103,0 101,4 101,2 2,0 104,4 
COOPERACION Certificado 9.450.343,30 7.006.813,92 71,5 2.443.529,38 25,0 1.180.849,92 1.178.450,47 84.228,99 245.632,21 97.104,27 9.793.079,78 
% 101,0 100,3 103,0 101,4 101,2 2,0 104,6 
Pagado 9.450.343,29 7.006.813,91 71,5 2.443.529,38 25,0 1.180.849,92 1.178.450,47 84.228,99 241.138,24 101.598,25 9.793.079,78 
% 101,0 100,3 103,0 101,4 101,2 2,0 104,6 
Previsto 7.643.057,00 5.701.072,00 74,6 1.941.985,00 25,4 949.551,00 949.549,00 42.885,00 7.643.057,00 
201 C o m p r o 7.763.327,85 5.741.552,09 71,2 2.021.775,76 25,1 969.973,59 967.573,18 84.228,99 245.663,27 57.829,78 8.066.820,90 
% 101,6 100,7 104,1 102,2 101,9 196,4 105,5 
Certificado 7.763.327,85 5.741.552,09 71,0 2.021.775,76 25,0 969.973,59 967.573,18 84.228,99 245.632,21 81.784,21 8.090.744,27 
Interterritorial % 101,6 100,7 104,1 102,2 101,9 196,4 105,9 
Pagado 7.763.327,84 5.741.552,08 71,0 2.021.775,76 25,0 969.973,59 967.573,18 84.228,99 241.138,24 86.278,19 8.090.744,27 
% 101,6 100,7 104,1 102,2 101,9 196,4 105,9 
Previsto 1.715.778,00 1.284.955,00 74,9 430.823,00 25,1 215.411,00 215.412,00 1.715.778,00 
202 C o m p r o 1.687.015,45 1.265.261,83 74,4 421.753,62 24,8 210.876,33 210.877,29 12.792,79 1.699.808,24 
% 98,3 98,5 97,9 97,9 97,9 99,1 
Certificado 1.687.015,45 1.265.261,83 74,3 421.753,62 24,8 210.876,33 210.877,29 15.320,06 1.702.335,51 
Transnacional % 98,3 98,5 97,9 97,9 97,9 99,2 
Pagado 1.687.015,45 1.265.261,83 74,3 421.753,62 24,8 210.876,33 210.877,29 15.320,06 1.702.335,51 
% 98,3 98,5 97,9 97,9 97,9 99,2 
Previsto 592.934,00 444.700,00 75,0 148.234,00 25,0 74.117,00 74.117,00 592.934,00 
Compro 616.608,43 462.456,27 75,0 154.152,16 25,0 77.076,08 77.076,08 616.608,43 
% 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 
Certificado 616.608,43 462.456,27 75,0 154.152,16 25,0 77.076,08 77.076,08 616.608,43 
GESTION SEGUIMIENTO Y % 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 
EVALUACION Pagado 616.608,43 462.456,27 75,0 154.152,16 25,0 77.076,08 77.076,08 616.608,43 
% 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 
Previsto 102.264.927,00 70.218.733,00 42,4 32.046.194,00 19,4 11.884.520,00 11.884.520,00 8.277.154,00 63.316.300,00 165.581.227,00 
C o m p r o 103.123.628,61 70.181.047,33 33,7 32.942.581,28 15,8 11.876.184,85 11.870.504,55 9.195.891,88 11.879.198,40 93.420.193,40 208.423.020,41 
TOTAL MEDIDAS 
1, 2 y 4 
% 100,8 99,9 102,8 99,9 99,9 111,1 147,5 125,9 
Certificado 103.123.628,61 70.181.047,33 32,9 32.942.581,28 15,5 11.876.184,85 11.870.504,55 9.195.891,88 12.176.335,07 97.903.807,78 213.203.771,46 
% 100,8 99,9 102,8 99,9 99,9 111,1 154,6 128,8 
Pagado 103.123.628,60 70.181.047,32 32,9 32.942.581,28 15,5 11.876.184,85 11.870.504,55 9.195.891,88 11.927.564,01 98.152.578,85 213.203.771,46 
% 100,8 99,9 102,8 99,9 99,9 111,1 155,0 128,8 
ESTADO DE SITUACION 
ACUMULADO a 30 de junio de 2009 
DATOS POR GRUPOS 
INVERSION Y FINANCIACION (EUROS) 
GASTO PÚBLICO 
SUBVENCIONES ADMINISTRACIONES NACIONALES 
GRUPO TOTAL COMUNITARIAS con cargo a LEADER + Otras Ayudas GASTOS COSTE 
(1) = (2) + (4) TOTAL % TOTAL % Central Autonómica Local PRIVADOS TOTAL 
(2) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (12) 
Previsto 5.702.796,00 3.904.084,00 42,4 1.798.712,00 19,5 661.119,00 661.121,00 476.472,00 3.498.807,00 9.201.603,00 
Compro. 6.718.940,26 3.904.084,00 36,9 2.814.856,26 26,6 661.119,00 661.121,00 476.472,00 1.016.144,26 3.854.937,02 10.573.877,28 
% 117,8 100,0 156,5 100,0 100,0 100,0 110,2 114,9 
ASIDER Certificado 6.718.958,28 3.904.084,00 36,9 2.814.874,28 26,6 661.119,00 661.121,00 476.472,00 1.016.162,28 3.855.047,63 10.574.005,91 
% 117,8 100,0 156,5 100,0 100,0 100,0 110,2 114,9 
Pagado 6.718.958,28 3.904.084,00 36,9 2.814.874,28 26,6 661.119,00 661.121,00 476.472,00 1.016.162,28 3.855.047,63 10.574.005,91 
% 117,8 100,0 156,5 100,0 100,0 100,0 110,2 114,9 
Previsto 6.158.203,00 4.247.063,00 43,4 1.911.140,00 19,5 718.243,00 718.245,00 474.652,00 3.622.583,00 9.780.786,00 
Compro. 7.692.408,68 4.246.724,54 38,6 3.445.684,14 31,3 718.187,02 718.188,52 474.648,81 1.534.659,79 3.310.733,04 11.003.141,72 
% 124,9 100,0 180,3 100,0 100,0 100,0 91,4 112,5 
MERINDADES Certificado 7.692.408,68 4.246.724,54 38,6 3.445.684,14 31,3 718.187,02 718.188,52 474.648,81 1.534.659,79 3.319.905,42 11.012.314,10 
% 124,9 100,0 180,3 100,0 100,0 100,0 91,6 112,6 
Pagado 7.692.408,68 4.246.724,54 38,6 3.445.684,14 31,3 718.187,02 718.188,52 474.648,81 1.534.659,79 3.319.905,42 11.012.314,10 
% 124,9 100,0 180,3 100,0 100,0 100,0 91,6 112,6 
Previsto 5.687.602,00 3.883.473,00 41,4 1.804.129,00 19,2 657.944,00 657.943,00 488.242,00 3.687.217,00 9.374.819,00 
Compro. 6.072.176,70 3.883.473,00 26,8 2.188.703,70 15,1 657.944,00 657.943,00 488.242,00 384.574,70 8.397.682,74 14.469.859,44 
% 106,8 100,0 121,3 100,0 100,0 100,0 227,8 154,3 
AGALSA Certificado 6.072.176,70 3.883.473,00 26,2 2.188.703,70 14,8 657.944,00 657.943,00 488.242,00 384.574,70 8.730.271,24 14.802.447,94 
% 106,8 100,0 121,3 100,0 100,0 100,0 236,8 157,9 
Pagado 6.072.176,69 3.883.473,00 26,2 2.188.703,69 14,8 657.944,00 657.943,00 488.242,00 384.574,70 8.730.271,25 14.802.447,94 
% 106,8 100,0 121,3 100,0 100,0 100,0 236,8 157,9 
Previsto 6.199.193,00 4.268.359,00 40,3 1.930.834,00 18,2 722.057,00 722.059,00 486.718,00 4.390.697,00 10.589.890,00 
Compro. 6.840.587,54 4.268.359,00 31,2 2.572.228,54 18,8 720.758,56 715.610,97 471.192,09 664.666,92 6.860.062,49 13.700.650,03 
% 110,3 100,0 133,2 99,8 99,1 96,8 156,2 129,4 
TELENO Certificado 6.861.441,23 4.268.359,00 31,1 2.593.082,23 18,9 720.758,56 715.610,97 471.192,09 685.520,61 6.873.348,23 13.734.789,46 
% 110,7 100,0 134,3 99,8 99,1 96,8 156,5 129,7 
Pagado 6.861.441,23 4.268.359,00 31,1 2.593.082,23 18,9 720.758,56 715.610,97 471.192,09 685.520,61 6.873.348,23 13.734.789,46 
% 110,7 100,0 134,3 99,8 99,1 96,8 156,5 129,7 
Previsto 6.963.428,00 4.765.902,00 41,9 2.197.526,00 19,3 807.099,00 807.097,00 583.330,00 4.398.834,00 11.362.262,00 
Compro. 8.386.101,69 4.753.777,72 32,6 3.632.323,97 24,9 805.078,29 805.076,26 583.261,49 1.438.907,93 6.208.359,18 14.594.460,87 
% 120,4 99,7 165,3 99,7 99,7 100,0 141,1 128,4 
RIAÑO Certificado 8.399.455,43 4.753.777,72 32,1 3.645.677,71 24,6 805.078,29 805.076,26 583.261,49 1.452.261,67 6.412.146,51 14.811.601,94 
% 120,6 99,7 165,9 99,7 99,7 100,0 145,8 130,4 
Pagado 8.399.455,43 4.753.777,72 32,1 3.645.677,71 24,6 805.078,29 805.076,26 583.261,49 1.452.261,67 6.412.146,51 14.811.601,94 
% 120,6 99,7 165,9 99,7 99,7 100,0 145,8 130,4 
Previsto 4.453.145,00 3.025.510,00 41,2 1.427.635,00 19,4 513.049,00 513.049,00 401.537,00 2.893.225,00 7.346.370,00 
Compro. 4.771.029,00 3.019.519,62 34,4 1.751.509,38 19,9 508.942,34 508.942,32 434.658,94 298.965,78 4.012.989,63 8.784.018,63 
MONTAÑA % 107,1 99,8 122,7 99,2 99,2 108,2 138,7 119,6 
PALENTINA Certificado 4.773.528,34 3.019.519,62 33,2 1.754.008,72 19,3 508.942,34 508.942,32 434.658,94 301.465,12 4.332.939,55 9.106.467,89 
% 107,2 99,8 122,9 99,2 99,2 108,2 149,8 124,0 
Pagado 4.603.145,56 3.019.519,62 33,2 1.583.625,94 17,4 508.942,34 508.942,32 434.658,94 131.082,34 4.503.322,33 9.106.467,89 
% 103,4 99,8 110,9 99,2 99,2 108,2 155,7 124,0 
Previsto 5.707.239,00 3.902.425,00 40,3 1.804.814,00 18,6 660.983,00 660.984,00 482.847,00 3.984.947,00 9.692.186,00 
Compro. 6.484.058,47 3.896.759,27 34,7 2.587.299,20 23,0 660.535,03 660.005,63 714.614,93 552.143,61 4.754.256,72 11.238.315,19 
PARAMOS % 113,6 99,9 143,4 99,9 99,9 148,0 119,3 116,0 
Y VALLES Certificado 6.545.431,89 3.896.759,27 33,5 2.648.672,62 22,8 660.535,03 660.005,63 714.614,93 613.517,03 5.093.691,94 11.639.123,83 
% 114,7 99,9 146,8 99,9 99,9 148,0 127,8 120,1 
Pagado 6.525.189,82 3.896.759,27 33,5 2.628.430,55 22,6 660.535,03 660.005,63 714.614,93 593.274,96 5.113.934,01 11.639.123,83 
% 114,3 99,9 145,6 99,9 99,9 148,0 128,3 120,1 
Previsto 5.755.384,00 3.988.806,00 44,7 1.766.578,00 19,8 673.973,00 673.974,00 418.631,00 3.163.058,00 8.918.442,00 
Compro. 6.239.071,93 3.988.806,00 41,3 2.250.265,93 23,3 673.973,00 673.974,00 418.631,00 483.687,93 3.417.789,70 9.656.861,63 
% 108,4 100,0 127,4 100,0 100,0 100,0 108,1 108,3 
ASAM Certificado 6.239.071,93 3.988.806,00 40,7 2.250.265,93 23,0 673.973,00 673.974,00 418.631,00 483.687,93 3.561.695,77 9.800.767,70 
% 108,4 100,0 127,4 100,0 100,0 100,0 112,6 109,9 
Pagado 6.239.071,93 3.988.806,00 40,7 2.250.265,93 23,0 673.973,00 673.974,00 418.631,00 483.687,93 3.561.695,77 9.800.767,70 
% 108,4 100,0 127,4 100,0 100,0 100,0 112,6 109,9 
Previsto 7.208.883,00 4.951.811,00 42,7 2.257.072,00 19,5 838.033,00 838.031,00 581.008,00 4.375.278,00 11.584.161,00 
Compro. 7.150.999,88 4.951.811,00 36,2 2.199.188,88 16,1 838.033,00 838.031,00 503.921,31 19.203,57 6.531.226,89 13.682.226,77 
% 99,2 100,0 97,4 100,0 100,0 86,7 149,3 118,1 
ADECOCIR Certificado 7.150.999,88 4.951.811,00 34,5 2.199.188,88 15,3 838.033,00 838.031,00 503.921,31 19.203,57 7.209.181,60 14.360.181,48 
% 99,2 100,0 97,4 100,0 100,0 86,7 164,8 124,0 
Pagado 7.150.999,88 4.951.811,00 34,5 2.199.188,88 15,3 838.033,00 838.031,00 503.921,31 19.203,57 7.209.181,60 14.360.181,48 
% 99,2 100,0 97,4 100,0 100,0 86,7 164,8 124,0 
Previsto 6.385.088,00 4.403.134,00 43,7 1.981.954,00 19,7 744.650,00 744.650,00 492.654,00 3.693.978,00 10.079.066,00 
Compro. 6.521.120,41 4.403.134,00 37,9 2.117.986,41 18,2 744.650,00 744.650,00 600.555,42 28.130,99 5.095.544,34 11.616.664,75 
% 102,1 100,0 106,9 100,0 100,0 121,9 137,9 115,3 
CODINSE Certificado 6.524.308,84 4.403.134,00 37,5 2.121.174,84 18,1 744.650,00 744.650,00 600.555,42 31.319,42 5.218.401,58 11.742.710,42 
% 102,2 100,0 107,0 100,0 100,0 121,9 141,3 116,5 
Pagado 6.524.308,84 4.403.134,00 37,5 2.121.174,84 18,1 744.650,00 744.650,00 600.555,42 31.319,42 5.218.401,58 11.742.710,42 
% 102,2 100,0 107,0 100,0 100,0 121,9 141,3 116,5 
ESTADO DE SITUACION 
ACUMULADO a 30 de junio de 2009 
DATOS POR GRUPOS 
INVERSION Y FINANCIACION (EUROS) 
GASTO PÚBLICO 
SUBVENCIONES ADMINISTRACIONES NACIONALES 
GRUPO TOTAL COMUNITARIAS con cargo a LEADER + Otras Ayudas GASTOS COSTE 
(1) = (2) + (4) TOTAL % TOTAL % Central Autonómica Local PRIVADOS TOTAL 
(2) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (12) 
Previsto 5.089.773,00 3.492.630,00 42,6 1.597.143,00 19,5 591.193,00 591.192,00 414.758,00 3.112.588,00 8.202.361,00 
Compro. 5.453.265,15 3.483.756,07 27,4 1.969.509,08 15,5 591.118,61 591.117,85 408.439,69 378.832,93 7.246.603,04 12.699.868,19 
% 107,1 99,7 123,3 100,0 100,0 98,5 232,8 154,8 
AIDESCOM Certificado 5.453.265,15 3.483.756,07 27,4 1.969.509,08 15,5 591.118,61 591.117,85 408.439,69 378.832,93 7.246.603,04 12.699.868,19 
% 107,1 99,7 123,3 100,0 100,0 98,5 232,8 154,8 
Pagado 5.453.265,15 3.483.756,07 27,4 1.969.509,08 15,5 591.118,61 591.117,85 408.439,69 378.832,93 7.246.603,04 12.699.868,19 
% 107,1 99,7 123,3 100,0 100,0 98,5 232,8 154,8 
Previsto 5.271.654,00 3.608.258,00 42,0 1.663.396,00 19,4 611.045,00 611.046,00 441.305,00 3.315.669,00 8.587.323,00 
Compro. 7.018.700,27 3.608.258,00 28,7 3.410.442,27 27,1 611.045,00 611.046,00 636.367,68 1.551.983,59 5.551.794,62 12.570.494,89 
% 133,1 100,0 205,0 100,0 100,0 144,2 167,4 146,4 
ASOPIVA Certificado 7.059.944,88 3.608.258,00 27,9 3.451.686,88 26,7 611.045,00 611.046,00 636.367,68 1.593.228,20 5.868.133,71 12.928.078,59 
% 133,9 100,0 207,5 100,0 100,0 144,2 177,0 150,5 
Pagado 7.059.944,88 3.608.258,00 27,9 3.451.686,88 26,7 611.045,00 611.046,00 636.367,68 1.593.228,20 5.868.133,71 12.928.078,59 
% 133,9 100,0 207,5 100,0 100,0 144,2 177,0 150,5 
Previsto 7.640.551,00 5.240.147,00 42,3 2.400.404,00 19,4 887.081,00 887.079,00 626.244,00 4.742.740,00 12.383.291,00 
Compro. 9.613.459,00 5.240.145,02 34,1 4.373.313,98 28,5 887.080,67 887.078,67 626.244,00 1.972.910,64 5.750.877,72 15.364.336,72 
% 125,8 100,0 182,2 100,0 100,0 100,0 121,3 124,1 
ADEMA Certificado 9.661.059,25 5.240.145,02 33,0 4.420.914,23 27,8 887.080,67 887.078,67 626.244,00 2.020.510,89 6.219.653,60 15.880.712,85 
% 126,4 100,0 184,2 100,0 100,0 100,0 131,1 128,2 
Pagado 9.607.407,01 5.240.145,02 33,0 4.367.261,99 27,5 887.080,67 887.078,67 626.244,00 1.966.858,65 6.273.305,84 15.880.712,85 
% 125,7 100,0 181,9 100,0 100,0 100,0 132,3 128,2 
Previsto 5.025.123,00 3.432.931,00 41,6 1.592.192,00 19,3 581.557,00 581.557,00 429.078,00 3.222.235,00 8.247.358,00 
Compro. 5.285.093,21 3.432.931,00 36,0 1.852.162,21 19,4 581.557,00 581.557,00 682.048,21 7.000,00 4.237.672,34 9.522.765,55 
VALLADOLID % 105,2 100,0 116,3 100,0 100,0 159,0 131,5 115,5 
NORTE Certificado 5.285.093,21 3.432.931,00 35,3 1.852.162,21 19,0 581.557,00 581.557,00 682.048,21 7.000,00 4.452.532,03 9.737.625,24 
% 105,2 100,0 116,3 100,0 100,0 159,0 138,2 118,1 
Pagado 5.285.093,21 3.432.931,00 35,3 1.852.162,21 19,0 581.557,00 581.557,00 682.048,21 7.000,00 4.452.532,03 9.737.625,24 
% 105,2 100,0 116,3 100,0 100,0 159,0 138,2 118,1 
Previsto 5.848.812,00 4.010.048,00 41,9 1.838.764,00 19,2 678.881,00 678.880,00 481.003,00 3.730.097,00 9.578.909,00 
Compro. 6.172.082,16 4.010.048,00 29,2 2.162.034,16 15,8 678.881,00 678.880,00 525.533,48 278.739,68 7.537.850,45 13.709.932,61 
% 105,5 100,0 117,6 100,0 100,0 109,3 202,1 143,1 
PALOMARES Certificado 6.221.972,70 4.010.048,00 29,0 2.211.924,70 16,0 678.881,00 678.880,00 525.533,48 328.630,22 7.598.966,02 13.820.938,72 
% 106,4 100,0 120,3 100,0 100,0 109,3 203,7 144,3 
Pagado 6.221.972,70 4.010.048,00 29,0 2.211.924,70 16,0 678.881,00 678.880,00 525.533,48 328.630,22 7.598.966,02 13.820.938,72 
% 106,4 100,0 120,3 100,0 100,0 109,3 203,7 144,3 
Previsto 5.993.770,00 4.115.402,00 42,5 1.878.368,00 19,4 696.534,00 696.534,00 485.300,00 3.682.224,00 9.675.994,00 
Compro. 6.880.442,82 4.092.954,82 32,5 2.787.488,00 22,1 693.244,25 693.244,25 514.736,22 886.263,28 5.719.710,58 12.600.153,40 
% 114,8 99,5 148,4 99,5 99,5 106,1 155,3 130,2 
A.D.A.T.A. Certificado 6.937.048,51 4.092.954,82 29,4 2.844.093,69 20,4 693.244,25 693.244,25 514.736,22 942.868,97 6.977.791,01 13.914.839,52 
% 115,7 99,5 151,4 99,5 99,5 106,1 189,5 143,8 
Pagado 6.932.554,54 4.092.954,82 29,4 2.839.599,72 20,4 693.244,25 693.244,25 514.736,22 938.375,00 6.982.284,98 13.914.839,52 
% 115,7 99,5 151,2 99,5 99,5 106,1 189,6 143,8 
Previsto 6.581.349,00 4.534.050,00 43,7 2.047.299,00 19,7 766.962,00 766.962,00 513.375,00 3.802.123,00 10.383.472,00 
Compro. 7.086.681,41 4.534.050,00 37,7 2.552.631,41 21,2 766.962,00 766.962,00 636.324,61 382.382,80 4.932.102,90 12.018.784,31 
% 107,7 100,0 124,7 100,0 100,0 123,9 129,7 115,7 
ADISAC-LA VOZ Certificado 7.087.190,35 4.534.050,00 37,7 2.553.140,35 21,2 766.962,00 766.962,00 636.324,61 382.891,74 4.933.498,90 12.020.689,25 
% 107,7 100,0 124,7 100,0 100,0 123,9 129,8 115,8 
Pagado 7.087.190,35 4.534.050,00 37,7 2.553.140,35 21,2 766.962,00 766.962,00 636.324,61 382.891,74 4.933.498,90 12.020.689,25 
% 107,7 100,0 124,7 100,0 100,0 123,9 129,8 115,8 
Previsto 592.934,00 444.700,00 75,0 148.234,00 25,0 74.117,00 74.117,00 592.934,00 
Compro. 616.608,43 462.456,27 75,0 154.152,16 25,0 77.076,08 77.076,08 616.608,43 
GESTION, % 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 
SEGUIMIENTO Y Certificado 616.608,43 462.456,27 75,0 154.152,16 25,0 77.076,08 77.076,08 616.608,43 
EVALUACION % 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 
Pagado 616.608,43 462.456,27 75,0 154.152,16 25,0 77.076,08 77.076,08 616.608,43 
% 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 
Previsto 102.264.927,00 70.218.733,00 42,4 32.046.194,00 19,4 11.884.520,00 11.884.520,00 8.277.154,00 63.316.300,00 165.581.227,00 
Compro. 103.123.628,61 70.181.047,33 33,7 32.942.581,28 15,8 11.876.184,85 11.870.504,55 9.195.891,88 11.879.198,40 93.420.193,40 208.423.020,41 
CASTILLA % 100,8 99,9 102,8 99,9 99,9 111,1 147,5 125,9 
Y Certificado 103.123.628,61 70.181.047,33 32,9 32.942.581,28 15,5 11.876.184,85 11.870.504,55 9.195.891,88 12.176.335,07 97.903.807,78 213.203.771,46 
LEON % 100,8 99,9 102,8 99,9 99,9 111,1 154,6 128,8 
Pagado 103.123.628,60 70.181.047,32 32,9 32.942.581,28 15,5 11.876.184,85 11.870.504,55 9.195.891,88 11.927.564,01 98.152.578,85 213.203.771,46 
% 100,8 99,9 102,8 99,9 99,9 111,1 155,0 128,8 

INDICADORES ESTABLECIDOS POR EL 
ORGANISMO NTERMEDIARIO DE LA INICIATIVA 
LEADER + (2000-2006) 
Cuadro 1 
Proyectos 
Resultados acumulados a fecha : 99/06/2009 Datos realizados 
N ú m e r o de Proyec tos 
M e d i d a s 
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Total Eje 1 201 202 Total Eje 2 TOTAL 
A p r o b a d o s 351 300 244 178 376 449 286 180 192 2 .556 205 29 234 2 .790 
En cu rso 
T e r m i n a d o s 351 300 244 178 376 449 286 180 192 2 .556 205 29 234 2 .790 
Cuadro 2 
Beneficiarios promotores de proyectos 
Resu l tados a c u m u l a d o s a fecha : 30 /06 /2009 
N ú m e r o de T i tu la res 
Med idas 
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Total Eje 1 201 202 Total Eje 2 TOTAL 
H o m b r e s 2 2 35 98 30 60 2 10 239 239 
Mu je res 4 9 71 16 68 3 171 171 
S o c i e d a d e s C iv i les o 
Mercant i les 
2 4 48 158 5 52 4 2 275 275 
En t idades púb l i cas 190 166 16 5 204 21 18 25 645 645 
A s o c i a c i o n e s o 
F u n d a c i o n e s 
17 41 22 23 9 89 31 29 49 310 17 16 33 343 
Coop . , SAT, SAL , etc. 6 2 20 33 27 6 3 6 103 103 
T O T A L 17 245 196 151 374 371 238 56 95 1.743 17 16 33 1.776 
Cuadro 3 
Efecto multiplicador (aportación privada/gasto público total) 
Resu l tados a c u m u l a d o s a f e c h a : 30 /06 /2009 
Ind icador 
M e d i d a s 
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Total Eje 1 201 202 Total Eje 2 TOTAL 
Efec to mul t ip l i cador 0 ,58 0 ,43 1,53 2 ,62 0 ,54 1,83 0 ,35 0 ,07 1,13 0 ,04 0,01 0 ,03 1,03 
Cuadro 4 
Empleo 
Resultados acumulados a fecha : 30/06/2009 Datos realizados 
Indicadores Medidas 
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Total Eje 1 201 202 Total Eje 2 TOTAL 
Hombres -40 
7,00 4,50 7,00 62,50 163,72 3,00 50,20 3,00 1,00 301,92 3,00 3,00 304,92 
Fijos +40 
8,00 3,00 4,00 10,00 75,00 18,00 1,00 1,00 120,00 120,00 
Mujeres -40 
8,00 13,50 2,00 34,50 179,10 6,00 71,50 3,00 317,60 2,00 2,00 319,60 
Empleos +40 4,00 11,00 6,25 102,35 1,12 44,30 169,02 169,02 
creados 
Hombres -40 
1,00 6,00 6,00 26,00 67,14 2,00 9,00 8,00 6,00 131,14 14,00 14,00 145,14 
Eventuales +40 
2,00 8,00 26,00 2,30 38,30 1,00 1,00 39,30 
Mujeres -40 
2,00 10,16 10,00 30,25 80,04 4,63 32,30 5,00 5,16 179,54 11,50 11,50 191,04 
+40 8,50 17,00 34,15 9,00 68,65 4,00 4,00 72,65 
Hombres -40 
15,00 7,00 9,00 97,00 343,60 2,00 13,50 1,00 488,10 1,00 1,00 489,10 
Fijos +40 
2,00 17,00 9,00 93,00 328,10 4,00 30,00 1,00 484,10 484,10 
Mujeres -40 
37,00 13,00 5,00 29,00 111,09 2,00 10,24 1,00 208,33 208,33 
Empleos +40 5,00 24,00 2,00 22,00 72,00 12,25 137,25 137,25 
consolidados 
Hombres -40 
1,00 5,00 1,00 44,00 90,22 141,22 3,00 3,00 144,22 
Eventuales +40 
4,00 33,00 5,00 42,00 1,00 1,00 43,00 
Mujeres -40 
6,50 3,00 5,00 9,00 28,00 2,00 3,00 56,50 1,00 1,00 57,50 
+40 1,00 8,00 13,00 6,60 28,60 1,00 1,00 29,60 
Hombres -40 
22,00 11,50 16,00 159,50 507,32 5,00 63,70 3,00 2,00 790,02 4,00 4,00 794,02 
Fijos +40 
10,00 20,00 13,00 103,00 403,10 4,00 48,00 2,00 1,00 604,10 604,10 
Mujeres -40 
45,00 26,50 7,00 63,50 290,19 8,00 81,74 3,00 1,00 525,93 2,00 2,00 527,93 
TOTAL +40 
9,00 35,00 2,00 28,25 174,35 1,12 56,55 306,27 306,27 
Hombres -40 
2,00 11,00 7,00 70,00 157,36 2,00 9,00 8,00 6,00 272,36 17,00 17,00 289,36 
Eventuales +40 
2,00 12,00 59,00 7,30 80,30 1,00 1,00 2,00 82,30 
Mujeres -40 
8,50 13,16 15,00 39,25 108,04 6,63 35,30 5,00 5,16 236,04 12,50 12,50 248,54 
+40 1,00 16,50 30,00 40,75 9,00 97,25 5,00 5,00 102,25 
TOTAL GENERAL 97,50 135,66 60,00 505,50 1.740,11 26,75 310,59 21,00 15,16 2.912,27 41,50 1,00 42,50 2.954,77 
Cuadro 5 
PYMES 
Resultados acumulados a fecha : 30/06/2009 Datos realizados 
Ind icadores 
T ipo 
De ocio y 
cultura Deport ivas 
Hosteler ía y 
tur ismo 
Agricul tura y 
Al imentación De servicios Ar tesanía 
Transformac ió 
n madera 
V iveros y 
producción 
forestal 
Teletrabajo Otros TOTAL 
N° de nuevas 7 8 21 7 51 3 10 3 1 24 135 
N° de ampl iadas o 
mejoradas 3 8 24 39 6 29 2 36 147 
T O T A L 10 8 29 31 90 9 39 5 1 60 282 
Vo lumen anual 
aprox imado de negocios 
(euros) 
598.637,98 151.050,00 159.129,88 5.254.008,11 6.728.055,42 193.988,86 24.337.111,71 948.179,02 18.308.811,31 56.678.972,29 
Cuadro 6 
Actividades Formativas 







Turismo y ocio Artesanía Agro-alimentaria PYMES 







Cooperación Otros TOTAL 
Cursos 
Número 56 44 15 28 15 20 23 32 138 32 403 
Horas lectivas 3.162 4.352 2.618 1.405 1.230 3.652 1.671 2.960 1.102 1.348 23.500 
Participantes 
Hombres -40 
97 181 10 100 82 30 120 178 294 119 1.211 
+40 170 60 17 147 39 6 85 38 110 68 740 
Mujeres -40 
188 223 61 63 69 203 64 180 202 183 1.436 
+40 346 74 142 58 67 63 73 93 71 147 1.134 
Jornadas y 
Seminarios 
Número 1 3 17 17 58 131 128 53 408 
Horas lectivas 150 20 177 1.306 464 580 450 761 3.908 
Participantes 
Hombres -40 
1 128 233 31 1.047 292 1.891 333 3.956 
+40 9 123 8 299 420 268 227 1.354 
Mujeres -40 
1 130 153 101 981 267 602 285 2.520 
+40 2 69 40 247 564 463 155 1.540 
Total 
Número 57 47 15 45 15 37 81 163 266 85 811 
Horas lectivas 3.312 4.372 2.618 1.582 1.230 4.958 2.135 3.540 1.552 2.109 27.407 
Participantes 
Hombres -40 
98 309 10 333 82 61 1.167 470 2.185 452 5.167 
+40 170 69 17 270 39 14 384 458 378 295 2.094 
Mujeres -40 
189 353 61 216 69 304 1.045 447 804 468 3.956 
+40 346 76 142 127 67 103 320 657 534 302 2.674 
Sin perjuicio de que los proyectos se imputen a la medida de formación, se trata de conocer las áreas formativas de estas actividades 
Cuadro 7 
Recurso naturales, patrimonio y ocio 
Resul tados acumulados a fecha : 30/06/2009 Datos real izados 
N° edif icios 
restaurados o 
rehabi l i tados 
Has. 
C o n s e j a d a s o 
recuperadas 
Kms. de ríos 
recuperados o 
repoblados 
Kms. De camino, sendas y otras vías Instalaciones deport ivas 




Bicicletas Ecuestre Otras N° Has. N° Km. 
546,00 361.856,46 23,09 131,50 163,70 1.961,48 20,00 1,00 1.200,00 92,00 
Cuadro 8 
Hostelería y turismo 
Resul tados acumulados a fecha : 30/06/2009 Datos real izados 
Indicadores 
T ipo 
Bares, restaurantes y 






Tur ismo en explotaciones 
agrar ias (agrotur ismo) 
Camp ings y 
simi lares 
Centros de reserva, 
información y 
promoción 
Balnear ios y 
simi lares Otros TOTAL 
N° de nuevos 28 106 23 9 4 3 3 64 240 
N° de ampl iados o 
mejorados 13 16 1 3 2 13 48 
T O T A L 41 122 24 9 7 5 3 77 288 
N° de p lazas 2.012 1.495 192 81 196 100 140 832 5.048 
Vo lumen anual 
aprox imado de negocios 
(euros) 
1751803,88 6800604,74 462547,34 179187,97 90000,00 108000,00 679221,02 10071364,95 
Cuadro 9 
Industria agroalimentaria 
Resultados acumulados a fecha : 101/06/2009 Datos realizados 
Indicadores 
T po 
Lácteas Cárnicas Al imentación animal 
Frutas y 
hortalizas Grasas y aceites 
Vinos y bebidas 
alcohólicas 
Pan, pastelería y 
galletas Molinería 
Miel, azúcar, 
chocolate Otros TOTAL 
N° Empresas nueva 












10.988.907,55 12.084.043,53 1.039.580,00 8.862.357,37 629.540,00 5.653.510,78 1.358.395,01 864.374,00 41.480.708,24 
Cuadro 10 
Ferias y exposic iones 
Resultados acumulados a fecha : 30/06/2009 Datos realizados 
Indicadores Eventos Días de duración 
Expositores 
Visitantes Valor estimado de 




Número de 488 1.815 17.599 452 40.119 3.192.365 153.000 
Cuadro 11 
Audiovisual y estudios 
Resultados acumulados a fecha : 30/06/2009 Datos realizados 
Indicadores 
Vídeos CD Libros Carteles y folletos Páginas Web DVD Número 
Estudios Títulos Ejemplares Títulos Ejemplares Número Ejemplares Número Ejemplares Número Visitantes Número Títulos Ejemplares 
Número de 39 7.515 34 29.307 182 721.157 16.154 1.098.694 120 1.732.800 33 16.826 520 
C u a d r o 12 
S e r v i c i o s s o c i a l e s y c u l t u r a l e s 
Resultados acumulados a fecha : 30/06/2009 Datos realizados 
Indicadores 






Casas de cultura y 
bibliotecas Museos 
Telecentros 
Número de 38 112 7 6 132 47 41 
Plazas 257 653 176 5.812 1.396 562 
INDICADORES COMUNES DE SEGUIMIENTO DE 
LA PROGRAMACIÓN LEADER + (2000-2006) 
ÁMBITO DE INTERVENCIÓN POR CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA (Con arreglo a 
lo especificado en el anexo IV del Reglamento (CE) n° 438/2001 de la Comisión). 
Areas de 
intervención Ámbito productivo 
111 Inversiones en las explotaciones agrarias 
113 Formación profesional específica para la agricultura 
114 Mejora de la transformación y comercialización de los productos agrícolas 
121 Inversiones en selvicultura 
122 Mejora de la cosecha, transformación y comercialización de productos forestales 
123 Fomento de nuevas salidas comerciales para la utilización y comercialización de los productos forestales 
124 Creación de asociaciones de silvicultores 
125 Reconstitución del potencial de producción silvícola dañado por catástrofes naturales e introducción de mecanismos d 
prevención 
126 Forestación de terrenos no agrícolas 
127 Mejora y conservación de la estabilidad ecológica de los bosques protegidos 
128 Formación profesional específica para la selvicultura 
1301 Mejora del suelo 
1302 Concentración parcelarla 
1303 Creación de servicios de sustitución en las explotaciones y servicios de ayuda a la gestión 
1304 Comercialización de productos agricolas de calidad 
1305 Servicios básicos para la economía y población rurales 
1305-1 Gastos fijos de los GAL 
1305-2 Gastos de funcionamiento GAL 
1306 Renovación y desarrollo de pueblos y protección y conservación del patrimonio rural 
1307 Diversificación de las actividades agrícolas y de actividades próximas a la agricultura, con el fin de crear actividades 
múltiples o ingresos adicionales 
1308 Gestión de los recursos hídricos agrícolas 
1309 Desarrollo y mejora de la infraestructura relacionada con el desarrollo de la agricultura 
1310 Incentivo de actividades turísticas 
1311 Incentivo de la artesanía en las explotaciones agrarias 
1312 Protección del medio ambiente en relación con el suelo, la selvicultura y la conservación del paisaje, así como la mejo 
del bienestar de los animales 
1313 Reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por catástrofes naturales e introducción de mecanismos d 
prevención adecuados. 
1314 Ingeniería financiera 
161 Inversiones materiales (instalaciones y equipos, cofinanciación de ayudas estatales) 
162 Tecnologías ecológicas, tecnologías para energías limpias y económicas 
163 Servicios de asesoría a las empresas (información, planes empresariales, servicios de asesoría, comercialización, 
gestión, diseño, internacionalización, exportación, gestión medioambiental y adquisición de tecnología) 
164 Servicios comunes a las empresas (parques empresariales, viveros de empresas, animación servicios de promoción, 
creación de redes, conferencias, ferias comerciales) 
166 Servicios de apoyo a la economía social (atención a personas dependientes, seguridad e higiene, 
actividades culturales) 
167 Formación profesional especifica para las PYME y el artesanado 
171 Inversiones materiales (centros de información, alojamientos, restauración e instalaciones) 
172 Inversiones inmateriales (desarrollo y prestación de servicios turísticos, actividades deportivas, culturales y recreativas 
patrimonio) 
173 Servicios comunes a las empresas del sector turístico (incluidas las actividades de promoción, creación de redes, 
conferencias y ferias comerciales) 
174 Formación profesional específica para el turismo 
181 Proyectos de investigación en universidades y centros de investigación 
182 Innovación y transferencia de tecnología, creación de redes y asociaciones entre empresas y/o centros de ¡nvestigacic 
21 Políticas del mercado laboral 
22 Integración social 
23 Desarrollo de la educación y de la formación profesional no vinculadas a un sector especifico (individuos, empresas) 
24 Adaptabilidad, espíritu de empresa e innovación, tecnologías de la información y comunicación 
(individuos, empresas) 
25 Medidas positivas a favor de las mujeres en el mercado laboral 
3122 Carreteras regionales/locales 
3123 Carriles para bicicletas 
318 Transportes multimodales 
319 Sistemas de transporte inteligentes 
322 Tecnologías de la información y de la comunicación (incluidas seguridad y prevención de riesgos) 
323 Servicios y aplicaciones para el ciudadano (sanidad, administración, educación) 
324 Servicios y aplicaciones para las PYME (comercio y transacciones electrónicas, educación, formación, establecimientc 
de redes) 
332 Fuentes de energía renovables (solar, eólica, hidroeléctrica, biomasa) 
333 Eficacia energética, producción combinada, control de la energía 
341 Atmósfera 
343 Residuos urbanos e industriales (incluidos los residuos clínicos y los peligrosos) 
345 Aguas residuales y depuración 
351 Mejora y rehabilitación de zonas industriales y militares 
353 Protección, mejora y regeneración del medio ambiente 
354 Preservación y restauración de bienes culturales 
36 Infraestructuras sociales y sanitarias 
411 Preparación, ejecución, seguimiento y publicidad 
412 Evaluación 
413 Estudios 
414 Acciones innovadoras 
415 Información al ciudadano 
Cuadro 0 
Información sobre el programa 
País ES 
Código programa CyL 
Año referencia 2009 
Id. programa L+ ESCyL 
Persona contacto 
nombre ISIDRO SANZ MORAN 
organización 
JUNTA DE CASTILLA Y LEON. CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA. Dirección General de Infraestructuras y Diversificación 
Rural. 
correo-e sanmoris@jcyl.es 
teléfono 983 414767 
Cuadro 1 
Datos sobre el territorio de aplicación del programa 
Indicador Año de referencia 
PIB per cápita (EUR) 15.070 2001 
PIB per cápita (% sobre la media nacional) 93% 2001 
Parte de la agricultura en el PIB (%) 7% 1995 
Población (000 habitantes) 
total 2.485 1998 
territorio subvencionable 1.065 1998 
territorio subvencionable (%) 43% 
Territorio (km2) 
total 94.204 1998 
territorio subvencionable 89.979 1998 
territorio subvencionable (%) 96% 
Densidad de población (habitantes/km2) 
total 26 
territorio subvencionable 12 
Tasa de desempleo (%) 10% 2001 
Tasa de empleo (%) 
total 90% 2001 
hombres 6% 2001 
jóvenes (< 25 años) 69% 2001 
mujeres 16% 2001 
Cuadro 6a 






% sobre el gasto 
asignado 
Número de GAL 
seleccionados LEADER+ 17 100% 165.581 100% 
número máximo previsto en el programa 17 
GAL LEADER+ 
beneficiarios de 
LEADER I 8 47% 37.546 23% 
LEADER II 16 94% 137.314 83% 
GAL por tipo de zona 
territorio objectivo n° 1 
íntegramente 17 100% 165.581 100% 
parcialmente 
territorio objetivo n° 2 
íntegramente 
parcialmente 
Plenamente al margen de los Objetivos 1 y 2 
inclusión zonas Natura 2000 17 100% 165.581 100% 
zonas desfavorecidas 
íntegramente 17 100% 165.581 100% 
parcialmente 
GAL por tema prioritario elegido 
Uso de nuevas tecnologías y know-how 
Mejora de la calidad de vida 4 24% 38.429 23% 
Desarrrollo de productos locales 
Desarrollo de recursos naturales y culturales 6 35% 53.804 32% 
Otros 7 41% 73.348 44% 
Elección varios temas 7 41% 68.708 41% 
N° GAL por dimensión territorio 
< 250 km2 
entre 250 y 500 km2 
entre 500 y 1000 km2 
entre 1000 y 2000 km2 10 59% 88.346 53% 
> 2000 km2 7 41% 77.235 47% 
Superficie total del territorio de actuación de los GAL (km2) 34.863 
Superficie media de los territorios (km2) 2.050 
N° GAL por tamaño de población 
< 10 000 habitantes 
entre 10 000 y 50 000 habitantes 17 100% 165.581 100% 
entre 50 000 y 100 000 habitantes 
>100 000 habitantes 
Población total territorios de actuación de los GAL (000 habitantes) 305 
Población media por GAL (000 habitantes) 18 
N° GAL según el estatuto jurídico 
Autoridades locales y regionales 
Otros organismos públicos 
Empresa sector público 
Asociación sin ánimo de lucro 17 100% 165.581 100% 




Número de GAL según el grado de 
participación de agentes 
económicos y asociaciones en el 
órgano de decisión 
< 50 % 4 24% 42.251 26% 
> 50 to 75 % 12 71% 109.843 66% 
> 75 % 1 6% 13.487 8% 
Número de GAL según el grado de 
participación de mujeres en el 
órgano de decisión 
< 25% 14 82% 137.432 83% 
entre 25 y 50 % 3 18% 28.149 17% 
>50% 
Número de GAL en cuyo órgano de decisión participan autoridades medioambientales u 
ONG medioambientales 
N° de GAL cuyo territorio de actuación no coincide con una unidad administrativa 1 6% 8.274 5% 
Cuadro 3 
Seguimiento financiero por capítulo 
Capítulo Datos que se solicitan 
Datos agregados sobre el programa (período 
completo; 000 EUR) 
gasto 
programado gasto realizado 
gasto 
realiz.(%) 
Capítulo 1 : Estrategias de desarrollo rural 
territoriales, integradas y de carácter piloto 
Total 155.629 202.794 130% 
Contribución del FEOGA 62.788 62.712 100% 
Gasto público nacional 29.525 30.345 103% 
Aportación sector privado 63.316 109.737 173% 
Capítulo 2: Apoyo de la cooperación 
interterritorial y transnacional 
Total 9.359 9.793 105% 
Contribución del FEOGA 6.986 7.007 100% 
Gasto público nacional 2.373 2.444 103% 
Aportacion sector privado 343 -
Capítulo 3: Integración en red 
Total -
Contribución del FEOGA -
Gasto público nacional -
Capítulo 4: Gestión, seguimiento, evaluación 
Total 593 617 104% 
Contribución del FEOGA 445 462 104% 
Gasto público nacional 148 154 104% 
Total 
Total 165.581 213.204 129% 
Contribución del FEOGA 70.219 70.181 100% 
Gasto público nacional 32.046 32.943 103% 
Aportacion sector privado 63.316 110.080 174% 
Cuadro 8 
Capítulo 4: Gestión,seguimiento, evaluación 
Gasto realizado 
Ámbito de intervención 
Gasto realizado (000 EUR) 
importe total % sobre gasto realiz.capítulo 4 FEOGA público nacional 
411 312 51% 234 78 
412 300 49% 225 75 
413 
414 
415 5 1% 4 1 
Total 617 100% 462 154 
Cuadro 4 
Capítulo 1: Estrategias de desarrollo rural territoriales, integradas y de carácter piloto 
Gasto y número de proyectos 
Ámbito de intervención 
Gasto realizado (000 EUR) 
Número de proyectos 
(período completo) Total 
gasto realizado 
capítulo 1 (%) 
FEOGA público nacional sector privado 
111 1.106 0,55% 249 155 702 21 
113 294 0,15% 191 88 16 39 
114 11.916 5,88% 3.222 1.196 7.498 67 
121 
122 508 0,25% 92 59 357 5 





128 35 0,02% 22 8 5 5 
1301 
1302 
1303 86 0,04% 35 13 38 2 
1304 893 0,44% 359 149 385 20 
1305 7.127 3,51% 3.087 1.650 2.389 154 
1305-1 1.191 0,59% 662 526 2 34 
1305-2 12.601 6,21% 7.245 5.268 88 297 
1306 10.123 4,99% 4.590 2.132 3.401 279 
1307 1.198 0,59% 450 206 543 21 
1308 173 0,09% 43 35 95 1 
1309 593 0,29% 144 63 386 5 
1310 7.269 3,58% 2.320 888 4.062 95 
1311 73 0,04% 36 26 11 4 
1312 2.532 1,25% 1.210 760 563 40 
1313 
1314 432 0,21% 275 147 10 22 
161 59.781 29,48% 11.972 5.019 42.791 368 
162 
163 532 0,26% 244 129 159 15 
164 1.779 0,88% 544 246 989 22 
166 6.691 3,30% 1.366 620 4.705 42 
167 380 0,19% 251 116 13 52 
171 46.849 23,10% 11.498 5.170 30.182 249 
172 3.953 1,95% 1.783 683 1.487 92 
173 1.184 0,58% 772 355 57 75 
174 178 0,09% 118 47 13 17 
181 91 0,04% 43 43 4 2 
182 107 0,05% 49 20 38 2 
21 542 0,27% 315 121 106 18 
22 345 0,17% 188 92 66 14 
23 1.072 0,53% 479 209 383 57 
24 59 0,03% 36 12 11 6 
25 332 0,16% 67 61 204 3 
3122 
3123 26 0,01% 18 8 1 
318 
319 
322 1.604 0,79% 905 493 207 43 
323 1.907 0,94% 753 353 800 27 




343 130 0,06% 46 7 78 1 
345 
351 
353 2.245 1,11% 1.082 492 671 95 
354 7.451 3,67% 3.124 1.118 3.209 127 
36 6.227 3,07% 2.513 1.423 2.291 89 
Total 202.794 100,00% 62.712 30.345 109.737 2.556 
Cuadro 5 
Capítulo 1: Estrategias de desarrollo rural territoriales, integradas y de carácter piloto 
Número de beneficiarios finales de los pagos 






GAL Total Hombres Mujeres Total 
< 25 años > 25 años < 25 años > 25 años < 25 años > 25 años Total 
111 18 5 23 23 5 4 2 34 
113 1 1 1 28 6 28 63 
114 16 7 23 23 66 14 5 108 
121 
122 3 1 1 5 





128 3 1 3 7 
1301 
1302 
1303 2 2 
1304 2 1 3 3 9 3 17 32 
1305 8 2 10 10 23 69 124 226 
1305-1 46 46 
1305-2 462 462 
1306 30 10 40 40 61 261 26 388 
1307 3 1 4 4 7 10 6 27 
1308 2 2 2 2 
1309 1 5 6 
1310 2 3 5 5 32 44 44 125 
1311 2 1 3 6 
1312 5 33 14 52 
1313 
1314 33 33 
161 160 85 245 245 330 62 6 643 
162 
163 3 21 24 
164 8 7 17 32 
166 26 33 8 67 
167 10 10 10 14 9 31 64 
171 112 143 255 255 131 73 6 465 
172 8 1 9 9 50 49 39 147 
173 1 1 1 7 19 74 101 
174 1 1 1 4 3 11 19 
181 1 2 3 
182 3 1 4 
21 1 19 20 
22 2 9 5 16 
23 4 2 6 6 12 31 34 83 
24 3 3 1 7 
25 1 1 1 2 1 4 
3122 
3123 2 2 
318 
319 
322 3 35 34 72 
323 1 1 1 5 26 5 37 




343 1 1 
345 
351 
353 2 117 16 135 
354 13 10 23 23 37 114 14 188 
36 2 2 2 16 111 129 
Total 396 284 680 680 915 1.162 1.170 3.927 
Cuadro 6a 
Capítulo 2: Cooperación interterritorial 
G a s t o , n ú m e r o d e G A L p a r t i c i p a n t e s y n ú m e r o d e p r o y e c t o s 
Ámbito de 
intervención 
Gasto realizado (000 EUR) Número de 
GAL 
participantes 
N° de partes cooperantes 
Número de proyectos 
(período completo) total 
gasto realizado 




sector privado GAL otros agentes 
111 68 0,83% 51 17 0 1 
113 
114 309 3,82% 197 66 46 4 
121 
122 979 12,10% 591 204 184 17 









1304 15 0,18% 11 4 1 
1305 64 0,79% 48 16 2 
1305-2 40 0,49% 30 10 3 
1306 1.029 12,72% 762 267 0 25 
1307 457 5,65% 332 120 5 19 
1308 
1309 












172 587 7,26% 437 150 0 14 
173 482 5,96% 330 147 5 21 
174 
181 
182 88 1,09% 66 22 4 
21 407 5,04% 305 102 0 5 
22 769 9,51% 539 219 11 14 
23 11 0,13% 8 3 2 






322 854 10,56% 633 211 10 15 
323 







353 313 3,87% 228 81 5 4 
354 208 2,58% 156 52 0 4 
36 
Total 8.091 100,00% 5.742 2.022 327 205 
Cuadro 6a 
Capítulo 2: Cooperación transnacional 
Gasto, número de GAL participantes y número de proyectos 
Ámbito de 
intervención 
Gasto realizado (000 EUR) Número de 
GAL 
participantes 
N° de partes cooperantes 
Número de proyectos 
(período completo) total 
gasto realizado 












114 34 2,01% 26 9 1 












1305 36 2,10% 27 9 1 
1305-2 
1306 246 14,47% 185 62 0 5 
1307 194 11,37% 145 48 0 3 
1308 
1309 




































354 368 21,60% 266 89 13 5 
36 
Total 1.702 100,00% 1.265 422 15 29 
DOCUMENTO 6 
RESUMEN DE LOS PROYECTOS DE COOPERACION 
REGIONALES 




REGIONAL MERINDADES MERINDADES- L-
AGALSA -L-
ADECOAR - P-






REGIONAL AGALSA MERINDADES- L-
AGALSA -L-
ADECOAR - P-






REGIONAL MERINDADES MERINDADES- L-
AGALSA -L-



































2 TTE 2004 
RURALIA 2004 
(8) 






2 TTE 2004 
i 
RESUMEN DE LOS PROYECTOS DE COOPERACION 
REGIONALES 
TITULO TIPO COORDINADOR PARTICIPANTES CONVOCATORIA 
S.I.T. SORIA 
(9) 
REGIONAL ADEMA ADEMA -L-
ASOPIVA -L-
TIERRAS DEL CID -P-
PROYNERSO -P-




REGIONAL ADEMA ADEMA -L 
ASOPIVA -L-










T DEL CID -P-
PROYNERSO -P-
2 TTE 2004 









2 TTE 2004 
BURGOS RURAL 
(12) 
REGIONAL MERINDADES MERINDADES- L-
AGALSA -L-
ADECOAR - P-
RIBERA - P -
ADECO -P -
BUREBA -P-




REGIONAL ADEMA ADEMA -L 
T DEL CID -P-
2 TTE 2004 
PELENDONES, 
CASTROS 




REGIONAL ASOPIVA ASOPIVA -L-
PROYNERSO -P-
2 TTE 2004 
ESTUDIO CULTIVO 




REGIONAL ASOPIVA ASOPIVA -L-
ADEMA -L-
T. DEL CID -P-
PROYNERSO - P 
4 TTE 2004 
2 
RESUMEN DE LOS PROYECTOS DE COOPERACION 
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COOPERANDO POR 
EL BURGOS RURAL 
(16) 






4 TTE 2004 
PLAN DE 
SENSIBILIZACION 





REGIONAL PAR Y VALLES 
PALENTINOS 





CAMPOS Y TOROZOS 
CENTRO VALLADOLID 
4 TTE 2004 










2 TTE 2005 
OBSERVATORIO 







CAMPOS Y TOROZOS -P-
SEGOVIA SUR-P-





REGIONAL MERINDADES MERINDADES 
ADECO-BUREBA 
2 TTE 2005 
APROVECHAMIEN 
TO DEL ACEBO 
"ACEBALIA" 
(21) 
REGIONAL ASOPIVA ASOPIVA 
PROYNERSO 
2 TTE 2005 
REVISTA " BURGOS 
RURAL" 
(22) 






2 TTE 2005 
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2 TTE 2005 
TURISMO RURAL 
























REGIONAL PARAMOS Y VALLES 
PALENTINOS 
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TURISMO, REGIONAL VA. NORTE VA NORTE -L- 2TTE 2006 
ORDENACION RIANO-L-
RURAL Y CAZA " TELENO-L-




VIA VERDE REGIONAL AIDESCOM AIDESCOM-L- 2TTE 2006 
:VALLES DEL MUDEJAR-P-
ERESMA DIP SEGOVI 
AYTO OLMEDO 
(30) AYTO SEGOVIA 
TURISMO DE REGIONAL RIANO RIANO-L- 2TTE 2006 
NIEVE MON. PALENTINA-L-
(31) 
PUESTA EN VALOR REGIONAL AIDESCOM AIDESCOM-L- 4 TTE 2004 
DEL CAMINO DE VALL. NORTE -L-
SANTIAGO DE SEGOVIA SUR -P-




ADESGAM (Mad)(SE SALE 
DEL PROYECTO) 
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REGIONAL ADATA ADATA 
PALOMARES 
4 TTE 2006 
OTRA ZAMORA 
(34) 
REGIONAL ADRI PALOMARES ADRI PALOMARES 
ADATA 
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2 TTE 2004 
DESEMILLAS 
(4) 




CDC TENTUDIA -L-EXT 
2003 
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NACIONAL GARROTXA -L-CAT GARROTXA -L-CAT 
ADR EL CONDADO -L-AND 





GAL TURIA -L-VAL 







CONDADO DE JAEN-L-AND 





NACIONAL CODINSE CODINSE -L-
ASAM -L-
CDR CAMPOS -P-
PARAM. Y VALLES-L-CYL 
ADIMAN -L-CM 
LA MANCHUELA -L-CM 
SIERRA DEL SEGURA -L-
CM 
EUROEUMA -L-GAL 
SERRANIA DE RONDA -L-
AND 
2 TTE 2004 













TIERRAS DEL CID -P-CYL 
PROYNERSO -P-CYL 

















4 TTE 2004 
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EURO EUME (GAL) 










ADEL SIERRA NORTE -L-C 
MANCHA 
FADETA -P-C MAN-





NACIONAL ADISAC-LA VOZ ADISAC-LA VOZ -L-CYL 
PEÑA TERVINCA-L-INTER 
2 TTE 2005 
APOYO AL 
TRABAJO EN RED 
(12) 






Y OTROS 105 G.A.L. MAS 
JULIO 2005 
APOYO A LA 




NACIONAL ADRI VA NORTE ADRI VA NORTE - -L-CYL 
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MEL - MELLIS 
(16) 









NACIONAL ADRI MONTAÑA 
PELENINA 










ANALISIS DE LOS 
EFECTOS DE LOS 
PROGRAMAS DE 
DESARROLLO 




NACIONAL ADEL.- sierra norte de 
guadalajara 
ADEL-L-C LA M 
ADESIMAN-P- C LA MA 
PALOMARES- L CYL 
ADATA- L CYL 










SINERGIA EN EL 
MEDIO RURAL 
(19) 
NACIONAL MERINDADES MERINDADES -L-CYA 
ADECOCIR-L-CYL 
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CAMINOS DE LA 
UNION 
(i) 
TRANSNACIONAL ADATA ADATA -L-
PALOMARES -L-




CORANE L PORT 
ADRAT L PORT 





CEDER MONEGROS -L-AR 
TELENO -L-
NOORMA -L-AN 
CONSORCIO EDER -L-NA 
ADAE -L-PORT 
ATAHCA -L-PORT 

































TRANSNACIONAL ADATA ADATA-L-CYL 
CORANE-L-PORT 
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TRANSNACIONAL ASAM ASAM-L-CYL 
CODINSE-L-CYL 
T DE CAMPOS-L-CYL 
EUROEUME-L- GALI 
MANCHUELA-L-CMANC 
(VARIAS ASOCIACIONES DE 
ARGENTINA, BOLIBIA Y 
GUATEMALA) 
2 TTE 2005 
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CALIDAD SERRANIA DEL TURIA -L- 2005 
TERRITORIAL AND 
EUROPEA PONIENTE GRANADINO -L-
AND 
IPETA -L-CM 
GAL TURIA -L-VAL 










CONDADO DE JAEN-L-AND 
VALLE UMBRA E SIBILLINI 
(IT) 








TEJIENDO REDES TRANSNACIONAL ASAM ASAM-L-CYL 
CODINSE-L-CYL 
T DE CAMPOS-L-CYL 
EUROEUME-L- GALI 
2 TTE 2005 
(9) MANCHUELA-L-CMANC 
SACAM -L-CM 
(VARIAS ASOCIACIONES DE 
ARGENTINA, BOLIBIA Y 
GUATEMALA) 
EUROPA TRANSNACIONAL PAIS ROMÁNICO PAIS ROMANICO-L-NC- 2 TTE 2005 
ROMANICA MERINDADES-L-CYL 
ADEMA-L-CYL 
TI DEL CID-P-CYL 





PAYS D ALBRET-L-FRAN 
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PROMEUREGION TRNASNACIONAL KEMPEN BELGIUM KEMPEN BELGIUM -L-COOR. 
OTROS 3 GAL BELGAS 
1 GAL LUXEMBURGO 
2 TTE 2005 
( i i ) 
1 GAL CHEQUIA 
VA.NORTE-L-C YL 
TIERRAS DEL INTERIOR -L-
VAL 
CONSORCIO EDER 
ROMERIAS DE TRANSNACIONAL ADATA ADATA-L- JUNIO 2006 
ALISTE TABARA CORANE (PORT.) 
ALBA Y TERRA 
FRIA TRANS. 
(12) 
FOREST TRANSNACIONAL ASOPIVA ASOPIVA OCTUBRE 
PROGRAM-FINSPA JOENSUUN SEUDUN (FIN) 2006 
(i3) 
LA BOTICA TRANSNACIONAL ARJABOR-L-EXT ARJABOR-L-EXT JUNIO 2006 










LAS GUERRAS TRANSNACIONAL ADECOCIR ADECOCIR-L-CYL DICIEMBRE 
PENINSULARES EN ADEZOS-P-CYL 2006 
LA FRONTERA ADRECAG-P-CYL 
HISPANO-LUSA NORDESTE-P-CYL 
(15) RAHIA HISTORICA-L-PORT 
INTERNACIONALIZ TRANSNACIONAL AIDESCOM AIDESCOM-L-CYL DICIEMBRE 
ACION DE ASIDER-L-CYL 2006 
E3MPRESAS FADETA-L-CM 
AGROALIMENTARI PINHAL MAYOR- PORT 
AS VYHLIDKY- CHECA 
(16) 
ASENTAMIENTO TRANSNACIONAL ADEL SIERRA NORTE ADEL SIERRA NORTE -L- DICIEMBRE 
DE POBVLACION C.LM 2006 
EN TERRITORIOS PINHAL MAIOR -L-PORT 
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Universidad de Valladolid y coordinador de la Evaluación de la Iniciativa 
LEADER* (2000-2006) en Castilla y León, de acuerdo con el Convenio de 
colaboración suscrito entre la Consejería de Agricultura y Ganadería de la 
Junta de Castilla y León y dicha Universidad para la realización de la 
"Evaluación continuada del programa regional de Castilla y León en la 
Iniciativa Comunitaria LEADER+ (2000-2006)" hace entrega, en el plazo 
previsto en el citado Convenio, del documento correspondiente al INFORME 
DE EVALUACIÓN EXPOST (CONSOLIDACIÓN) DEL PROGRAMA 
REGIONAL DE CASTILLA Y LEÓN PARA LA INICIATIVA COMUNITARIA 
LEADER+ 2000-2006 ", donde se presentan los resultados del mismo, con 
referencia a 1 de Septiembre de 2008. 
Valladolid, a 24 de Octubre dp onnfi * • * > v 1 - i 
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL. 
Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León. 
Fdo.: PABLO GORDO GÓMEZ 
CONSIDERACIONES FINALES Y RECOMENDACIONES 
5 - CONSIDERACIONES FINALES Y RECOMENDACIONES. 
Se exponen a continuación las principales consideraciones y recomendaciones 
que se derivan del proceso de evaluación del Programa Regional de Castilla y León 
para la Iniciativa Comunitaria LEADER+ (2000-2006), teniendo en cuenta que el 
tiempo transcurrido desde la aprobación de este Programa, hasta la fecha de cierre del 
actual Informe de Evaluación Ex-Post,. a 31 de Octubre de 2008, se trata de un 
período de tiempo que ha permitido detectar claramente las tendencias observadas en 
el desarrollo de esta Iniciativa en la región. Se pretende entonces que las referidas 
consideraciones, ya indicadas en el Informe de 2007, resulten de utilidad para que los 
agentes implicados y que, en su caso, las Administraciones correspondientes, puedan 
contribuir a mejorar el funcionamiento de la política territorial aplicada al espacio rural 
de la región para los próximos años. 
1. El territorio sobre el cual se ha llevado a cabo la Iniciativa comunitaria LEADER+ 
destaca especialmente por una fuerte ruralidad, elevado número de municipios de 
reducido tamaño que, en la actualidad, siguen registrando un fuerte declive 
poblaclonal, en términos de envejecimiento y pérdida de efectivos. En estas 
circunstancias, no ha resultado extraño que los GAL hayan tenido algunas 
dificultades para llevar a cabo las acciones programadas, habiéndose observado, 
igualmente, que las inversiones se han concentrado principalmente en aquellos 
municipios que por su mayor tamaño y dinamismo económico que ofrecen 
mayores posibilidades de desarrollo. Se trata de una realidad que viene 
manifestándose claramente en nuestra región a lo largo de la última década, por 
ello, el equipo evaluador considera que aquellas estrategias de los GAL que 
presenten como objetivo prioritario en el futuro una distribución preferentemente 
equitativa de las inversiones en el territorio, van a contribuir principalmente a 
satisfacer la demanda de recursos por parte de los operadores públicos, con la 
finalidad de paliar los déficits en dotaciones sociales de ios municipios, en lugar de 
reforzar un sistema productivo capaz de crear empleo y fijar población en el medio 
rural. 
2. Se ha observado una cierta mejora en la labor de difusión y dinamización 
realizadas por los GAL en el territorio, durante los dos últimos años; sin embargo, 
el equipo evaluador considera que sería conveniente y muy positivo retomarla en 
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estos momentos previos a la puesta en marcha del próximo Programa y que los 
equipos técnicos intenten continuamente atraer proyectos realmente innovadores, 
de acuerdo con las características socioeconómicas del territorio y las posibles 
alternativas que pudieran presentarse para el mundo rural, ante los importantes 
cambios que la UE tiene previsto introducir en la PAC y que afectarán seriamente 
a nuestra Comunidad Autónoma. 
3. En cuanto a la mejora de la capacidad organizativa, debe resaltarse que ¡a figura 
del gerente en los equipos técnicos de los GAL parece estar alcanzando una fuerte 
implicación en la toma de decisiones, en relación con la Junta Directiva que, 
generalmente, le va cediendo competencias, actuando cada vez más en función de 
las propuestas que realiza el responsable del equipo técnico. Nuestra 
recomendación para lograr un mejor funcionamiento de los GAL es que la figura 
del gerente no debería polarizar demasiada autonomía en la toma de decisiones, 
siendo necesario que éste sea básicamente un gestor. Esta propuesta va dirigida 
principalmente a las propias Juntas Directivas en el sentido de que deben asumir 
de modo permanente, la puesta en marcha, implicación y seguimiento de la 
estrategia del Grupo, en lugar de considerar que, una vez elegido el equipo 
técnico, su función consiste en aprobar los asuntos que se van proponiendo en ¡as 
distintas reuniones. 
4. Para el conjunto de los GAL, una de las asignaturas pendientes sigue siendo la 
cooperación territorial, más allá de Castilla y León, así como la integración en red 
con otros socios. El equipo evaluador ha podido comprobar, a lo largo de todo el 
período 2003-2007, las dificultades que ha supuesto llevar a cabo este tipo de 
acciones, dadas las características y complejidad de las mismas. Sin embargo, se 
considera que, dada la experiencia acumulada en el tiempo por la aplicación del 
"Método Leader"', los resultados obtenidos deberían ser más satisfactorios, a pesar 
de que la mayoría de los GAL han logrado aumentar el número de proyectos y 
actividades de cooperación. En este sentido, el equipo evaluador considera que, 
dado el interés e innovación que puede suponer este tipo de acciones para el 
desarrollo futuro del territorio rural y apoyándose en la experiencia adquirida en 
estos últimos años, los GAL debieran dedicar más atención y continuidad a 
promocionar este tipo de actividades, solicitando si es preciso de las distintas 
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Administraciones, una mayor colaboración para solucionar los problemas que 
puedan derivarse de la elaboración y tramitación de los expedientes. 
5. En las distintas Iniciativas LEADER desarrolladas hasta la actualidad en la región, 
ha sido siempre muy relevante la presencia de operadores públicos 
(Ayuntamientos) en los órganos de representación y decisión de los GAL, con 
relación a la participación de personas físicas y colectivos empresariales. En este 
sentido, el equipo evaluador considera que esta circunstancia puede estar 
incidiendo en el mayor peso que tienen en el Programa las acciones cuyos 
beneficiarios son los Ayuntamientos, dadas las importantes necesidades de 
financiación que tienen para dotar de servicios básicos a la población. Esta 
orientación de los recursos puede significar una menor incidencia de la estrategia 
propuesta por los GAL orientada principalmente a la reconversión productiva del 
medio rural. 
6. Desde la puesta en marcha del LEADER+, se ha detectado una fuerte orientación 
de los recursos destinados a potenciar una serie de actividades económicas que 
ya estaban instaladas previamente en el territorio, en tanto que no han alcanzado 
mayor protagonismo la valorización del patrimonio natural, así como los recursos 
agrícolas, forestales, culturales e históricos; tal como se había previsto en los 
Planes Comarcales de Desarrollo presentados por los GAL. Esta circunstancia, 
puesta ya de manifiesto en el Informe de Evaluación Ex -Post de 2007, tiene una 
estrecha relación con la estructura económica de los municipios afectados, 
muchos de los cuales, a pesar de tener importantes recursos potenciales referidos 
al patrimonio natural, no cuentan sin embargo con el necesario dinamismo 
empresarial que ponga en marcha la explotación de las citadas potencialidades. 
Ante esta falta de promotores para este tipo de iniciativas, los GAL han optado por 
financiar preferentemente aquellos proyectos que, a pesar de ser menos 
innovadores respecto a la estrategia inicialmente planteada, han sido mas 
solicitados por parte de los agentes económicos en los municipios más activos del 
territorio. 
7. Uno de los resultados más significativos observado ya en la Evaluación Ex - Post 
de 2007, con relación a las efectuadas en años precedentes, ha sido el alto nivel 
de eficacia financiera, tanto en el compromiso de recursos previstos, que alcanza 
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actualmente el 125%, como en la ejecución del Programa, por cuanto los pagos 
realizados se situaban a 31-08-2008 en el 83,6% de los recursos comprometidos. 
Se trata de una cuestión de suma importancia que el equipo evaluador, en los 
informes anteriores, siempre ha propuesto resolver a los responsables de las 
distintas Administraciones implicadas, su positiva respuesta ha evitado de este 
modo las negativas consecuencias que hubieran podido repercutir sobre las 
estrategias de los GAL, redundando de esta forma en propia credibilidad del 
Programa LEADER+ en la región, hasta ahora ejemplar en cuanto a la rapidez en 
la llegada de fondos consiguiendo animar ¡a iniciativa privada y financiando en 
breve plazo los proyectos comprometidos. 
8. Durante el período evaluado, ninguno de los GAL ha financiado servicios de 
información, asesoramiento, formación, asociacionismo y acogida a la nueva 
población inmigrante, tal como se planteaba en los objetivos específicos de la 
Iniciativa LEADER+ en la región. De las entrevistas realizadas por los evaluadores 
a los responsables del funcionamiento de los GAL, se deduce que existe 
conciencia social sobre el fenómeno de la inmigración pero, hasta el momento, no 
se ha considerado una necesidad importante; sin embargo, en el mundo rural de 
Castilla y León se ha venido observando que en cada GAL existen algunos 
municipios de gran tamaño, en los cuales se están produciendo cambios 
importantes en el desarrollo y modernización de su actividad económica que 
incluyen la presencia de una elevada proporción de residentes extranjeros. En 
este sentido, dado que los Grupos tienen una posición de privilegio por el gran 
conocimiento que tienen de las particularidades de cada territorio, el equipo 
evaluador estima de gran interés para el desarrollo del mundo rural que los GAL 
incluyeran regularmente entre sus funciones una decidida intervención para 
facilitar la integración económica de esta nueva población inmigrante. 
9. Hasta la fecha de elaboración del Informe de Evaluación Ex -Post de 2007, ningún 
GAL había llevado a cabo sistema alguno de autoevaluación, por lo cual, aun 
teniendo en cuenta que, prácticamente, ha finalizado la ejecución del Programa, 
podría resultar de interés considerar para el futuro este tipo de mecanismos, en 
tanto que pueden constituir instrumentos de aprendizaje y de mejora de la eficacia 
en el funcionamiento de estos Programas, ante lo cual, el equipo de trabajo que 
ha elaborado estos Informes considera que ios GAL implicados en el LEADER+ de 
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Castilla y León deberían intentar desarrollar algún tipo de acción al respecto, para 
el Programa de desarrollo rural de Castilla y León para el período 2007-2013. 
10. La existencia de 17 GAL en el territorio regional, con una importante experiencia 
en acciones de desarrollo rural integradas que, en muchos casos, ha ido 
desarrollándose a lo largo de más de 12 años, está teniendo actualmente 
importantes efectos positivos en la gestión de la Iniciativa LEADER+. La 
disposición de una estructura permanente de oficinas técnicas para el desarrollo 
rural, el conocimiento más cercano del territorio y de los agentes que en él operan, 
así como la experiencia en las relaciones con la administración regional 
constituyen un importante activo en esta región para el desarrollo de este tipo de 
programas. Por estas razones, el equipo evaluador considera que deben tenerse 
muy en cuenta todas estas circunstancias en los períodos siguientes de 
programación de este tipo de acciones en el territorio rural de Castilla y León. 
Departamento de Economía Aplicada 
Valladolid, Octubre de 2008. 
DOCUMENTO 8 
Junta de 
Castilla y León 
Conse j e r í a de Agr icul tura y Ganader ía 
Dirección General de Desarrollo Rural 
INFORME AÑO 2002 
Siempre existe la posibilidad de concretar más esta Medida, una vez que 
el Programa esté en pleno funcionamiento, se haya constituido el Comité de 
Seguimiento oportuno y se vayan detectando nuevas necesidades. 
9. ANEXOS 
ANEXO N° 1: Actas de la Comisión de Selección 
ANEXO N° 2: Resoluciones publicadas en el BOCyL con la aprobación de los 
Grupos 
ANEXO N° 3: Resumen de las Comarcas de aplicación de LEADER + 
ANEXO N° 4: Anticipo del 7% del FEOGA-O 
ANEXO N° 5: Orden por la que se regula la Cofinanciación nacional 
ANEXO N° 6: Resoluciones de la Dirección General de Desarrollo Rural 
ANEXO N° 7: Cuadros de Ejecución Financiera del Programa Regional e 
Indicadores de Seguimiento 
ANEXO N° 8: Cuadros de ejecución y relación de expedientes de los Grupos de 
Acción Local. 
Valladolid, Julio de 2003 
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II. DISPOSICIONES GENERALES 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA 
Y GANADERÍA 
ORDEN AYfí/1146/2009, de 8 de mayo, por la que se modifica la 
Orden de 26 de noviembre de 2002, de la Consejería de Agricultu-
ra y Ganadería, por la que se hacen públicas las dotaciones presu-
puestarias y se regula la subvención directa aprobada por la Junta 
de Castilla y León para la aplicación de los planes de desarrollo 
local aprobados a los Grupos de Acción Local de Castilla y León de 
la iniciativa comunitaria LEADER+ (2000-2006). 
Mediante Decisión de la Comisión C (2009) 1128, de 18 de febrero 
de 2009, se modifican las decisiones enumeradas en su Anexo en rela-
ción con la prórroga de la fecha final de elegibilidad de los gastos efec-
tuados en el marco de los documentos únicos de programación del Obje-
tivo 2 y de Fuera de Objetivo 1, así como de los programas operativos en 
el marco de los Objetivos 1 y 3, así como de los programas de iniciativa 
comunitaria URBAN y LEADER + en España. 
Dentro del Anexo a que hace referencia la mencionada Decisión figu-
ra la ampliación del plazo para el Programa de la Iniciativa Comunitaria 
Leader + en Castilla y León, estableciendo el artículo 2 de la Decisión 
que: «La fecha final de elegibilidad de los gastos queda fijada en el 30 de 
junio de 2009». 
Como quiera que hasta la adopción de la Decisión mencionada, la 
fecha establecida para la elegibilidad de los gastos era el 31 de diciem-
bre de 2008, la Orden de 26 de noviembre de 2002, de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería, por la que se hacen públicas las dotaciones pre-
supuestarias y se regula la subvención directa aprobada por la Junta de 
Castilla y León para la aplicación de los planes de desarrollo local apro-
bados a los Grupos de Acción Local de Castilla y León de la iniciativa 
comunitaria Leader+ (2000-2006), tenia en cuenta dicha circunstancia, 
por lo que se establecía en la misma, como fecha para llevar a cabo el 
saldo final de la aplicación del plan de desarrollo local, el 31 de diciem-
bre de 2008. 
Considerando que la Decisión de la Comisión C (2009) 1128, de 18 
de febrero de 2009, ha modificado la fecha final de cierre, es preciso 
modificar, a su vez, la mencionada Orden de 26 de noviembre de 2002, 
con el fin de adaptarla a esta nueva fecha, que ha quedado establecida en 
el 30 de junio de 2009. 
Por lo expuesto y en el ejercicio de las facultades conferidas por el 
artículo 26.1 .f) de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León, 
DISPONGO 
Artículo único.- Se modifican los artículos 10 y 14 de la Orden de 26 
de noviembre de 2002, de la Consejería de Agricultura y Ganadería, pol-
la que se hacen públicas las dotaciones presupuestarias y se regula la sub-
vención directa aprobada por la Junta de Castilla y León para la aplica-
ción de los planes de desarrollo local aprobados a los Grupos de Acción 
Local de Castilla y León de la iniciativa comunitaria Leader-i- (2000-
2006), en los siguientes términos: 
1.- Se suprime el apartado 2 del artículo 10. 
2 . - El apartado 3 del artículo 10 pasa a ser el apartado 2 de dicho artículo. 
3 - Se añade un nuevo apartado 3 en el artículo 10, redactado en los 
siguientes términos: 
«.?.- En el primer semestre de 2009, se solicitará por los grupos el 
saldo de la anualidad 2009, prevista en los Anexos 2 y 3, elaborada 
según el modelo establecido en el Anexo 4. Junto con dicha solicitud se 
remitirá la documentación exigida en el artículo II"J y la certificación 
del Servicio Territorial establecida en el artículo 12", pero referida a 
todos los expedientes, ordenados según fecha de certificación o de modi-
ficación autorizada de la misma, desde el origen de la aplicación del 
plan de desarrollo local hasta el 31 de diciembre de 2008.» 
4 - El artículo 14, queda redactado en los siguientes términos: 
«Artículo 14."- Saldos finales de la aplicación del plan de desarrollo 
local. 
En el segundo semestre de 2009, se realizará un balance final de las 
ayudas gestionadas por el GAL. mediante una comprobación y verifi-
cación de todas las actuaciones administrativas realizadas en el período 
de aplicación del plan de desarrollo local, desde el inicio de la aplica-
ción del mismo hasta el 30 de junio de 2009 o hasta la fecha de cierre de 
su programa si ésta es anterior, de manera que también sirva para que 
queden debidamente recogidas en el informe final todas aquellas correc-
ciones que por motivo de posibles aperturas de expedientes de reintegro, 
desacoples de la ejecución con los ejercicios presupuestarios, liberacio-
nes de oficio por falta de un ritmo de ejecución adecuado, etc., puedan 
haberse constatado en controles realizados por cualquiera de los cofi-
nanciadores públicos, por el Organismo Intermediario del Programa 
Regional LEADER+, por las Autoridades comunitarias de la iniciativa 
LEADER+ (2000-2006) o por otras nacionales competentes en su segui-
miento, mediante resoluciones administrativas firmes, posteriores a las 
liquidaciones realizadas en cada uno de los ejercicios anteriores v que 
no se hayan podido integrar adecuadamente en los saldos realizados con 
anterioridad. 
Pa: ~a la solicitud del saldo final también se remitirá la documenta-
ción exigida en el artículo II" I y la certificación del Servicio Territorial 
establecida en el artículo 12", pero referida a todos los expedientes, 
ordenados según fecha de certificación o de modificación autorizada de 
la misma, desde el origen de la aplicación del plan de desarrollo local 
hasta el 30 de junio de 2009 o hasta la fecha de cierre de su programa 
si esta es anterior, acompañando en relación aparte: 
- Los expedientes con acuerdo del Órgano de Decisión de inicio de 
expediente de reintegro, con los datos de «comprometido», «cer-
tificado» y «pagado» de antes de dicho acuerdo. 
- Las solicitudes denegadas por el Órgano de Decisión y sobre las 
que no se haya realizado petición de dictamen de subvencionali-
dad, ordenadas según fecha de la denegación expresa y explicando, 
brevemente, los motivos por los que no se atendieron las mismas. 
- Los expedientes con ayuda aprobada y posteriormente dados de 
baja por el Órgano de Decisión, ordenados según fecha de la 
aprobación, con los datos de «comprometido» antes de dicho 
acuerdo y explicando, brevemente, los motivos por los que fue 
acordada la misma. 
- Los expedientes con renuncia expresa del solicitante, ordenados 
según la fecha en que se hayan producido las renuncias.» 
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Entrada en vigor. 
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publica-
ción en el «Boletín Oficial de Castilla y León». 
Valladolid, 8 de mayo de 2009. 
La Consejera de Agricultura 
y Ganadería, 
F d o . : S I L V I A C L E M E N T E M U N I C I O 
33564 Viernes, 27 de noviembre 2009 
B.O.C. y L. - N.° 228 
ORDEN AYG/218212009, de 11 de noviembre, por la que se modifica la 
Orden de 26 de noviembre de 2002, de la Consejería de Agricultura 
y Ganadería, por la que se hacen públicas las dotaciones presu-
puestarias y se regula la subvención directa aprobada por la Junta 
de Castilla y León para la aplicación de los Planes de Desarrollo 
Local aprobados a los Grupos de Acción Local de Castilla y León 
de la iniciativa Comunitaria Leader+ (2000-2006). 
El 29 de noviembre de 2002 se publicó en el «Boletín Oficial de Cas-
tilla y León» n.° 232, la Orden de 26 de noviembre de 2002, de la Con-
sejería de Agricultura y Ganadería, por la que se hacen públicas las dota-
ciones presupuestarias y se regula la subvención directa aprobada por la 
Junta de Castilla y León para la aplicación de los planes de desarrollo 
local aprobados a los Grupos de Acción Local de Castilla y León de la 
iniciativa comunitaria Lcader+ (2000-2006). 
En el año 2004, el programa de la iniciativa Leader + de Castilla y 
León vio incrementada su dotación financiera con la incorporación de 
fondos procedentes de la indexación, lo que supuso un incremento, tanto 
de la dotación de fondos de la Sección «orientación» del Fondo Europeo 
de Orientación y de Garantía Agrícola (en adelante FEOGA-O) como de 
los fondos nacionales destinados a la cofinanciación de este programa 
(Decisión de la Comisión C(2004) 3250 de 17 de agosto de 2004 que 
modifica la Decisión C(2001)2176 de 20 de agosto de 2001 sobre la con-
cesión de la ayuda del F E 0 G A - 0 para la Iniciativa Comunitaria Leader 
+ de la Comunidad Autónoma de Castilla y León). Este incremento de 
fondos se ha recogido en los cuadros financieros que forman parte de los 
convenios suscritos por los Grupos de Acción Local. 
Como consecuencia de lo anterior, por Acuerdo de 5 de noviembre de 
2009, de la Junta de Castilla y León, se autorizó a la Consejera de Agri-
cultura y Ganadería la concesión directa de una subvención por el impor-
te de dicha dotación financiera, determinando que la subvención conce-
dida se regulara por lo dispuesto en la citada Orden de 26 de noviembre 
de 2002 («B.O.C y L.» n." 232, de 29 de noviembre). 
Por otra parte-, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.4 de 
la citada Orden, el Comité de Seguimiento del Programa Regional Leader + 
(2000-2006) de Castilla y León, en su reunión de 16 de mayo de 2004, 
aprobó la modificación del Cuadro Financiero del Programa Regional. 
Por lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el 
artículo 26.1 .f) de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León y en el Decreto 
74/2007, de 12 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Agricultura y Ganadería, 
DISPONGO 
Artículo único - Se modifica el Anexo 1 de la Orden de 26 de 
noviembre de 2002, de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por la 
que se hacen públicas las dotaciones presupuestarias y se regula la sub-
vención directa aprobada por la Junta de Castilla y León para la aplica-
ción de los planes de desarrollo local aprobados a los Grupos de Acción 
Local de Castilla y León de la iniciativa comunitaria Leader+ (2000-2006), 
quedando sustituido por el Anexo 1 de la presente Orden. 
DISPOSICIÓN FINAL 
Entrada en vigor. 
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publica-
ción en el «Boletín Oficial de Castilla y León». 
Valladolid, 11 de noviembre de 2009. 
La Consejera de Agricultura 
y Ganadería, 
F d o . : S I L V I A C L L M I - N T H M U N I C I Ü 
B . O . C . y L . - N.° 2 2 8 Viernes, 27 de noviembre 2009 3 3 5 6 5 
ANEXO .1 
AOlVtON C i N E RA l DEl TETADO AOfVlOM AUTONOMICA 
C.h'UI'. i 
iAsoc. elo D."t«i»nj|fo Local para la Cortiaif , do Bat f i ii«rtMt<> Gn 
Au< < <í.. n«'».)irDllo Rural CEDER Merindntf*»» 
i 
A h í » tíui(M. i ) . . At., I o i , Li>( . í l i- .»•<<• 1 <!»• 1,1 ti. in.lrul. i l > , i < u .. I D h . i k í 
A»e><:-,. M u n M m i i <í«»¡ Tskwo 
•Amo, G i u p o sJ«* Acc ión Local Montaf ia rl«s Rííí<»o 
Ah«w P . i r . t o l H t u . i f l o t í ' í j f , » ] < i < * 1.1 ¡ V l < . n l . t r > . i P . M o f í t m . * 
A »»<<«. R,*r,i «*I i j i - i . t i u i l h i Rl i . i l lnt<<(|ittl <!«> M» Com. tx .»»» N i i l t i u l f » ! <1 
Asoc. Salmantina ti® A g i t cu l tu ia do IVIofUHíid ¡ASA!VI| 
A«.<>< p(t»<« «•.( D«>¡i,n i o l io <í<* f<> Cnmi i i i ,« <l«» Cnul.tí l iu i jn<|» jA¡M;CO 
^ *:* «l«l No«:l«»to <!/» CnHjovm (C< 
* * Owtnrfo l lo L.cícííI «ra I» C « m « r r « d» 8« 
' f t ' y , f , ' " « " ' * " * pora <H OonMtrrolto Rural Inttnjt¡ i i ( ASOPIVA) 
-í*^ * «• / o l ro» M im lc i f i l o» 
.H.^.í^ííí^ Val! 
A»<« i(l»»_D«'<»«rr<>ll«»_RMr«»Mfit«>j5(r»I * . Vt« <:!« I» Plaic», Sal 
A i i » l'.tti* < i l)t t i i o l l u A l i ' i l f Alho < ADATA) 
AOÜ.AC ( A VO^ 
S « 1 1 )*» <jOI 
t 1P ?4 ->. < - f 
Cf*> / uo 
»<•>/ •"»'»'t go 
M I OOÍ 
71 "R »».. ilO 
í»». >' no • oo 
DOCUMENTO 10 





O </> W Segg 
¡ n U z p 
o o = £ £ £ £ oSo¡ 
BC CL O S 
D. t/3 0; Q 
ZJ 0. < 
O O 
z z o 
03 O O o CO 5 




u i O O a v> < U)0°-O D U1 
a < ° <Ow a 2 ¡ü p g | 
| < i ° O U l CL 
O 2 
03 U. Z 
o O H C¿ 















INICIATIVA COMUNITARIA LEADER PLUS 
A M B I T O G E O G R Á F I C O D E A C T U A C I Ó N 
GRUPOS DE CASTILLA Y LEON 
N° 






1 Asider 64 1.876 16.218 8,6 
2 Merindades 27 2.833 24.361 8,6 
3 Agalsa 55 1.732 10.927 6,3 
4 M. Teleno 29 2.453 23.968 9,8 
5 M. Riaño 25 2.688 21.789 8,1 
6 M. Palentina 10 1.159 16.241 14,0 
7 P. y V. Palentinos 52 1.868 15.606 8,4 
8 Asam 79 1.667 23.401 14,0 
9 Adecocir 54 2.869 20.527 7,2 
10 Codinse 57 1.823 11.419 6,3 
11 Aidescom 51 1.595 20.247 12,7 
12 Asopiva 32 1.579 17.658 11,2 
13 Adema 49 3.371 16.062 4,8 
14 Valladolid Norte 40 1.210 10.089 8,3 
15 Palomares 66 1.995 24.007 12,0 
16 Adata 31 2.025 17.403 8,6 
17 Adisac-La Voz 36 2.120 15.646 7,4 
Total 757 34.863 305.569 9,2 
RESUMEN DE LOS GRUPOS LEADER + INTER AUTONOMICOS 
MUNICIPIOS SUPERFICIE POBLACION 
GRUPO TOTAL C Y L % TOTAL C Y L % TOTAL C Y L % 
OS ANDARES 18 11 61,11 2.137 1.044 48,85 26.317 11.898 45,21 
PEÑA TREVINCA 6 2 33,33 1.061 245 23,09 9.037 551 6,10 
PAIS ROMANICO 16 11 68,75 1.133 654 57,72 25.594 12.375 48,35 
TOTAL 40 24 60,00 4.331 654 15,10 60.948 24.824 40,73 

